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1. PREMESSA

Il presente documento riguarda ’inventario delle azioni di tutela attiva di 7 ZSC che risultano
isolate da ogni altro Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) presente in provincia di Trento.

Nello specifico si tratta di: 1T3120156 Adige, 1T3120053 Foci dell'Avisio, 1T3120122
Gocciadoro, 1T3120116 Monte Malachin, 1T3120054 La Rupe, IT3120018 Scanuppia, e
IT3120144 Valle del Verdes. Il documento € il frutto del lavoro del dott. Alessio Bertolli con la
collaborazione del dott. Luigi Marchesi per gli aspetti faunistici e della dott.ssa Giulia Tomasi
per gli aspetti generali, svolto sotto il coordinamento del Servizio Aree Protette e Sviluppo
Sostenibile della Provincia Autonoma di Trento (dott.ssa Elena Guella e dott. Matteo Sartori).

La realizzazione dell’inventario ha previsto anche la condivisone di quanto definito dai tecnici
attraverso un percorso partecipativo con tavoli di confronto territoriali condotti dallo scrivente
sia con funzionari dei Servizi provinciali e comunali, sia con amministratori locali (vedi report
partecipazione).

2. FINALITA DEL DOCUMENTO

L’inventario delle azioni di tutela attiva consiste in un vero e proprio programma operativo di
azioni per la tutela attiva di habitat e specie di interesse conservazionistico comunitario e locale
presenti nei siti della rete Natura 2000.

Per ciascuna azione vengono definite le modalita di realizzazione, i costi, i luoghi (mediante
georeferenziazione) in cui le attivita possono essere svolte ed il grado di priorita per la loro
realizzazione.

L’inventario viene definito dal punto di vista tecnico partendo dalle informazioni raccolte
all’interno delle azioni preparatorie del progetto Life+ T.E.N. che vengono poi calate all’interno
di ogni singola ZSC presa in considerazione.

La definizione dell’inventario a livello finanziario contribuira alla definizione a livello provinciale
del PAF (Prioritised Action Framework), ovvero della dimensione economica necessaria per la
gestione della rete NATURA 2000.

In aggiunta, la condivisione dell’inventario attraverso uno specifico processo partecipativo -
seppur semplificato - appare infine strategica per trovare condivisione delle azioni a livello
locale e ’individuazione di possibili alleanze utili a dare esecutivita all’inventario.



3. ZSC OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente documento si riferisce a un piano di azioni di tutela attiva riguardanti 7 ZSC della
Provincia autonoma di Trento, per una superficie complessiva di 3104,3 ha. La distribuzione di
tali siti interessa vari contesti territoriali nella panoramica provinciale: sono 13 i comuni
interessati, 4 le Comunita di Valle (C. della Vallagarina, C. della Valle dei Laghi, C. Rotaliana, C.
della Val di Non) oltre allambito del comune di Trento. Per quanto riguarda la tipologia, in 3
casi (“Adige”, “Foci dell’Avisio”, “La Rupe”) si tratta di zone umide legate a corsi d’acqua con
presenza di vegetazione ripariale, in altri 3 casi (“Scanuppia”, “Monte Malachin” e “Valle del
Verdes”) di ambienti soprattutto forestali mesalpici pit o meno vasti, articolati tra la fascia
submontana e quella altimontana, e infine in un caso (“Gocciadoro”) di un parco pubblico
cittadino inserito in nucleo residuo di boschi di caducifoglie mesofile del piano collinare della
fascia prealpina. Il sito piu esteso € quello di Valle del Verdes (2.185,4 ha), che da solo
costituisce il 70,4% dell’area oggetto d’indagine. Il sito invece con superficie piu limitata e la
ZSC Adige (14,1 ha) che risulta dislocato in piu aree disgiunte lungo il corso del fiume tra loc.
Ischia di Isera e il confine provinciale meridionale. Indipendentemente dalla superficie, ogni sito
presenta una propria identita specifica.

Nella tabella riportata di seguito vengono definite le caratteristiche amministrative di ciascun
sito oggetto dell’inventario.

Codice Denominazione Sup(tra]raf;ae Comune Comunita di Valle
IT3120156 Adige* 14,1 Ala, Avio, Isera Vallagarina
Vallelaghi Rotaliana- Valle dei
IT3120053 Foci dell'Avisio* 134,9 Lavis, Zambana Laghi
Trento
173120054 La Rupe* 45,4 Mezzoéombardo, Nave Rotaliana
an Rocco
IT3120018 Scanuppia® 528,5 Besenello Vallagarina
IT3120116 Monte Malachin 169,0 Ton Val di Non
IT3120144 Valle del Verdes 2.185,4 Predaia, Sfruz Val di Non
IT3120122 Gocciadoro 27,0 Trento /

* costituiscono anche Riserve Naturali Provinciali

Nelle pagine seguenti vengono presi in considerazione i vari siti seguendo questo schema:
- FASE DI ANALISI
INDIVIDUAZIONE DI SPECIE E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E/O DI INTERESSE
CONSERVAZIONISTICO LOCALI PRESENTI NELLA ZSC.
- Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat
- Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora
- Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna
- PRESSIONI E MINACCE PER HABITAT E SPECIE DI FLORA E FAUNA
- POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI
- INTERVENTI PREVISTI
- LA VALENZA CONSERVATIVA .
- ELENCO DELLE AZIONI E CRITERI DI PRIORITA SCIENTIFICA
- QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
- Quadro economico
- Cronoprogramma finanziario
- SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE AZIONI
- MONITORAGGI
- ALLEGATI




4.75C1IT3120156 “ADIGE”

4.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

4.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) é stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC
IT3120156 “Adige” comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat vengono
riportanti in ordine decrescente di priorita di conservazione cosi come definito nell’azione A2
del progetto Life+ T.E.N.

Natura < S &
[}
2000 © Q9
w = 0o
2 |8 I m S
$ |5lussl =2k S o
° C |0 =A v o a 3
S | = M2z37] & <5
v il o =z
= c 4o
sup. ha o c E
14,1 + 5
91E0| 0,68| 2,34 322,60 0,73
3270| 0,66 0,16 28,54 0,56
3260| 0,65 0,14 43,73 0,32
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Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi



Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:

e la maggior parte della superficie della ZSC e classificata come “no habitat”, gli habitat
Natura 2000 infatti si concentrano in una superficie limitata (3,56 ha), equivalente al
25,25% dell’intera superficie del sito, e sono esclusivamente legati al corso d’acqua;

* linteresse della ZSC deriva dalla presenza di habitat con vegetazione riparia, sia
arboreo-arbustiva, sia erbacea, in contesti fortemente antropizzati e coltivati.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

Per quanto riguarda le specie floristiche, in considerazione del fatto che gli allegati della
Direttiva habitat sono incompleti per quanto riguarda le piante superiori, nel documento di Life+
T.E.N. la rosa delle entita prese in esame e stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista
Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti) con ’eccezione di quelle “a minor
rischio” e alle specie endemiche o sub-endemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina
(Aeschimann et al., 2004).

Come mostra la tabella sottostante, all’interno dell’area protetta non vi sono specie floristiche
ricadenti negli allegati della Direttiva Habitat, mentre sono state individuate 2 specie incluse
nella Lista Rossa provinciale di prioritario interesse conservazionistico. Per ogni specie viene
indicata anche la preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello provinciale, utile
a definire il punteggio di priorita di conservazione complessivo a livello floristico.
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Habitat
Priorita
(Azione A2)| 35 | 38
3150 0
3220 38 38
3260 0
3270 0
91E0 35 35

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi



Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 11 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.), tra cui due vanno considerate come presenze occasionali in base alle
informazioni a disposizione (averla piccola, biancone). Qui di seguito per ogni specie viene
indicata anche la preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello provinciale, utile
a definire il punteggio di priorita.

Fra la fauna piu in pericolo nel territorio in esame vi sono gli anfibi, in particolare l'ululone dal
ventre giallo, caratterizzato da una distribuzione puntiforme e da presenze limitate, il quale
risulta essere la specie animale presente nel sito a maggior priorita.

Nella tabella sottostante sono elencate le specie faunistiche a priorita di conservazione, con
relativo punteggio (azione A2 - Life+ T.E.N.) legate a ciascun habitat Natura 2000.

o
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2118|882 |oc|E el 3| ¢ =
e R} a| o | = S| =s 2| Z =}
< % Q c a 6 ‘9 ] 8 o © H‘E
T |m|o9|E |22 |8 |3|8® w
= e g | = S S
=) >
Codice UE 3
All. Dir Habitat Il I 1
All. Dir Uccelli| X X | X X X X X | X
Priorita
(Azione A2) 51,6 | 49 | 25 | 44 |37,3| 44 | 62| 58 | 51 | 47 | 56,5
3150 44 | 37 62 57 200,2
3220 44 | 37 62 57 200,2
3260 44 | 37 62 57 200,2
3270 44 | 37 62 57 200,2
91EQ 25 37 61,9

*specie la cui presenza e considerata solo occasionale.

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

Assolutamente degno di nota la presenza ad “Ischia di Isera” di una cospicua popolazione di
gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) nel rivo localizzato nella porzione occidentale
dell’area. Per questa specie il Piano di Gestione del sito - come azione di regolamentazione -
prevede il controllo del divieto alle immissioni di pesci nel rivo presente a “Ischia di Isera”.
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4.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC “Adige”.
In particolare vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce future per ogni
habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di conservazione definendo
un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolare riguardo e stato dato alle specie piu
vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate definite dall'azione A2 -

Life+ T.E.N.

E da sottolineare il fatto che questi tratti di Adige - oltre ad essere un sito Natura 2000 -
costituiscono una Riserva Naturale Provinciale.

Habitat

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

3150

Apporti eccessivi di inquinanti, utilizzazioni e
sbarramenti a scopo idroelettrico. Opere di
bonifica ed urbanizzazione (spesso in localita
d’interesse turistico).

ALTO

3220

Escavazione di ghiaie e sabbie, modifica dei
regimi idrologici ed opere di regimazione delle
acque. Invasione specie alloctone. In molti casi

la modifica € del tutto naturale e legata al

regime torrentizio che modifica le superfici e

la dislocazioni di ta

ALTO

3260

Carico eccessivo di inquinanti e nutrienti che
portano ad eutrofizzazione delle acque.
Alterazioni della falda dovute ad emungimenti
e prelievi.

ALTO

3270

Rettifiche ed arginature al corso dei fiumi.

ALTO

91EQ

Attivita estrattiva di sabbie e ghiaie lungo i
fiumi e opere di regimazione idraulica.
Invasione specie alloctone. Inquinamento da
fertilizzanti e diserbanti nelle aree agricole
contermini. Per il 91EQ tagli troppo intensi
possono portare al degrado dell’habitat

ALTO

Flora

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

Cucubalus baccifer

Bonifiche; alterazione delle sponde

ALTO

Scrophularia umbrosa

Alterazione delle sponde; bonifiche

ALTO
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Fauna

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

Averla piccola

Utilizzo biocidi in agricoltura ed agricoltura intensiva; abbandono
pratiche agro-pastorali tradizionali, eliminazione e/o riduzione
cespugli.

Biancone

Progressiva espansione del bosco; apertura di nuovi sentieri, strade
forestali e vie di passaggio, presenza di elettrodotti.

Falco pecchiaiolo

Interventi selvicolturali durante la nidificazione, riduzione di
habitat e di risorse trofiche.

BASSO

Martin pescatore

Regimazione del deflusso idrico, inquinamento acque,
cementificazione delle sponde fluviali ed estensivi interventi di
ripulitura degli argini.

ALTO

Nibbio bruno

Diffusione dei rodenticidi; riduzione fauna ittica dei laghi;
avvelenamento ed elettrocuzione.

ALTO

Picchio nero

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed alimentazione;
interventi selvicolturali intensi effettuati in periodo riproduttivo o
senza rispettare i caratteri dell’habitat riproduttivo.

BASSO

Rinolofo maggiore

Disturbo ai siti di rifugio e svernamento dovuto ad attivita
speleologiche; uso di pesticidi in agricoltura.

MEDIO

Rinolofo minore

Disturbo ai siti di rifugio e svernamento dovuto ad attivita
speleologiche; uso di pesticidi in agricoltura.

MEDIO

Succiacapre

Interventi selvicolturali durante la nidificazione, disturbo dovuto
alla presenza di aree ricreative; degradazione habitat erbacei e
delle pinete artificiali; attivita agricole con utilizzo di pesticidi.

BASSO

Tarabusino

Assenza di aree marginali (canneti, altra vegetazione palustre
spontanea); degrado/scomparsa della fascia di vegetazione igrofila
presente sulle sponde e nelle zone periodicamente invase
dall’acqua durante le piene.

ALTO

Ululone dal ventre
giallo

Trasformazioni agricole ed urbanistiche con conseguente riduzione
degli ambienti idonei alla specie (boschi planiziali, siepi, fossati e
piccole raccolte d’acqua), riduzione pozze d’alpeggio, fontane,
vecchi abbeveratoi e lavatoi, ecc., nella zona alpina.

ALTO

X priorita non valutabile perché si tratta di presenze occasionali

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide

Ambienti rocciosi
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4.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

La ZSC “Adige” é caratterizzata da una localizzazione piuttosto isolata e discontinua essendo
costituita da quattro siti separati presso Ala, Avio e Ischia di Isera, e risulta distante da altre
zone protette e da Reti di Riserve provinciali. L'area lungo l'Adige presso Borghetto € pero
adiacente al sito Natura 2000 veronese "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”
(IT3210043) con il quale si potrebbero realizzare delle alleanze gestionali. Tale sito veneto
include infatti uno dei tratti alpini di Fiume Adige con maggior complessita ecologica,
caratterizzato da un alveo tortuoso e da profondi meandri, che non si ritrovano attualmente piu
a nord. In Trentino Alto-Adige infatti il corso dell’Adige fu interessato in passato da imponenti
opere di rettificazione realizzate dagli austriaci, come ad esempio negli anni 1880 - 1892, dove il
tratto di fiume tra Merano e Mori presso Rovereto, risultdo accorciato di ben 8 chilometri a
seguito di lavori di inalveazione e soppressione di anse. Certamente la successiva costruzione di
dighe, realizzate a scopi di produzione idroelettrica, di canali artificiali, utilizzati per
Uirrigazione e in generale di modificazioni del regime fluviale naturale hanno causato un
parziale degrado del fiume anche nella bassa Valle dell’Adige, come testimonia la scomparsa di
Myricaria germanica, una specie legata alle sabbie fini dei greti interessati da eventi alluvionali,
segnalata da Goiran (1897-1904) alla Perarola ed oggi non piu presente. Nonostante cio le ampie
svolte dell’Adige nella parte veronese dell’omonima valle consentono ’instaurarsi di ghiareti, di
golene, di morte e lanche che ospitano vari habitat ripari, in forte regresso su tutto l’arco
alpino. Tra i piu interessanti rientrano sicuramente i boschetti di Salix alba, Alnus glutinosa e
Alnus incana, che rappresentano uno straordinario valore naturalistico per l'ecosistema fluviale,
di indubbio pregio anche paesaggistico.

4.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione precisa degli interventi si rimanda
ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

Questo sito nella zona di Ischia di Isera e stato oggetto di una serie di interventi nell'ambito del
progetto LIFE NEMOS (1997) allo scopo di ristabilire almeno parzialmente ’aspetto originario di
questo luogo: sono stati scavati due stagni, per una superficie complessiva di 2.200 mq e lungo
le loro rive sono state piantate 2.000 talee di ontano e di salice allo scopo di espandere il bosco
umido e nel contempo di realizzare una “barriera verde” nei confronti del disturbo e
dell’inquinamento proveniente dall’autostrada.

Nel presente inventario quindi le azioni previste tengono in considerazione questo progetto.
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4.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente e stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC Adige. Il
calcolo del punteggio complessivo degli habitat e stato effettuato moltiplicando il valore di
“Priorita”, definito dall’Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici (vedi tabella
seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat & stato a sua volta
ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2) associate a
quel determinato habitat e presenti allinterno del territorio della ZSC in oggetto.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nella ZSC Adige in
ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore conservazionistico e
di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di conservazione
previste.

g
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3270 200,20 0,00 0,66 131,93] 156VRO1 156ES01
3260 200,20 0,00 0,65 130,13| 156VRO1 156ES01
3220 200,20 38,00 0,50 119,10] 156VRO1 156ES01
3150 200,20 0,00 0,57 113,11  156ESO1
91E0 61,90 35,00 0,68 66,09 156VR01 156ES01

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

4.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende
raggiungere e la priorita espressa € quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza
conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i
criteri sotto elencati:
- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per lintegrazione ecologica;
- promuovere interventi possibilmente alliinterno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;
- valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;
- valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e
habitat all'interno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di
origine seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.

Nella tabella seguente sono elencate le azioni in ordine di priorita decrescente.
Al fine di realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi, ciascuna azione
e assegnata ad una categoria identificativa.
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Pr19r1ta Co.d ice Denominazione Habitat e/o specie target Note

azione | azione

1 156VR0O1 | Gestione 3220, 3260, 3270, 91EQO*, Falco
naturalistica  della | pecchiaiolo, Martin pescatore,
vegetazione riparia | Nibbio bruno, Picchio nero, Rinolofo
e dei boschi igrofili | maggiore, Rinolofo minore

2 156ES01 | Eliminazione specie | 3220, 3260, 3270, 91E0* Interventi di taglio e di
alloctone invasive contenimento delle specie esotiche
erbacee/arbustive invasive

3 156AA01 | Riqualificazione Trota marmorata Miglior gestione dei sedimenti del
ambientale di corsi fiume Adige
d'acqua

4.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita

d’intervento.

Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli

habitat.
g —
) w
s| g Z 2 b
N 2 Denominazione o .- S I
() N P =] — 8
© o € c <]
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T 9 £ c 2 o) o
2| 3 3 28 2 2
o o = O o
156VRO1 i isti i
1 G'estl.one na‘turallst'lsa de‘ll‘a vegetazione ha | 8,08 / /
riparia e dei boschi igrofili
2 1156ES01 |Eliminazione specie alloctone invasive ha*| 1,44 5.200 2.250,23
3 |156AA01 |Riqualificazione ambientale di corsi dacqua | ha | 1,59 da valutare | da valutare

* per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 50% della superficie
** per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 30% della superficie
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per ’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata
stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO II° TRIENNIO 1l1° TRIENNIO IV° TRIENNIO
PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione mento amb. mento amb. mento amb. mento amb.

156VRO1 0
156ES01 5.401 1.350 5.401 1.350 5.401 1.350 5.401 1.350 27.003
156AA01 0
Totali (€) 5.401 1.350 0 0 5.401 1.350 0 0 5.401 1.350 0 0 5.401 1.350 0 0 27.003
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 21.602
Totale spese accessorie:

Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 0
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb.(€) : 0
Totale generale : 21.602
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4.3.4 Schede di dettaglio delle azioni

Nel seguente paragrafo sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la
tutela attiva previste nella ZSC “Adige” oggetto dell'inventario. Le schede vengono inserite
secondo il livello di priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello

shape riferito all’azione.

Sigla 156VRO1

Denominazione Gestione naturalistica della vegetazione riparia e dei boschi igrofili
Ubicazione IT3120156 Adige

Habitat e/o  specie | 3220, 3260, 3270, 91E0*, Falco pecchiaiolo, Martin pescatore, Nibbio
target bruno, Picchio nero, Rinolofo maggiore, Rinolofo minore

Motivazioni/ Attivare e promuovere una gestione dei tagli della vegetazione lungo le
Obiettivi sponde del fiume Adige che riesca ad ottemperare alle esigenze di

sicurezza idraulica e a quelle di conservazione della biodiversita.
Proprio a questo scopo, nell’ambito dell’azione A7 del progetto Life+
T.E.N. con la collaborazione dei servizi provinciali (APPA, SBM e
AAPPSS) e stato realizzato il manuale: “Definizione di linee guida
provinciali per la gestione dei boschi umidi (91EQ) e della vegetazione in
alveo in Trentino”. L'azione dunque mira a gestire con un approccio
naturalistico la vegetazione di sponda.

Particolare attenzione va fatta al contenimento delle specie esotiche
arboree in quanto gli ambienti ripari (salici, ontani ecc...), soprattutto
della robinia in modo da evitare quantomeno un incremento della
diffusione e per quanto possibile la riconquista almeno parziale dei
terreni attualmente occupati da queste essenze esotiche.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

La presente azione consiste nell’applicare i criteri di taglio descritti
all’interno delle linee guida per le diverse tipologie gestionali presenti
che vanno applicate analizzando di volta in volta la situazione presente
dal punto di vista della vegetazione e dei rischi idraulici.

Per quanto riguarda il contenimento delle esotiche invasive legnose,
soprattutto della robinia, allinterno dei boschi di ripa si consiglia di
adoperare la pratica della cercinatura visto anche che queste essenze
sono sottomesse alle piante di salice. Appare fondamentale evitare tagli
massicci e frequenti i quali non farebbero che rafforzare e rinvigorire il
robinieto. La robinia infatti si caratterizza per una notevole capacita
pollonante sia a livello delle ceppaie che dell’apparato radicale, il
quale peraltro & particolarmente esteso. In particolare vanno evitati
tagli che mettano a diretto contatto i robinieti con boschi non ancora
“contaminati”, per evitare ’allargamento e |’espansione della robinia
attraverso l’emissione di polloni laterali e la disseminazione. Sarebbe
auspicabile piuttosto il mantenimento di fasce di bosco intatto, che
facciano da barriera rispetto al robinieto. All’esterno di tali fasce
quest’ultimo dovrebbe essere lasciato invecchiare per favorire
progressivamente U’entrata sottochioma di specie concorrenti
autoctone. Solamente quando i robinieti avranno raggiunto lo stadio
della senescenza si potra procedere con i tagli. Nei robineti invecchiati
infatti gli esemplari arborei posseggono wuna ridotta capacita
rigenerativa. Per evitare che le piante rigettino, e possibile praticare la
cercinatura, attraverso la rimozione di una stretta striscia di fusto su
una larghezza di almeno 15 cm ad una altezza di 100/150 cm,
comprendente corteccia, cambio e un sottile strato di legno, disposta
attorno all’intera circonferenza di una pianta in piedi; in questo modo
le radici non ricevono piu riserve nutritive e ’anno successivo ’albero
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puo essere abbattuto senza che produca polloni.

Prescrizioni

Evitare tagli massicci e frequenti i quali non farebbero che rafforzare e
rinvigorire il robinieto.

Questo tipo di azione € fortemente connessa con l’azione 156ESO1,
infatti in concomitanza con le operazioni di taglio e assai probabile che
le specie aliene riescano ad insediarsi e prendere il sopravvento, il
fenomeno va monitorato molto attentamente.

Costi di realizzazione

Gli interventi possono essere fatti rientrare nella gestione ordinaria dei
boschi igrofili e quindi non comportare spese ulteriori.

Modalita
finanziamento

di

Nonostante i costi complessivi siano nulli o non significativi si suggerisce
la seguente misura di finanziamento.

PSR 2014-2020

Misura 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e
compositivo non remunerativi.

Ambito: Interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat.

Entita finanziamento 80% dell’ investimento ammissibile per la
generalita degli interventi, con maggiorazione del 10% nel caso di
iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle
Reti delle Riserve.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

La gestione di questo tipo di attivita spetta al SBM.
Per la cercinatura non e prevista manutenzione. Le piante morte vanno
infatti lasciate in piedi per motivi faunistici.

Azione prevista dal PDG della ZSC 1T3120156
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Sigla

156ESO1

Denominazione

Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive

Ubicazione

IT3120156 Adige

Habitat e/o  specie

3150, 3220, 3260, 3270, 91E0*

target
Motivazioni/ Le zone umide costituiscono degli scrigni di biodiversita. Le principali
Obiettivi minacce a cui sono sottoposte sono in genere dovute da una parte alla

loro possibile manomissione antropica (bonifiche, captazioni,
abbassamenti della falda, ecc.) e dall'altra alla mancanza di interventi
di gestione attiva senza i quali le specie vegetali piu gracili e rare sono
progressivamente soppiantate da quelle piu vigorose e competitive,
spesso di origine esotica.

Nella zona di Borghetto in passato e stata ampliata e approfondita una
piccola raccolta d'acqua retrodunale collegata da un canale con
andamento meandreggiante al fiume Adige. Questarea, che
rappresenta uno dei settori piu interessanti della ZSC dal punto di vista
floristico, dopo i lavori, a causa delle piene, e stata parzialmente
colmata dai sedimenti e ampiamente colonizzata soprattutto da specie
esotiche con conseguenze negative per le specie floristiche meno
competitive e piu legate all'acqua. Cio che ne e conseguito € stato un
progressivo allontanamento dalla falda freatica che ha innescato un
processo autocatalitico di interramento e inaridimento della stessa
zona umida favorendo anche ’ingresso di cespugli.

Anche in loc. Ischia di Isera le specie esotiche (=aliene o alloctone)
stanno avendo il sopravvento su gran parte delle altre piante
selvatiche, soprattutto nelle zone non interessate dallo sfalcio
dell'erba che regolarmente viene effettuato tra la fine di giugno e i
primi di luglio.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Vari settori del sito sono minacciati dalla diffusione di alcune specie
alloctone invasive, soprattutto Ambrosia artemisiifolia, Artemisia
verlotiorum, Bidens frondosa, Buddleja davidii, Helianthus tuberosus,
Impatiens glandulifera, Oenothera biennis, Oenothera stucchii,
Solidago canadensis, Solidago gigantea, che spesso formano degli
agglomerati molto densi, a danno della vegetazione autoctona tipica
delle sponde riparie.

Vista la situazione si consiglia un sfalcio di queste specie prima della
loro fioritura. Consigliabile sarebbe il periodo tra i primi di luglio e la
meta di agosto).

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante
di 50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito
dell’Azione C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione
digitale dal sito http://www.lifeten.tn.it

Prescrizioni

Tenere in considerazione per il periodo dello sfalcio eventuali specie
animali che nel periodo primaverile attraversano un periodo delicato
per la riproduzione e l'allevamento della prole.

Costi di realizzazione

Per I’estirpazione meccanica il costo stimato € di 5.200 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare l'azione sono 1,44 TOT ma si
ipotizza di intervenire alliinterno dell'area individuata sul 30% della
superficie. La stima del costo complessivo & quindi di 2.250 €.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020
Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
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agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono
interventi che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni. Sara
necessario, almeno per i primi anni, ripetere regolarmente ogni anno
l'intervento sulle superfici trattate.

Azione prevista dal PDG della ZSC 173120156
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Sigla

156AA01

Denominazione

Riqualificazione ambientale di corsi d'acqua

Ubicazione

IT3120156 Adige

Habitat e/o  specie
target

Trota marmorata

Motivazioni/
Obiettivi

La maggior parte del reticolo idrografico del fiume Adige e costituita
da corsi d’acqua alluvionali a fondo mobile, che scorrono sui propri
sedimenti realizzando adattamenti morfologici in termini di
dimensioni, forme, pendenza al variare delle condizioni di regime
liquido e solido e dei numerosi condizionamenti antropici presenti (es:
estrazione di inerti dagli alvei, dighe e opere di canalizzazione). Il
modellamento di tale alveo alluvionale avviene attraverso i fenomeni
naturali di erosione del letto e delle sponde e di trasporto e
deposizione di sedimenti. Spesso tali fenomeni di modellamento sono
interpretati come fonte di potenziale pericolo per il territorio
circostante e oggetto, a volte erroneamente, specialmente in seguito
agli eventi di piena, di consistenti interventi di ricalibratura delle
sezioni trasversali nella maggior parte dei casi effettuati in via
d’urgenza (vedi ad esempio il caso di Borghetto che ha coinvolto
anche la ZSC). Il processo che si e verificato con maggior frequenza a
partire dalla meta del secolo scorso € stato un generalizzato
approfondimento delle quote di fondo medio degli alvei, a cui si sono
associati fenomeni di restringimento dell’alveo e di trasformazione in
forme planimetriche monocursali piu semplificate con disattivazione,
per le portate minori, di numerosi rami laterali. A testimoniare tale
fenomeno di incisione si possono ricordare i fenomeni di instabilita
delle fondazioni dei ponti e delle opere di difesa idraulica.

Tale semplificazione ha penalizzato alcuni popolamenti ittici (scarsita
di rifugi, siti riproduttivi e fonti alimentari), rendendo difficoltoso il
miglioramento del loro stato di conservazione. Conseguenze negative
ci sono state anche in termini di perdita di qualita degli habitat di
molte altre specie animali e vegetali di ambiente fluviale.

L'azione, che ovviamente andrebbe applicata sull'intero corso trentino
dellAdige, e che prende spunto da quanto attuato su altri corsi
d'acqua di interesse nazionale, si focalizza sui seguenti obiettivi:

» preservare i processi naturali laddove essi sono ancora presenti ed
attivi ;

« ridurre gli effetti ed i condizionamenti al sistema naturale generati
dalle opere in alveo per riavviare il fiume a forme meno vincolate e di
maggior equilibrio dinamico e valore ecologico;

» migliorare le condizioni di sicurezza idraulica diminuendo il piu
possibile le sollecitazioni idro-dinamiche in corrispondenza delle
arginature e garantire gli usi in atto.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L'azione prevede:

« la salvaguardia di tutte le forme e i processi fluviali in atto almeno
nelle aree protette;

« il ripristino dei processi di erosione, trasporto solido e deposizione
dei sedimenti attraverso la dismissione o ’adeguamento delle opere
in alveo non piu efficaci;

e« il ripristino delle forme attraverso la riapertura e la
rifunzionalizzazione di eventuali rami laterali presenti o che si stanno
creando.

Prescrizioni

Limitare al minimo indispensabile gli interventi per non favorire le
specie alloctone invasive.
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Costi di realizzazione

Da valutare da parte del Servizio Bacini Montani

Modalita
finanziamento

di

Gli interventi sono finanziabili con:

- fondi del BIM;

- fondi provinciali;

- PSR 2014-2020: Misura 4 - Operazione 4.4.3 - Investimenti non
produttivi per potenziare la connettivita ecologica e per il
recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto
valore naturalistico);

- fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del
paesaggio art.78 LP.1/2008.

Manutenzione

Va effettuato regolarmente un monitoraggio di sorveglianza ed
operativo.
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4.4 MONITORAGGI

Per quanto riguarda gli aspetti floristici, il piano di monitoraggio realizzato dalla Fondazione
Museo Civico di Rovereto nel 2016 non prevede alcuno studio per la ZSC in questione.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali" per l'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) non prevede
alcun monitoraggio faunistico all'interno di questo sito.

4.5 ALLEGATI

4.5.1 Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
156AA01 | Riqualificazione ambientale di corsi d'acqua
156ESO1 | Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive
156VR01 | Gestione naturalistica della vegetazione riparia e dei boschi igrofili
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5. ZSC IT3120053 “FOCI DELL’AVISIO”

5.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

5.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) e stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno del sito
comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat vengono riportanti in ordine
decrescente di priorita di conservazione cosi come definito nell’azione A2 del progetto Life+
T.E.N.
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91EQ 0,68 21,31 322,60 6,61

3260 0,65 21,92 43,73 50,13

6210 0,59 1,82 325,74 0,56

6510 0,59 0,99 377,93 0,26

3240 0,58 27,18 131,41 20,68

3150 0,57 0,74 77,27 0,96

non

habitat

UE 59,31 726088,28 0,01

Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:
o il sito “Foci dell’Avisio” ha un ruolo di primo piano nella conservazione degli habitat 3260
(50,13% del totale Natura 2000 PAT) e 3240 (20,68% del totale Natura 2000 PAT);
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» gli habitat ad estensione maggiore sono quelli legati ai corsi d’acqua (3240, 3260) e quelli
di bosco di ripa 91EQ. Significativa anche [’estensione delle zone prative (6210, 6510).

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

In considerazione del fatto che gli allegati della Direttiva habitat sono incompleti per quanto
riguarda le piante superiori, nel documento di LIFE+ T.E.N. la rosa delle entita prese in esame e
stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi
aggiornamenti), con U’eccezione di quelle “a minor rischio”, e alle specie endemiche o
subendemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina (Aeschimann et al., 2004).

All’interno della ZSC “Foci dell’Avisio” non vi sono specie floristiche ricadenti negli allegati della
Direttiva Habitat, mentre sono state individuate 7 specie incluse nella Lista Rossa provinciale di
prioritario interesse conservazionistico. Si tratta di specie legate agli ambienti acquatici e alle
zone umide.

Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle specie a priorita di conservazione presenti nel
sito. Per ogni specie viene indicata anche la preferenza ambientale in termini di habitat presenti
a livello provinciale.
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Habitat
Priorita
(Azione A2) | 35 36 36 | 46 | 56 57 58
3150 36 36
3240 0
3260 0
6210 0
6510 0
91EO 35 35

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 13 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.). Per ognuna di queste specie nella tabella seguente viene indicata
anche la preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello provinciale.

Fra la fauna piu in pericolo nel territorio in esame vi sono gli anfibi, in particolare l'ululone dal
ventre giallo, che si riproduce nelle pozze a fregio del corso d'acqua e, soprattutto, nei grandi
stagni realizzati ex novo dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali della Provincia Autonoma di
Trento. Le altre specie a priorita di conservazione appartengono all’avifauna. L’avifauna
nidificante comprende entita legate all'acqua divenute ormai molto rare in provincia, tra queste
si puo citare il martin pescatore (Alcedo atthis).

In tabella sono elencate le specie faunistiche a priorita di conservazione, con relativo punteggio
(azione A2 - Life+ T.E.N.), legate a ciascun habitat Natura 2000.
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Habitat
ALDIE x| x| x| x x | x| x| x | x| x
Uccelli
Priorita
(Azione |51,6| 49,2 | 24,6 |29,4| 46 | 44,4 | 37,3 | 71,4 | 45,2 | 37,3 | 61,9 | 50,8 | 56,5
A2)
3150 44 37 57 138,2
3240 46 | 44 37 57 184,2
3260 46 44 37 57 184,2
6210 52 | 49 | 25 46 71 51 293,6
6510 52 25 46 62 51 234,9
91E0 25 37 45 107,1

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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5.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC “Foci
dell’Avisio”. Nello specifico vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce future
per ogni habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di conservazione
definendo un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolar riguardo € stato dato alle specie
piu vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate definite dall'azione A2.
E da sottolineare il fatto che le Foci dell'Avisio - oltre ad essere un sito Natura 2000 - & una
Riserva Naturale Provinciale.

Habitat

Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita

3150

Apporti eccessivi di inquinanti, utilizzazioni e sbarramenti a
scopo idroelettrico. Opere di bonifica ed urbanizzazione ALTO
(spesso in localita d’interesse turistico).

3240

Modifica dei regimi idrologici ed opere di regimazione delle

: . ; ALTO
acque. Ingresso specie alloctone e sinantropiche.

3260

Carico eccessivo di inquinanti e nutrienti che portano ad
eutrofizzazione delle acque. Alterazioni della falda dovute ad ALTO
emungimenti e prelievi.

6210

Assenza di sfalcio/pascolamento che porta al ritorno spontaneo
del bosco. Intensivizzazione colture agricole e perdita di
habitat dovuto al cambio d’uso del suolo (urbanizzazione, BASSO
impianto vigneti e cambi di coltura in generale). Invasione
specie allocton

6510

Abbandono delle tradizionali pratiche agricole ed
intensivizzazione delle stesse. Cambi di coltura con
diminuzione delle superfici dell’habitat. Espansione di aree BASSO
urbanizzate e di infrastrutture (es. impianti sportivi, deposito
materiali, ecc.).

91EO

Attivita estrattiva di sabbie e ghiaie lungo i fiumi e opere di
regimazione idraulica. Invasione specie alloctone.
Inquinamento da fertilizzanti e diserbanti nelle aree agricole MEDIO
contermini. Per il 91E0 tagli troppo intensi possono portare al
degrado dell’

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Flora Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita
Bonifiche; alterazione delle sponde MEDIO
Alterazione delle sponde; bonifiche;
incespugliamento spontaneo MEDIO
Bonifiche, inquinamenti MEDIO
Bonifiche MEDIO
Alterazione delle sponde, bonifiche MEDIO
Bonifiche, urbanizzazione MEDIO
Bonifiche, urbanizzazione MEDIO

Ambienti aperti e semiaperti
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Fauna

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

Averla piccola

Utilizzo biocidi in agricoltura ed agricoltura intensiva;
abbandono pratiche agro-pastorali tradizionali,
eliminazione e/o riduzione cespugli.

BASSO

Biancone

Progressiva espansione del bosco; apertura di nuovi
sentieri, strade forestali e vie di passaggio, presenza
di elettrodotti.

BASSO

Falco pecchiaiolo

Interventi selvicolturali durante la nidificazione,
riduzione di habitat e di risorse trofiche.

BASSO

Falco pellegrino

Disturbo dovuto ad attivita sportive e ricreative;
apertura di nuovi sentieri attrezzati e vie di
passaggio.

BASSO

Gufo reale

Elettrocuzione per presenza di elettrodotti a media
tensione; disturbo ai siti di nidificazione dovuto ad
attivita sportive (arrampicata su roccia);
avvelenamento da rodenticidi usati in agricoltura.

ALTO

Martin pescatore

Regimazione del deflusso idrico, inquinamento acque,
cementificazione delle sponde fluviali ed estensivi
interventi di ripulitura degli argini.

ALTO

Nibbio bruno

Diffusione dei rodenticidi; riduzione fauna ittica dei
laghi; avvelenamento ed elettrocuzione.

ALTO

Ortolano

Rimboschimento naturale per abbandono pratiche
agro-pastorali; riduzione e banalizzazione delle fasce
ecotonali per sfruttamento agricolo intensivo.

MEDIO

Picchio cenerino

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione; interventi selvicolturali intensi
effettuati in periodo riproduttivo o senza rispettare i
caratteri dell’habitat riproduttivo.

BASSO

Picchio nero

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione; interventi selvicolturali intensi
effettuati in periodo riproduttivo o senza rispettare i
caratteri dell’habitat riproduttivo.

BASSO

Re di quaglie

Invasione delle aree prative da parte di arbusti e
alberi, pascolo; trasformazione dei prati da sfalcio in
pascoli; meccanizzazione intensiva della attivita di
sfalcio.

MEDIO

Succiacapre

Interventi selvicolturali durante la nidificazione,
disturbo dovuto alla presenza di aree ricreative;
degradazione habitat erbacei e delle pinete
artificiali; attivita agricole con utilizzo di pesticidi.

BASSO

Ululone dal ventre giallo

Trasformazioni agricole ed urbanistiche con
conseguente riduzione degli ambienti idonei alla
specie (boschi planiziali, siepi, fossati e piccole

raccolte d’acqua), riduzione pozze d’alpeggio,
fontane, vecchi abbeveratoi e lavatoi, ecc., nella
zona alpina.

ALTO
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5.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

Nell’ottica di ipotizzare eventuali possibili alleanze gestionali con aree confinanti si suggerisce il
corridoio che insiste nel fondovalle della Val d'Adige e mette in collegamento l'area protetta Foci
dell'Avisio con a nord La Rupe e a sud gli Stagni della Vela. L'area interessata e caratterizzata da
un territorio fortemente antropizzato bagnato dal corso del fiume Adige che, nonostante una
pesante regimazione, costituisce un'importante direttrice di biopermeabilita di importanza
strategica al fine di assicurare le dinamiche individuali di diverse specie nel fondovalle.

La crescente pressione esercitata sull'area dalle numerose attivita antropiche, responsabile della
banalizzazione delle fasce riparie e della presenza di numerosi elementi di discontinuita lineari e
diffusi che ostacolano i movimenti della fauna in dispersione, rende auspicabile l'adozione di
azioni di miglioramento ambientale tese a garantire la funzionalita dell'ecosistema fluviale e i
processi ecologici tra il corso d'acqua e la matrice ambientale circostante.

Questa configurazione spaziale di habitat ripari non necessariamente continua consentirebbe
soprattutto alle popolazioni o sottopopolazioni di alcune specie di Anfibi come 'ululone dal
ventre giallo (Bombina variegata) di automantenersi nel tempo, sottraendole da processi di
isolamento che portano inevitabilmente all'estinzione locale, grazie all'interscambio di individui
tra popolamenti. Infatti, proprio queste specie che possono essere organizzate in
metapopolazioni, ossia in un insieme di sottopopolazioni spazialmente strutturate e
interconnesse fra loro da flussi di individui, sono maggiormente esposte al rischio di estinzione
locale.

E da sottolineare che nell’ambito del progetto Life+ T.E.N. & stata predisposta un’azione
dimostrativa (azione C12) di salvaguardia delle popolazioni di ululone dal ventre giallo.

Per le Foci dell’Avisio e previsto il ripristino di un’area adiacente il margine meridionale della
ZSC. La Rupe sara invece parzialmente toccata dall’intervento volto a ripristinare la connessione
ecologica fra la ZSC (con particolare interesse per le aree rinaturalizzate nell’ambito del
progetto Life Nibbio) e la vicina area agricola, interrotta dalla costruzione di una strada; si
procedera inoltre al ripristino di un’area di ex cava adiacente il confine occidentale della ZSC.
L’azione dimostrativa C12 si esplichera quindi nei seguenti interventi:

Recupero ex cave (presso la discarica Ischia Podetti; ancora da fare)

Miglioramento delle caratteristiche ambientali della rete dei fossati

Ripristino connettivita ecologica con ZSC La Rupe.

Sempre nell’ambito del progetto Life+ T.E.N. e stata predisposta un’azione dimostrativa (azione
C9) per il miglioramento dei corridoi ecologici della Valle dell’Adige e un‘altra azione
dimostrativa (azione C11) per il miglioramento dell’habitat di vita della trota marmorata.

Le Foci dell’Avisio rappresentano 'unico punto in Provincia dove la linea ferroviaria e
’autostrada del Brennero corrono su viadotti consentendo un passaggio lungo la direttrice est-
ovest degli animali al di sotto di esse. L’intervento ha portato alla realizzazione di due fasce
discontinue ed articolate di bosco (per un totale di 6 ha) nelle ampie golene dell’Avisio a prato
che dalla confluenza dell’Adige risalgono per circa 3 km attraversando ortogonalmente la valle.
Tale rimboschimento - realizzato sia in sponda destra sia in sponda sinistra - € visto in modo
positivo dai faunisti per agevolare il collegamento dei versanti montuosi occidentali con quelli
orientali limitrofi alla valle. Sono stati anche realizzati dei rimodellamenti di tratti di sponda al
fine di ottenere una maggior articolazione e funzionalita del corridoio ecologico. Infine e stato
realizzato un mosaico equilibrato di ambienti tramite la piantagione di boschetti di specie
arbustive a bacca edule.
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5.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione di dettaglio degli interventi si
rimanda ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

Quest'area protetta e stata oggetto di ben tre progetti LIFE:

- progetto LIFE NIBBIO (1996/1997), nell’ambito del quale in corrispondenza del tratto finale
della golena dell’Avisio, in sponda sinistra, sono stati scavati due stagni finalizzati alla creazione
di un ambiente idoneo alla sosta e allo svernamento dell’avifauna acquatica e alla riproduzione
degli anfibi, uno dei quali attrezzato con una torretta di avvistamento.

- progetto LIFE NEMOS (Riqualificazione Ambienti Umidi Alpini), che ha realizzato interventi di
riqualificazione ambientale durante il trienno 2002-2004. Per cercare di incrementare la
presenza di ambienti umidi che una volta caratterizzavano l’area protetta si e ricostruito un
articolato sistema di corpi idrici in un’area denominata Ischiello, situata sulla sponda destra
dell’Adige presso U'ldrovora di Zambana. In particolare sono stati realizzati tre stagni collegati
tra loro e con il fiume Adige, per una superficie complessiva di 7.500 mq. Particolarmente
curata e stata la loro forma, cosi da avere aree perennemente sommerse dall’acqua accanto ad
altre a bassa profondita che in determinati momenti dell’anno potessero emergere. Un tratto di
sponda € stato lasciato verticale, per favorire la nidificazione del martin pescatore mentre i
tratti di sponda piu pianeggianti sono stati destinati al cariceto e al prato umido. Inoltre sono
state piantate 2.000 tra talee e piantine di salice e altre 500 piantine di ontano nero allo scopo
di ampliare il lembo di bosco umido qui gia presente. | lavori di scavo del sistema di zone umide
hanno altresi consentito di eliminare una buona porzione della boscaglia di robinie che si stava
insediando nell’area.

- progetto Life+ T.E.N. (attualmente in corso), dove sono stati effettuati degli interventi di
miglioramento ambientale per il miglioramento dei corridoi ecologici della Valle dell'Adige
(Azione C9). Sono state realizzate sia in sponda destra che in sponda sinistra una fascia arborea
ed arbustiva lungo l'argine con funzione di mascheramento e protezione. Inoltre lungo lo svilippo
della golena sinistra si € realizzato un mosaico equilibrato di ambienti tramite la piantagione di
boschetti di specie arboree ed arbustive a bacca edule. Si € anche previsto il rimodellamento di
un tratto di sponda, al fine di ottenere una maggiore articolazione e funzionalita del corridoio
ecologico. In golena destra si € realizzato un mosaico equilibrato di ambienti tramite la
piantagione di boschetti di specie arbustive a bacca edule su superfici in rilevato.

Un'altra azione dimostrativa realizzata sempre nell'ambito di questo progetto LIFE allinterno di
questa ZSC e stata quella di salvaguardare le popolazioni di trota marmorata (Azione C11). In
sostanza l'azione ha previsto di realizzare lungo 'Adige, a monte della confluenza del torrente
Avisio, un rimodellamento delle sponde del fiume attraverso la creazione di ostacoli sommersi
cosi da renderle piu simili a rive naturali e di conseguenza anche maggiormente confacenti alle
esigenze ecologiche della trota marmorata.

Infine - sempre per questa ZSC - e stato redatto nellambito di questo progetto LIFE un piano di
gestione della vegetazione ripariale (Azione A7 - Piano di gestione della vegetazione riparia
lungo la foce dell'Avisio nell'ambito della ZSC IT3120053 "Foci dell'Avisio”), che prevede anche il
contenimento nei saliceti delle specie esotiche legnose.

Nel presente inventario quindi le azioni previste tengono in considerazione tutti questi progetti
anche di recente realizzazione.
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5.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente e stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC Foci
dell’Avisio. Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat e stato effettuato moltiplicando il
valore di “Priorita", definito dall’Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici
(vedi tabella seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat e stato a
sua volta ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2)
associate a quel determinato habitat e presenti all'interno del territorio della ZSC in oggetto.

| risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:
« la maggiore importanza degli habitat e legata agli ambienti aperti, acquatici e umidi.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nella ZSC Foci
dell’Avisio in ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore
conservazionistico e di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di
conservazione previste.
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6210 293,6 0 0,59 173,22 | 053PF02
6510 234,90 0,00 0,59 138,59 | 053PF02
3260 184,20 0,00 0,65 119,73 | 054ZU02 | 053ZU01 | 053AA04 | 053ESO1 | 053ES02
3240 184,20 0,00 0,58 | 106,836 | 0547U02 | 053ZU01 | 053AA04 | 053ESO1 | 053ES02
3150 138,20 36 0,57 | 99,294 | 0547U02 | 053ZU01 | 053AA04 | 053ESO1
91EQ 107,10 35 0,68 | 96,628 | 053ESO1

Per l'habitat 91E0 non sono state previste azioni specifiche perché e stato appena realizzato un
piano di gestione ad hoc nell'ambito del Progetto Life+ T.E.N. (vedi Azione A7 - Piano di gestione
della vegetazione riparia lungo la foce dell'Avisio nellambito della ZSC 1T3120053 "Foci
dell'Avisio”.

5.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende
raggiungere e la priorita espressa € quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza
conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i
criteri sotto elencati:
- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica;
promuovere interventi possibilmente all'interno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;
valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;
valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat
allinterno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine
seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.
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Nella tabella seguente sono elencate le azioni in ordine di priorita decrescente.

Al fine di realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi, ciascuna azione
e assegnata ad una categoria identificativa.

Denominazione

Habitat e/o specie target

Note

Gestione prati da
fieno ricchi di specie

6210, 6510, Averla piccola, Ortolano

Gestione e mantenimento delle
superfici prative

Controllo delle
specie arboree e
arbustive nelle zone
umide

3150, 3240, 3260, Bolboschoenus
maritimus, Senecio paludosus,
Lathyrus palustris, Schoenoplectus
mucronatus, Schoenoplectus
triqueter

Controllo espansione di specie
competitive nelle zone umide

Controllo del
fragmiteto nelle
zone umide

3150, 3240, 3260

Controllo del fragmiteto nelle zone
umide

Creare o ripristinare
specchi d'acqua per
anfibi

3150, 3240, 3260, Ululone dal ventre
giallo

Creare specchi d'acqua per anfibi

Eliminazione specie
alloctone invasive
erbacee/arbustive

3150, 3240, 3260, 91E0*

Interventi di taglio e di
contenimento delle specie alloctone
invasive erbacee/arbustive

Eliminazione specie
alloctone arboree

3240, 3260

Interventi di taglio e contenimento
specie alloctone arboree

Priorita | Codice

azione | azione
1 053PF02
2 0547U02
3 053ZU01
4 053AA04
5 053ES01
6 053ES02
7 053PF04

Conversione dei
prati pingui in
cerealicoltura

Averla piccola, Ortolano

Conversione di incolti erbosi con
colture a perdere

5.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita

d’intervento.

33




Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli
habitat.
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1 |053PF02 |Gestione prati da fieno ricchi di specie ha | 23,91 330 7.890,76
2 10542002 Controllg delle specie arboree e arbustive nelle ha | 0,79 | 2.100 1.648 57
zone umide
3 |053ZU01 |Controllo del fragmiteto nelle zone umide ha | 0,89 5.800 5.145,11
4 |053AA04 |Creare o ripristinare specchi d'acqua per anfibi num 3 2.000 6.000,00
5 |053ES01 |Eliminazione specie alloctone invasive ha* | 31,317 5.200 48.853,80
6 |053ESO2 |Eliminazione specie alloctone arboree ha* | 27,536/ 8.100 | 66.911,88
7 |053PF04 |Conversione dei prati pingui in cerealicoltura ha | 0,76 | 2.500 1896,21

* per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 30% della superficie
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per ’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata

stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO II° TRIENNIO 1l1° TRIENNIO IV® TRIENNIO
PSR Cofinanzi PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzi PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BII_V\/Canon PSR Cofinanzi PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione amento amb. amento amb. mento i amb. amento amb.

053PF02 21.305 2.367 21.305 2.367 21.305 2.367 21.305 2.367 94.689

054ZU02 4.946 4.946 4.946 4.946 19.783

053ZU01 10.290 5.145 10.290 5.145 30.871

053AA04 6.000 6.000

053ES01 78.166 19.542 39.083 9.771 78.166 19.542 39.083 9.771 293.123

053ES02 66.912 16.728 13.382 3.346 53.530 13.382 167.280

053PF04 4.551 1.138 4.551 1.138 4.551 1.138 17.066
Totali (€) 187.619 | 38.637 0 0 88.412 16.621 0 0 172.787 36.429 0 0 75.030 13.276 0 0 628.811
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 523.848
Totale spese accessorie:
Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 0
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb.(€) : 0
Totale generale : 523.848
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5.3.4 Schede di dettaglio delle azioni

Nel seguente sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la tutela attiva
previste nelle ZSC”Foci dell’Avisio”. Le schede vengono inserite secondo il livello di priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello

shape riferito all’azione.

Sigla 053PF02

Denominazione Gestione prati da fieno ricchi di specie

Ubicazione IT3120053 Foci dell'Avisio

Habitat — e/o  specie 6210, 6510, Averla piccola, Ortolano

target

Motivazioni/ La gestione dei prati da fieno ha da sempre come finalita la
Obiettivi produzione di foraggio per ’alimentazione degli erbivori domestici,

ma negli ultimi tempi, ha acquisito sempre piu importanza anche la
grande valenza ambientale racchiusa negli ambienti prativi.

Anche se all'interno dell'area protetta non sono presenti prati ricchi di
specie, le superfici prative vengono attualmente gestite in maniera
estensiva, quindi con concimazioni nulle/limitate, condizione che
garantisce a questi prati un’elevata biodiversita soprattutto faunistica
- ma nel medio-lungo periodo - anche floristica.

L’obiettivo di questa azione € dunque gestire e tutelare i prati da
fieno, caratterizzati da concimazioni nulle/limitate, in modo da
favorire soprattutto le specie faunistiche tipiche di questi ambienti.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

La presente azione potrebbe prevedere le seguenti modalita gestionali
che Scotton et al. (2012) suggerisce per i mesobrometi e festuceti a F.
rupicola:

- concimazioni: nessuna (anche se un massimo di 40 kg/ha anno di
azoto (N), potrebbero essere consentiti;

- n° di tagli annuali: 1, normalmente tardivo (eccezionalmente sono
consentiti 2 tagli o 1 taglio poi seguito da pascolamento autunnale);

- altre indicazioni: su suoli superficiali operazioni di concimazioni
possono portare alla formazione di mesobrometi ricchi di
graminacee e poveri di altre specie, comportando una perdita dal
punto di vista naturalistico. Nelle stazioni piu favorevoli operazioni
di concimazioni possono causare il passaggio del mesobrometo
verso l’arrenatereto magro, ma data la rarita e il pregio del Br e
assolutamente da evitare

In generale:

- la cessazione del taglio di questi prati porta rapidamente al ritorno
del bosco attraverso fasi di arbusteto, cio costituisce un ulteriore
motivo per una gestione conservativa di questi ambienti anche
attraverso interventi particolare e mirati come puo essere
considerato il presente documento e le azione che contiene.

Prescrizioni

Come gia accennato, la gestione di questi prati deve tenere in
considerazione la presenza delle specie faunistiche rare, dunque e
bene seguire questi accorgimenti gestionali:

- eseguire lo sfalcio rispettando il ciclo biologico delle specie
notevoli;

- per scopi faunistici durante lo sfalcio ordinario mantenere una fascia
di 2 m, dai cespugli, di bordura non falciata; tale bordura potra
essere tagliata ogni anno dal 15 agosto al 15 febbraio;

- mantenere la piena funzionalita delle fasce ecotonali (cespugli
singoli o filari attualmente esistenti) attraverso la tutela di questi
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cespugli, evitando potature drastiche che non riducano l’altezza
degli stessi a valori inferiori al 1,8 m;

- le potature dei cespugli vanno eseguite al di fuori del periodo
riproduttivo delle specie ornitiche di pregio, quindi dal 15 agosto al
30 marzo;

- gli sfalci nelle aree condotte a prato non dovrebbero essere
effettuati prima della seconda meta di luglio allo scopo di limitare il
piu possibile l’influenza negativa nei confronti delle nidificazioni di
uccelli sul suolo.

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in circa 330 €/ha l'anno.
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 24.
La stima del costo complessivo € quindi di 7.890 € ogni anno.

Modalita di | Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 16: Operazione 16.5.1 -
finanziamento Progetti collettivi a finalita ambientali.
Manutenzione Perpetuare nel tempo ogni anno le indicazioni fornite dalla presente

scheda d’azione.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120053
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Sigla

0547U02

Denominazione

Controllo delle specie arboree e arbustive nelle zone umide

Ubicazione IT3120053 Foci dell'Avisio

Habitat e/o specie | 3150, 3240, 3260, Bolboschoenus maritimus, Senecio paludosus,

target Lathyrus palustris, Schoenoplectus mucronatus, Schoenoplectus
triqueter

Motivazioni/ Le zone umide costituiscono degli scrigni di biodiversita. Le principali

Obiettivi minacce a cui sono sottoposte sono in genere dovute da una parte alla

loro possibile manomissione antropica (bonifiche, captazioni,
abbassamenti della falda, ecc.) e dall'altra alla mancanza di interventi
di gestione attiva senza i quali le specie vegetali piu delicate e rare
sono progressivamente soppiantate da quelle piu vigorose e
competitive.

L'azione € stata pensata soprattutto per conservare il sito dove é stata
trasportata una porzione della zona umida di Roncafort che negli anni
scorsi e stata bonificata per far posto all'interporto doganale.
L'obiettivo e quindi il contenimento della vegetazione arboreo-
arbustiva che potrebbe minacciare nel medio periodo la conservazione
delle rare emergenze floristiche qui trasportate.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L’azione prevede il contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva
nel sito dove e stata trasportata la zona umida di Roncafort, in modo

Prescrizioni

da mantenere zone umide e di alveo aperte.

- Valutare sempre le condizioni del terreno ed il livello della falda su
tutta la superficie, pianificando l’intervento nel periodo migliore.
Eseguire l’intervento non prima di ottobre per rispettare il periodo
riproduttivo delle specie animali presenti e anche la fase di sosta
dell'avifauna migratrice.

Il materiale di risulta non va accumulato in loco ma va asportato.

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in circa 2.100 €/ha l'anno.
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 0,79.
La stima del costo complessivo € quindi di 1.650 € ogni anno.

Modalita
finanziamento

di

- PSR 2014-2020

- Misura 16.5.1 Accordi agroambientali d’area

- Ambito: gestione conservativa degli habitat vegetazionali legati
all'acqua di particolare pregio naturalistico, compresi i canneti e i
molinieti, che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli
organismi di spostarsi in un territorio sempre piu antropizzato;

- Entita finanziamento: 90% con maggiorazione fino al 100% per
iniziative inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti
di riserve.

- Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del
paesaggio art.78 LP.1/2008.

Manutenzione

Sono operazioni che vanno tenute costantemente monitorate e
ripetute con regolarita nel corso degli anni.

Contenimento delle eventuali popolazioni di specie esotiche che si
dovessero insediare dopo i lavori.

38




Sigla

053ZU01

Denominazione

Controllo del fragmiteto nelle zone umide

Ubicazione IT3120053 Foci dell'Avisio

Habitat e/o  specie 3150, 3240, 3260

target

Motivazioni/ Obiettivo della presente azione €& controllare il fragmiteto per evitare
Obiettivi la scomparsa degli ambienti igrofili di pregio e delle specie floristiche

di alto valore conservazionistico ad esse legate.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

La conservazione delle aree umide in alcuni casi puo essere minacciata
dall’eccessiva espansione della cannuccia di palude (Phragmites
australis) che se da un lato costituisce un importante habitat per la
riproduzione dell’avifauna selvatica, dall’altro lato accelera il naturale
processo di interramento riducendo gli spazi per le specie vegetali di
piccola taglia (erbacee) tipiche degli ambienti umidi. Un’ulteriore
evoluzione di questo tipo di ambienti & rappresentato dal progressivo
inaridimento del terreno e dall’ingresso di cespugli e alberi che
portano all’evoluzione della zona umida in bosco.

Per questo motivo andranno realizzati degli sfalci/decespugliamenti
periodici (ogni 1-2 anni dipende dalla situazione che va valutata di
volta in volta) al fine di controllare |’avanzata del fragmiteto.
Solitamente il periodo migliore per intervenire € quello autunnale-
invernale, quando la superficie del terreno e ghiacciata e l’ingresso in
queste aree € possibile anche con i mezzi meccanici. In alternativa si
puo intervenire anche a fine estate quando a causa della siccita le
superfici risultano essere asciutte. Tuttavia per un intervento piu
efficace sarebbe utile intervenire a fine estate prima che la pianta
vada in riposo vegetativo stoccando tutte le risorse all’interno dei
rizomi, ma va tenuto conto del ciclo biologico delle specie animali
presenti.

Prescrizioni

Il materiale di risulta non va accumulato in loco ma va asportato.
Valutare sempre le condizioni del terreno ed il livello della falda su
tutta la superficie, pianificando l’intervento nel periodo migliore.
Eseguire l’intervento rispettando il periodo riproduttivo delle specie
animali presenti e anche la fase di sosta dell'avifauna migratrice.

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in circa 5.800 €/ha l'anno.
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 0,89.
La stima del costo complessivo € quindi di 5.145 € ogni anno.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 16.5.1 Accordi agroambientali d’area

Ambito: gestione conservativa degli habitat vegetazionali legati
allacqua di particolare pregio naturalistico, compresi i canneti e i
molinieti, che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli
organismi di spostarsi in un territorio sempre piu antropizzato;

Entita finanziamento: 90% con maggiorazione fino al 100% per
iniziative inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti
di riserve.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008.

Manutenzione

Sono operazioni che vanno tenute costantemente monitorate e
ripetute con regolarita nel corso degli anni. La frequenza e l’intensita
di taglio andranno valutate a seconda della risposta della cannuccia in
termini di vigoria. In ogni caso viste le condizioni stazionali si prevede
una frequenza di 1-2 anni.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 173120053
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Sigla

053AA04

Denominazione

Creare o ripristinare specchi d'acqua per anfibi

Ubicazione IT3120053 Foci dell'Avisio

't"aarZ‘etft /o specie | 3150 3240, 3260, Ululone dal ventre giallo

Motivazioni/ Le popolazioni di anfibi anuri presenti nell’area protetta e nei territori
Obiettivi circostanti risultano numericamente ridotte, mostrando uno stato di

sofferenza. L’ululone dal ventre giallo e tra le specie piu minacciate e
la causa va attribuita anche alla limitata disponibilita di siti
riproduttivi. Per riprodursi questi anfibi necessitano di specchi d'acqua
stagnante scarsamente presenti nell'area in esame, a differenza delle
acque torrentizie che pero non offrono condizioni idonee per la
deposizione dei gameti. Alla luce delle esigue presenze e della limitata
capacita dispersiva della specie emerge quindi la necessita di creare
dei siti con acque lentiche.

L'azione intende incrementare il numero dei siti riproduttivi idonei ad
anfibi e libellule.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L’azione prevede nelle aree recentemente dismesse dalla lavorazione
di inerti, la realizzazione di pozze complesse e articolate, con elevate
potenzialita attrattive nei confronti di numerose specie animali (anfibi
in particolare).

Le pozze dovranno avere circa 1 m di profondita per 2 m almeno di
diametro, variabili da zona a zona.

Prescrizioni

- evitare la piantumazione di vegetazione sul bordo delle pozze (gli
ululoni preferiscono ambienti acquatici molto primitivi in questo
senso);

selezionare, per quanto possibile, le aree che mostrano gia
naturalmente la capacita di trattenere ’acqua (sono zone
impermeabili dove in genere sono evidenti i segni del ristagho
d’acqua, per la presenza di fragmiteto e altre essenze vegetali
palustri);
- nel caso di immissioni illegali di pesci, eventualita molto frequente,
provvedere alla loro rimozione anche attraverso lo svaso completo
dello stagno.

Costi di realizzazione

| costi complessivi sono stimabili in 2000 €/pozza. Il costo complessivo
per realizzare 3 pozze e dunque 6000 €.

Modalita
finanziamento

di

Gli interventi sono finanziabili con:

- contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 -
Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita ecologica
e per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad
alto valore naturalistico 100%);

- fondi di "canone ambientale" destinati a Comuni e Comunita di valle
come previsto dal comma 15 quater dellart. 1 bis 1 della legge
provinciale n. 4/1998;
fondi del BIM.

Manutenzione

Salvo situazioni particolari, limpermeabilizzazione dovrebbe
scongiurare il pericolo di prosciugamento delle pozze e quindi evitare
gli interventi di manutenzione.

40




Sigla

053ESO1

Denominazione

Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive

Ubicazione

IT3120053 Foci dell'Avisio

Habitat e/o  specie
target

3150, 3240, 3260, 91E0*

Motivazioni/
Obiettivi

Le piante esotiche (=aliene o alloctone) vengono definite tali poiché
hanno un'origine nettamente diversa dal territorio in cui crescono;
alcune possono non sopravvivere, altre riescono ad adattarsi in
maniera eccellente al nuovo contesto territoriale e quindi a diffondersi
spontaneamente. Queste specie in genere sono rustiche e di facile
diffusione e tendono ad espandersi minacciando la sopravvivenza delle
specie autoctone tipiche. L'urgenza del problema legato alliinvasione
di specie esotiche € ormai manifesto e ha assunto una dimensione
planetaria. E uno dei problemi che maggiormente interessa
attualmente la comunita scientifica. Anche 'unione europea, in
particolare con il regolamento n. 1143 del 22 ottobre 2014 "recante
disposizioni volte a prevenire e gestire lintroduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive”, sta facendo di questo tema un cavallo
di battaglia per la salvaguardia della biodiversita europea.

In Trentino gli ambienti maggiormente minacciati dal fenomeno delle
specie esotiche sono quelli delle quote inferiori, spesso legati ai coltivi
e allacqua. Tra le situazioni naturali piu a rischio rientrano
sicuramente gli ambienti ripari (salici, ontani ecc...), dove la naturalita
dei corsi d’acqua e dei boschi di ripa risulta fortemente minacciata
cosi come il paesaggio.

In vari ambiti provinciali la situazione risulta gia oggi fortemente
compromessa e quindi appaiono ormai inutili azioni di contenimento
mirate. Nelle Riserve Naturali Provinciali, nei casi di invasioni ancora
poco manifeste, si ritiene invece opportuno intervenire con azioni
mirate per limitarne quanto piu possibile l'ulteriore diffusione.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Vari settori del sito sono minacciati dalla diffusione di alcune specie
alloctone invasive erbacee/arbustive, soprattutto = Ambrosia
artemisiifolia, Artemisia verlotiorum, Bidens frondosa, Buddleja
davidii, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Impatiens
parviflora, QOenothera biennis, QOenothera stucchii, Reynoutria
japonica, Solidago canadensis, Solidago gigantea, che spesso formano
degli agglomerati molto densi, a danno della vegetazione autoctona
tipica dei boschi ripari.

Per limitare lulteriore diffusione delle specie alloctone erbacee
’azione prevede ripetuti tagli mirati con mezzi leggeri da effettuarsi
nel periodo estivo e comunque prima della fruttificazione delle singole
specie invasive.

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante
di 50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito
dell’Azione C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione
digitale dal sito http://www.lifeten.tn.it

Prescrizioni

Per lefficacia dell’intervento - nei casi in cui si prevede lo
sradicamento delle piante - €& necessario fare in modo che non
rimangano frammenti di rizomi nel terreno.

Costi di realizzazione

Per ’estirpazione meccanica il costo stimato € di 5.200 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare l'azione sono 31,32 ma si
ipotizza di intervenire all’interno dell’area individuata sul 30% della
superficie. La stima del costo complessivo & quindi di 48.854 €
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Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono
interventi che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni. Sara
necessario controllare regolarmente ogni paio di anni le superfici
trattate.

Azione prevista dal PDG e nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120053
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Sigla

053ES02

Denominazione

Eliminazione specie alloctone arboree

Ubicazione IT3120053 Foci dell'Avisio

Habitat e/o specie 3240, 3260

target

Motivazioni/ In Trentino gli ambienti maggiormente minacciati dal fenomeno delle
Obiettivi specie esotiche sono quelli delle quote inferiori, spesso legati ai coltivi

e all'acqua. Tra le situazioni naturali piu a rischio rientrano sicuramente
gli ambienti ripari (salici, ontani ecc...), dove la naturalita dei corsi
d’acqua e dei boschi di ripa risulta fortemente minacciata cosi come il
paesaggio.

In vari ambiti provinciali la situazione risulta gia oggi fortemente
compromessa e quindi appaiono ormai inutili azioni di contenimento
mirate. Nelle Riserve Naturali Provinciali, nei casi di invasioni ancora
poco manifeste, si ritiene invece opportuno intervenire con azioni
mirate per limitarne quanto piu possibile l'ulteriore diffusione.

Il Progetto Life+ T.E.N. ha previsto un Piano di Gestione dei boschi
ripariali che prevede anche il contenimento delle specie esotiche
invasive. Scopo della presente misura € il contenimento delle specie
aliene legnose invasive (es: Acer negundo, Ailanthus altissima, Robinia
pseudoacacia, Ulmus pumila) e in particolare della robinia e dell’ailanto
nelle aree non occupate dai boschi di ripa.

Questa azione ha anche lo scopo di conservare la diversita ambientale,
la presenza di specie floristiche di pregio e lhabitat elettivo del
corriere piccolo che in questi anni ha registrato un drastico calo del
popolamento nidificante (solo 1-2 coppie). Questi vasti ghiareti con
pochi arbusti sparsi, che fino a qualche anno fa caratterizzavano questa
sito, sono quasi scomparsi a causa della mancanza da ormai un decennio
di forti fenomeni di piena che con le azioni di erosione e deposito
impedivano la crescita di estesi lembi di vegetazione arboreo-arbustiva.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Contenere lo sviluppo della vegetazione legnosa invasiva, soprattutto
della robinia e dell’ailanto che, colonizzando ampie zone di territorio,
stanno modificando la struttura ambientale di porzioni non secondarie
dell’area protetta in senso sfavorevole alle pregevoli essenze
autoctone.

Va limitata dunque la copertura eccessiva delle entita legnose invasive
soprattutto della robinia e dell'ailanto.

La robinia (Robinia pseudoacacia) € una specie arborea di origine
nordamericana caratterizzata da un’elevata capacita di colonizzazione
che la rende un’essenza invasiva, capace di competere vittoriosamente
con le entita nemorali autoctone e di formare boschi monospecifici
piuttosto poveri dal punto di vista sia floristico che faunistico.

| boschi di robinia e quelli in cui questa specie comunque prevale, sono
formazioni che vanno ricondotte, sotto il profilo gestionale, a
formazioni cedue a turno lungo. Appare di conseguenza fondamentale
evitare tagli massicci e frequenti i quali non farebbero che rafforzare e
rinvigorire il robinieto. La robinia infatti si caratterizza per una
notevole capacita pollonante sia a livello delle ceppaie che
dell’apparato radicale, il quale peraltro e particolarmente esteso. In
particolare vanno evitati tagli che mettano a diretto contatto i robinieti
con boschi non ancora “contaminati”, per evitare [’allargamento e
’espansione della robinia attraverso l’emissione di polloni laterali e la
disseminazione. Sarebbe auspicabile piuttosto il mantenimento di fasce
di bosco intatto, che facciano da barriera rispetto al robinieto.
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All’esterno di tali fasce quest’ultimo dovrebbe essere lasciato
invecchiare per favorire progressivamente ’entrata sottochioma di
specie concorrenti autoctone. Solamente quando i robinieti avranno
raggiunto lo stadio della senescenza si potra procedere con i tagli. Nei
robineti invecchiati infatti gli esemplari arborei posseggono una ridotta
capacita rigenerativa.

L’ailanto (Ailanthus altissima) € un albero caducifoglio che puo
raggiungere i 20 m di altezza, con portamento ombrelliforme e
corteccia liscia e grigia di origine asiatica. Ogni pianta produce una
quantita straordinaria di semi che vengono trasportati soprattutto dal
vento. Per aumentare il successo riproduttivo la pianta disperde i semi
su un periodo di diversi mesi. La specie & anche in grado di produrre
polloni radicali fino a 15 m dal fusto principale. La pianta si riproduce
anche per talea dai polloni basali, dai rami o dalle radici.

Prescrizioni

L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono interventi
che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni.

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante di
50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito dell’Azione
C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione digitale dal
sito http://www.lifeten.tn.it

Costi di realizzazione

Per U’estirpazione manuale il costo stimato e di 8.100 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare 'azione sono 27,5 ma si ipotizza
di intervenire all'interno dell’'area individuata sul 30% della superficie.
La stima del costo complessivo € quindi di 66.912 €.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

Sara necessario controllare regolarmente ogni paio di anni le superfici
trattate. Ovviamente i costi relativi agli interventi negli anni successivi
sono inferiori a quelli del primo intervento. Questi si possono stimare in
un quarto del costo del primo intervento.

Azione prevista dal PDG e nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 173120053
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Sigla

053PF04

Denominazione

Conversione dei prati pingui in cerealicoltura

Ubicazione IT3120053 Foci dell'Avisio

Habitat  e/o  specie Averla piccola, Ortolano

target

Motivazioni/ Lo scopo della conversione di aree prative e incolti erbosi in
Obiettivi coltivazioni di cereali a perdere e quello di incrementare in modo

significativo la ricchezza faunistica negli ambienti agricoli. Molte
specie di Passeriformi, oggi totalmente scomparse dal Trentino oppure
in forte rarefazione, sono tipiche delle coltivazioni di cereali. Tuttavia
e intera comunita biologica a beneficiare di tale azione (rapaci diurni
e notturni, ungulati, lagomorfi, ecc.).

Le colture a perdere, cioe quelle colture il cui raccolto € destinato alla
fauna selvatica, consentono l’alimentazione e il rifugio per molte
specie animali soprattutto in periodo autunnale e invernale.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Nel tratto finale della golena dell’Avisio, in sponda sinistra, sono stati
scavati qualche anno due stagni finalizzati alla creazione di un
ambiente idoneo alla sosta e allo svernamento dell’avifauna acquatica
e alla riproduzione degli anfibi che purtroppo per una serie di motivi
non si riempiono piu di acqua e quindi non rivestono il ruolo per il
quale erano stati progettati e realizzati.

Quest'area sembra la piu idonea per coltivare in maniera diffusa strisce
di cereali a perdere, destinati ad animali selvatici, aventi una
larghezza di circa 10 metri, per piccole superfici, 1000-5000 mq, con
distanza tra gli appezzamenti di almeno 50 m. Le semine vanno
effettuate nella stessa zona per un periodo minimo di 4 anni, ruotando
le varie cultivar annualmente dove possibile.

Prescrizioni

La raccolta non deve essere effettuata prima del 15 marzo dell’anno
successivo.

Costi di realizzazione

| costi di conversione in cerealicoltura a perdere possono essere
stimati in 2.500 €/ha l'anno.

Gli ettari complessivi per questa azioni sono 0,76.

La stima del costo complessivo € quindi di 1896 € ogni anno.

Modalita
finanziamento

di

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: Azione 11; Azione 16.5.1

Manutenzione

Sono interventi da ripetere ogni anno.

45




5.4 MONITORAGGI

Per le Foci dell’Avisio il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Fondazione Museo Civico di
Rovereto prevede il monitoraggio delle “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie
idrofile” (cod. 6430).

In particolare il monitoraggio prevede:

a) La Cartografia dell’habitat

b) Il Monitoraggio delle specie indice (Schoenoplectus mucronatus, Schoenoplectus
triqueter, Lathyrus palustris)

a. Cartografia dell’habitat

La cartografia dell'habitat di dettaglio permette di mappare le aree in cui si presenta un ben
determinato habitat e quindi permette utili confronti con la cartografia disponibile che ormai
risale ad una decina di anni fa. Per essere funzionale agli scopi del monitoraggio, la scala di
riferimento deve essere piccola (1:5.000) in modo da avere un dettaglio adeguato. Per la
realizzazione di una carta della vegetazione reale e per il confronto con la situazione pregressa
si devono seguire le seguenti fasi:

Foto interpretazione tramite software GIS dell’ultima foto aerea disponibile, tracciando i
confini tra le varie comunita vegetali presenti con la maggior accuratezza possibile.

Rilevamento a terra, percorrendo il territorio da cartografare segnando su una carta muta
le comunita presenti.

Compilazione della scheda di valutazione dello Stato di conservazione per ciascuna
tessera rilevata (vedi allegato). La scheda, che ricalca in larga misura il Formulario Standard di
Natura 2000, prevede i seguenti campi:

Superficie: L’estensione deducibile da cartografie precedenti potra essere considerata
’anno zero. In alcuni casi un aiuto determinante puo essere dato dalle foto aeree; comunque un
sopralluogo sul campo e necessario per compilare i seguenti parametri.

Stato di conservazione: il giudizio complessivo sortisce da una griglia (“griglia
conservazione habitat”) che tiene in considerazione i tre seguenti parametri:

struttura: si riferisce alla rispondenza tra la situazione reale dell’habitat e la descrizione
presente nel manuale di interpretazione.

funzioni: si riferisce alle tendenze dinamiche dell’habitat permanendo ’attuale gestione.

ripristino: € una valutazione della recuperabilita dell’habitat in questione.

Rappresentativita provinciale (miglior giudizio di esperti): questa valutazione potra
essere effettuata a posteriori, per raffronto tra i dati raccolti per vari habitat.

Digitalizzazione dei rilievi di campagna in modo da raggiungere un ottimo livello di
approssimazione.

Confronto in ambiente GIS rispetto alla situazione pregressa con misurazione della
variazione della superficie occupata dall’habitat.

b. Monitoraggio di specie indice
| taxa da monitorare devono essere molto rappresentativi dell'habitat da monitorare e indicatori
di buona conservazione dello stesso. Si possono individuare due tecniche di rilevamento:
Delimitazione dell’area di crescita: la delimitazione della superficie delle popolazioni va
effettuata attraverso il rilevamento delle coordinate perimetrali, il rilevamento quali-
quantitativo dei dati stazionali, oltre all’individuazione di rischi e pericoli attuali o potenziali,
anche in relazione alla presenza o meno di misure di conservazione.
Stima e/o conteggio del numero di esemplari:

di tutta la popolazione, di una parte di popolazione ben definita dal punto di vista
geografico

si possono conteggiare individui, cespi, pulvini, ecc.

si possono censire gli individui suddivisi in classi d’eta (plantule, giovani e piante fertili).
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si puo verificare il grado di fertilita di una popolazione verificando la percentuale degli
individui che fruttifica.
Un caso particolare € il rilevamento di specie alloctone. Quando la causa di degrado e
manifestamente legata ad una specie alloctona, allora puo essere preferibile un rilevamento non
puntiforme e di minor dettaglio, da effettuarsi percorrendo per intero ['habitat in oggetto e
rilevando con il GPS la presenza della specie alloctona ogni volta che la si incontra. In questo
modo si ottiene una mappa a punti della diffusione della specie che puo permettere di redigere
un piano di lotta per il suo contenimento, oppure puo costituire un elemento di confronto per
successive rilevazioni.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali” per l'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) prevede il
monitoraggio sull'avifauna migratoria all'interno di questo sito.

5.5 ALLEGATI

Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
053AA04 | Creare o ripristinare specchi d'acqua per anfibi
053ES01 | Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive
053ES02 | Eliminazione specie alloctone arboree
053PF02 | Gestione prati da fieno ricchi di specie
053PF04 | Conversione dei prati pingui in cerealicoltura
053ZU01 | Controllo del fragmiteto nelle zone umide
054ZU02 | Controllo delle specie arboree e arbustive nelle zone umide
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6. ZSC1T3120122 “GOCCIADORO”

6.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

6.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) e stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC
IT3120122 “Gocciadoro” comparandoli con la situazione a livello provinciale. Tali habitat sono
riportanti in ordine decrescente di priorita di conservazione cosi come definito nell’azione A2
del progetto Life+ T.E.N.

Sito - =
Natura P o g
2000 S 8o
L N o S et 2
5 o Nz o o2
) = o O - (@) -
9 S xa e Q 3L«
o ju m = = O v o
o a = O -4
O S 8 g QA
KO o £ 2
[ o ©
sup. ha 5 R o
27,02 - e
91HO 0,69 0,73 21,52 3,39
9160 0,62 6,01 14,32 41,97
6510 0,59 1,99 377,93 0,53
9180 0,59 6,48 723,83 0,90
8230 0,51 0,11 7,35 1,50
9260 0,50 1,24 158,12 0,78
non
habitat
UE 10,46 726088,28 0,00

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

Gli habitat cartografati come 6510 sono in realta parchi e giardini.
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Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:

« Piu del 50% della superficie della ZSC e occupata da boschi ascrivibili a cod. natura 2000
91H0, 9160, 9180, 9260;

e Gli ambienti prativi occupano una superficie limitata (7,4% dell’intera superficie della
ZSC) e tra l'altro sono costituiti da parchi e giardini.

e | boschi ascrivibili al cod. 9160 cartografati a Gocciadoro rappresentano quasi il 42 % di
questo habitat a livello di rete natura 2000 provinciale.

» Gli ambienti rocciosi occupano nemmeno lo 0,5% dell’intera superficie della ZSC .

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

Per quanto concerne le specie floristiche, in considerazione del fatto che gli allegati della
Direttiva habitat sono incompleti per quanto riguarda le piante superiori, nel documento di Life+
T.E.N. la rosa delle entita prese in esame € stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista
Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti), con l’eccezione di quelle “a minor
rischio” e alle specie endemiche o subendemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina
(Aeschimann et al., 2004).

All’interno della ZSC “Gocciadoro” non vi sono specie floristiche ricadenti negli allegati della
Direttiva Habitat e non sono state individuate nemmeno specie floristiche a priorita di
conservazione secondo U’Azione C1 Life+ T.E.N.). Il valore floristico totale per l’area protetta
risulta dunque nullo.

Codice UE
Valore florisitico totale

All.Dir. Habitat
Priorita (Azione A2)
6510
8230
9160
9180
91HO
9260

O |O| Ol O O ©

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 2 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.). Nella tabella che segue le specie a priorita di conservazione sono
elencate specificando la preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello
provinciale.

Q
S
o
(o) -l
L © £ S
> <] c kY
g g 2 2
5 a 8 5
S = Ke) 8
3] e
z 8 £
o ©
>
All. Dir
Habitat
All. Dir
Uccelli X X
Priorita
(Azione A2) 21,6 4,2
6510 51,6 51,6
8230 0
9160 0
9180 45,2 45,2
91HO 0
9260 0

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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6.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC
“Gocciadoro”. Nello specifico vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce
future per ogni habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di
conservazione definendo un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolar riguardo e stato
dato alle specie piu vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate

definite dall'azione A2.

Habitat

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

6510

Abbandono delle tradizionali pratiche agricole ed
intensivizzazione delle stesse. Cambi di coltura con
diminuzione delle superfici dell’habitat. Espansione
di aree urbanizzate e di infrastrutture (es. impianti

sportivi, deposito materiali, ecc.).

BASSO

8230

Abbandono di agricoltura tradizionale (es. muretti a
secco) ed incespugliamento naturale in assenza di
pratiche agricole.

BASSO

9160

Abbassamento della falda dovuto all’aumento dei
prelievi idrici, eccesso di azoto e di altri elementi
derivanti da attivita industriali e di agricoltura
intensiva, costruzione di nuove infrastrutture.
Attacco di diversi agenti patogeni quali Tortrix virid

BASSO

9180

Interventi selvicolturali che possono determinare
invasione di robinia (zone meno fredde) ed abete
rosso (zone in quota). Danni da abbandono di rifiuti
ed apertura nuove strade.

MEDIO

91HO

Trattamenti selvicolturali intensi (aperture
eccessive della copertura) favoriscono l’ingresso di
specie alloctone invasive (robinia ed ailanto) e
sfavoriscono le specie arboree edificanti.

MEDIO

9260

Attacchi parassitari (cancro del castagno, Endothia;
vespa cinese, Dryocosmus kuriphilus), invasione
specie alloctone, anche a causa della carenza di

interventi colturali.

ALTO

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide

Ambienti rocciosi
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Flora Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita

/ / /

Fauna Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita

Utilizzo biocidi in agricoltura ed agricoltura intensiva;
Averla piccola abbandono pratiche agro-pastorali tradizionali, BASSO
eliminazione e/o riduzione cespugli.

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione; interventi selvicolturali intensi effettuati
in periodo riproduttivo o senza rispettare i caratteri
dell’habitat riproduttivo.

Picchio cenerino ALTO

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

E' opportuno ricordare che vista la legge 29 giugno 1939 n° 1497 sulla protezione delle bellezze
naturali; visto il Regolamento 3 giugno 1940 n° 1357 per la applicazione della legge predetta, il
Ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione decreta nel 1961 il parco di Gocciadoro di
proprieta del civico Comune di Trento - poiche ha notevole interesse pubblico in quanto, unico
parco naturale della citta di Trento, costituisce, con la sua folta e varia veste vegetale,
intersecato dal Rio Salé e chiusa a valle da uno sperone roccioso d'impasto porfirico di origine
glaciale e di particolare importanza geologica, un'attraente zona di verde nell'ambito del
Comune cittadino - sottoposto a tutte le disposizione contenute nella legge stessa.

6.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

La ZSC “Gocciadoro” e caratterizzata da una localizzazione piuttosto isolata e molto distante da
altre zone protette e da Reti di Riserve. Tali considerazioni non permettono di ipotizzare al
momento eventuali possibili alleanze gestionali con aree confinanti.

Il parco di Gocciadoro rappresenta invece una specie di vasta cerniera tra il tessuto edilizio del
fondovalle e la zona collinare che andrebbe valorizzato soprattutto per la sua funzione didattica
nei confronti dei temi legati alla biodiversita.

Sarebbe quindi opportuno stabilire in modo inequivocabile la funzione cui il parco & chiamato ad
assolvere, in modo da poter intervenire razionalmente nella sua sistemazione. Gia Franco
Pedrotti nel 1969 proponeva di suddividere il parco in vari settori ognuno con una propria finalita
che andava dalla conservazione della natura, alla didattica naturalistica, alla fruizione cittadina.

6.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione di dettaglio degli interventi si
rimanda ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

E' opportuno sottolineare che per il parco di Gocciadoro sono stati predisposti numerosi studi,
piani e progetti. Qui di seguito si indicano i principali:

- 1979. “Indagine conoscitiva sistemazioni idrauliche prioritarie, proposte di modalita di gestione
e utilizzazione del parco di Gocciadoro”.

- 1981. Programma di lavori di sistemazione, predisposto dalla Divisione parchi e giardini
comunale e affidato all'’Azienda Forestale.
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- 1986. Proposte del direttore dell' Azienda Forestale che dettaglia il tipo di interventi che
intenderebbe per effettuare.

- 1986. Studio del prof. Franco Pedrotti (Universita degli Studi di Camerino) sulla flora e sulla
vegetazione del parco di Gocciadoro (elencazione della flora, descrizione e produzione di una
carta vegetazionale, proposte di restauro ambientale e di gestione della vegetazione).

- 1988. Indirizzi progettuali per la riqualificazione del parco di Gocciadoro proposti dalla
"Consulta del Verde”.

- 1989. Progetto di massima di ristrutturazione del parco "Piano Guida" a cura del prof. Franco
Pedrotti (Universita degli Studi di Camerino) per la parte naturale e del prof. Antonio Frattari
(Universita degli Studi di Trento) per la parte relativa agli stabili e alla viabilita e al
collegamento con il parco di Mesiano. Il progetto concepisce un parco come luogo ove:
“passeggiare, svolgere moderata attivita fisica, attivita ricreative, ludiche, di incontro, di
conoscenza della natura in termini generali”.

- 1991. Interventi di risanamento e valorizzazione della vegetazione del parco di Gocciadoro a
cura dellAgenzia del Lavoro PAT (lavori socialmente utili /”progettone”), con Relazione del
dott. Innocenzo Coppola.

- 2000. Interventi in sinistra orografica del rio Salé conseguenti le instabilita di versante
provocate dalle forti piogge dell'anno 2000.

- 2002. Lavori di sistemazione del parco di Gocciadoro e inerenti disgaggi di pareti rocciose,
consolidamenti muri a secco, rimozione piante e messe a dimora.

- 2002. Rilievo planoaltimetrico di 5.000mq di un'area di nuova acquisizione posta ad est del
parco.

- 2005. Progetto esecutivo “Ampliamento del parco di Gocciadoro” a cura del dott. Gianfranco
Nicolini. Il progetto ha per oggetto la sistemazione delle aree corrispondenti alle acquisizioni di
terreni privati in sponda destra del rio Salé (tot. 27.330 mq). Il progetto trae contenuti da
quanto previsto nel “Piano guida” redatto nel 1989 (Pedrotti & Frattari). Le aree in oggetto sono
cerniera tra il parco e il superiore pianoro vitato, collocate lungo il rio Salé. Pendenza media
40%. Terreni prevalentemente di origine vulcanica. Passata utilizzazione agricola (presenti molti
muri a secco di terrazzamenti), espansione delle pertinenze delle residenze agricole soprastanti.
Una parte dei terreni e servita da rete viabile. Robine e ailanti si mescolano ai relitti vitati. Il
progetto prevede di integrare l'area al parco sottostante, realizzando o sistemando sentieri di
accesso (e relativi muri di sostegno), recuperare gli antichi coltivi di alberi da frutto, sistemare
una parte dei terrazzamenti a “parco-giardino”, ove collocare area gioco per i bambini, un
giardino orientale con pergola e boschetto di bambu e laghetto, un giardino di piante
aromatiche, da fiore e rose, un giardino destinato alla didattica. Piccole installazioni per
favorire la presenza di animali selvatici. Oltre agli interventi del progetto, distinti per fasi, si
suggerisce la prosecuzione dei sentieri verso est, lungo il Sale: a raggiungere la torre di
Pietrapiana e poi l'abitato di Gabbiolo.

- 2009. Progetto di restauro Torretta (parco di Gocciadoro) a cura della Arch. Giovanna Ulrici. Il
progetto riguarda una proposta di recupero della torretta a base esagonale di 35 mq di base,
disposta su due piani di cui uno seminterrato, piu sottotetto e annessi di servizio, collocata nella
parte sud del parco di Gocciadoro, a sud del rio Sale. Il progetto prevede interventi suddivisi in
tre ambiti (edificio, arredi, esterni). Per quanto riguarda gli esterni tra gli interventi previsti
(ma non finanziati) rientrano: rifacimento della pavimentazione del viale di ingresso al parco,
raccordandolo con il nuovo disegno (rif. Progetto Trentino Mobilita per il parcheggio
dell’ospedale S.Chiara); interventi di caratterizzazione dell’ingresso al parco: tinteggiatura
dell’arco del viadotto di colore segnatamente differente dalle altre campate) e dei due piloni
ottagonali; rifacimento ed ampliamento delle due aree gioco; rifacimento della zona della
sosta/panchine e del verde; rifacimento e segnalazione degli innesti ai sentieri che si
direzionano alla parte nord-ovest del parco; rifacimento dell’impianto di illuminazione e della
segnaletica; lievi interventi di recupero del ponte sul rio Sale.

- s.d. Proposte per la gestione e la promozione del patrimonio naturale e culturale di Gocciadoro
a cura di Antonella Agostini. Il documento prende in rassegna alcune idee sulla valorizzazione
del patrimonio architettonico-culturale, sulla gestione naturalistica, sulla fruizione didattica e
su azioni propedeutiche.
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6.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente € stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC
“Gocciadoro”. Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat e stato effettuato moltiplicando
il valore di “Priorita", definito dall’Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici
(vedi tabella seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat e stato a
sua volta ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2)
associate a quel determinato habitat e presenti all'interno del territorio della ZSC in oggetto.

| risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:

e la maggiore importanza degli habitat e legata ai boschi cod. 9180. Gli habitat con cod.
6510 sono in realta parchi e giardini.

» i restanti habitat presenti hanno valore complessivo nullo; per questi sono state previste
azioni di recupero nell’ottica di poter alzare tale valore.

» [’habitat 8230 non necessita di azioni di conservazione attiva in quanto caratterizzato da
una certa stabilita.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 cartografati nella ZSC
Gocciadoro in ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore
conservazionistico e di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di
conservazione previste.

Azioni proposte

Codice UE
Valore faunistico
Valore floristico

Priorita conservazione
habitat (Azione A2)
Valore complessivo

6510 51,6

o
o
(9]
O
N

30,55 | 122EPO2 | 122DA02

9180 45,2 0 0,585 | 26,44 | 122FO01 | 122F002 | 122ESO1 | 122DA02

8230 0 0 0,513 0,00 | 122DA02

9160 0 0 0,617 0,00 |122FO01 | 122F002 | 122ESO1 | 122DA02

91HO 0 0 0,692 0,00 |122FO01 | 122F002 | 122ESO1 | 122DA02

9260 0 0 0,5 0,00 | 122FO01 | 122F002 | 122ESO1 | 122FO03 | 122DA02

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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6.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende

raggiungere e la priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza

conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i

criteri sotto elencati:

- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica;

- promuovere interventi possibilmente all'interno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;

- valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;

- valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat
all'interno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine
seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.

Priorita

Codice

. . Denominazione Habitat e/o specie target Note
azione | azione
122F001 | Gestione di | 9160,9180, 91HO, 9260, picchio
1 formazioni forestali | cenerino
rare/residuali
122F002 | Rinaturalizzazione e | 9160, 9180, 91HO, 9260 Rinaturalizzazione di boschi formati
2 sostituzione dei da specie alloctone
popolamenti
secondari
122ESO01 | Eliminazione specie | 9160, 9180, 91HO, 9260
3 alloctone invasive
erbacee/arbustive
122F003 | Individuazione 9260, Picchio cenerino Protezione degli alberi vetusti e/o
4 particelle ad elevato monumentali
valore ecologico
(PEVE)
122EP02 | Manutenzione 6510, Averla piccola Ripristino delle siepi dei muretti a
5 siepi/filari/alberi secco e delle colture cerealicole per
isolati la diversificazione del paesaggio
122DA02 | Attuare azioni di| 6510, 8230, 9160, 9180, 91HO, 9260, | Attuare azioni per rendere il parco di
6 sensibilizzazione Picchio cenerino, Averla piccola Gocciadoro una porta verso Natura

2000

6.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita
d’intervento.
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Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli

habitat.

g —
o )
s| 2 Z 2 b
or— (=] . . [ —
N i~ Denominazione Q5 = 5
g o o5 S S
) [} - 7]
T 9 £ c 2 o o
s| % 5| g2¢ % 7
a o =) = o o
1 |122FO01|Gestione di formazioni forestali rare/residuali | ha 15,42 / /

Rinaturalizzazione e sostituzione dei .
2 1227002 popolamenti secondari ha 8,83 8.100 35.750,33
3 | 122ES01 |Eliminazione specie alloctone invasive ha* 6,82 5.200 | 17.720,88
4 1122F003 Ind1v1d}1az1one particelle ad elevato valore ha 22,87 / /
ecologico (PEVE)
5 | 122EP02 [Manutenzione siepi/filari/alberi isolati ha 3,21 / 15.000
5 cartelli; 600
6 |122DA02|Attuare azioni di sensibilizzazione informazione | /pezzo; |, o4,
e didattica; | 3.000;
realizzazione | 20.000
sentiero

* per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 50% della superficie
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per ’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata
stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO II° TRIENNIO 1l1° TRIENNIO IV® TRIENNIO
PSR Cofinanzi PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzi PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BII_V\/Canon PSR Cofinanzi PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione amento amb. amento amb. mento i amb. amento amb.

122F001

122F002 28.600 7.150 28.600 7.150 28.600 7.150 28.600 7.150 143.001

122ES01 28.353 7.088 14.177 3.544 28.353 7.088 14.177 3.544 106.325

122F003

122EP02 13.500 1.500 15.000

122DA02 23.400 2.600 26.000
Totali (€) 56.954 | 14.238 0 0 56.277 12.194 0 0 56.954 14.238 0 0 66.177 13.294 0 0 290.327
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 236.361
Totale spese accessorie:
Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 0
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb.(€) : 0
Totale generale : 236.361
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6.3.4 Schede di dettaglio delle azioni

Nel seguente sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la tutela attiva
previste nella ZSC “Gocciadoro”. Le schede vengono inserite secondo il livello di priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello

shape riferito all’azione.

Sigla 122F001

Denominazione Gestione di formazioni forestali rare/residuali

Ubicazione IT3120122 Gocciadoro

tHaarZ]et?t e/o  specie 9160,9180, 91HO, 9260, picchio cenerino

Motivazioni/ Le funzioni a cui il bosco di Gocciadoro e chiamato ad assolvere sono
Obiettivi da una parte quella ricreativa, e dallaltra quella protettiva vista la

forte pendenza dei versanti e l'elevata franosita degli stessi. Da questi
semplici presupposti emerge limportanza di un oculato trattamento
sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista tecnico.
Attualmente non viene fatta quasi nessun tipo di gestione forestale ad
eccezione di qualche taglio per motivi di sicurezza o - nel caso di un
privato - per prelevare legna da ardere.

Lo scopo della presente azione € quello di migliorare la composizione
forestale e la struttura delle formazioni forestali della ZSC, con la
valorizzazione delle latifoglie mesofile e mesoigrofile, in particolare
della farnia, del carpino bianco, del castagno, del faggio e della
rovere.

Con il passare del tempo queste superfici tenderanno ad invecchiare
diversificandosi notevolmente dal punto di vista strutturale e ad
arricchirsi in necromassa diventando cosi molto appetibili per la
specie faunistiche. Per quanto riguarda la fauna vertebrata a trarne
giovamento saranno in particolare i picchi e alcuni rapaci notturni.

In senso piu ampio ’azione si prefigge anche L’incremento dei
popolamenti faunistici e floristici connessi alle formazioni forestali
naturali.

Questa azione € inoltre destinata a incrementare il grado di
permeabilita ecologica del territorio.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Il governo forestale dovra essere in generale l'alto fusto e nelle zone
con pendenza maggiore il ceduo con caratteri protettivi (quindi con
turni piu lunghi). Il trattamento dovra valorizzare le latifoglie nobili e
salvaguardare gli alberi deperienti con cavita.
Si propone inoltre di:
- contenere le specie esotiche invasive che crescono in questi
ambiti (vedi azione 122ES01);
- individuare delle superfici boscate appartenenti alle classi
economiche produttive, particolarmente ricche di necromassa
e tendenti al bosco vetusto da lasciare alla libera evoluzione;
- mantenere il legno deperiente in bosco.

Prescrizioni

Per motivi di sicurezza dovranno essere tagliati gli alberi deperienti
nei pressi dei percorsi di visita e dei giardini pubblici.

Costi di realizzazione

La realizzazione della presente azione, essendo di tipo passivo, non
comporta alcun costo se non il mancato reddito legato alla vendita del
legname. E tuttavia impossibile valutare i costi relativi a mancate
utilizzazioni, variabili in relazione al tipo di bosco, alla localizzazione
e ad altre variabili e in genere ammortizzabili con un lieve incremento
del prelievo di legname. Per quanto riguarda il contenimento delle
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specie esotiche invasive si rimanda alla scheda dell’azione 122ESO1.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e
compositivo non remunerativi.

Ambito: interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat.

Entita Finanziamento: 80% dell’ investimento ammissibile, per la
generalita degli interventi con maggiorazione del 10% nel caso di
iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle
Reti delle Riserve.

Manutenzione

Una volta attuati i miglioramenti nelle formazioni forestali, il loro
nuovo assetto potra essere conservato per mezzo della selvicoltura
ordinaria.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 173120122
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Sigla

122F002

Denominazione

Rinaturalizzazione e sostituzione dei popolamenti secondari

Ubicazione IT3120122 Gocciadoro

Habitat  e/o  specie | o140 9180, 91HO, 9260

target

Motivazioni/ Le piante esotiche (=aliene o alloctone) vengono definite tali poiché
Obiettivi hanno un'origine nettamente diversa dal territorio in cui crescono;

alcune possono non sopravvivere, altre riescono ad adattarsi in maniera
eccellente al nuovo contesto territoriale e quindi a diffondersi
spontaneamente. Queste specie in genere sono rustiche e di facile
diffusione e tendono ad espandersi minacciando la sopravvivenza delle
specie autoctone tipiche. L'urgenza del problema legato allinvasione di
specie esotiche e ormai manifesto e ha assunto una dimensione
planetaria. E uno dei problemi che maggiormente interessa attualmente
la comunita scientifica. Anche l"unione europea, in particolare con il
regolamento n. 1143 del 22 ottobre 2014 "recante disposizioni volte a
prevenire e gestire lintroduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive”, sta facendo di questo tema un cavallo di battaglia per la
salvaguardia della biodiversita europea.

In vari ambiti provinciali la situazione risulta gia oggi fortemente
compromessa. Anche nel parco di Gocciadoro - che e stato piu volte
oggetto di piantumazioni di specie esotiche - la situazione e critica. La
peculiarita delle formazioni forestali presenti spinge a tentare di
ripristinare una situazione di maggior naturalita.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Limitare U’espansione della robinia e ridurre progressivamente le specie
alloctone (es: Acer negundo, Ailanthus altissima, Pseudotsuga
menziesii, Ligustrum lucidum, Pinus nigra, Robinia pseudoacacia) che in
alcuni settori della ZSC hanno formato dei popolamenti quasi puri e
impenetrabili.

Diradare i gruppi di cedri tendenzialmente coetanei eccessivamente
densi in modo da favorire l'entrata di latifoglie autoctone.

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante di
50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito dell’Azione
C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione digitale dal
sito http://www.lifeten.tn.it

Prescrizioni

Salvaguardare gli esemplari secolari di specie esotiche che
rappresentano un sicuro interesse storico-botanico per il parco.

Costi di realizzazione

Per la lotta meccanica il costo stimato e di 8.100 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare 'azione sono 8,83 ma si ipotizza
di intervenire all'interno dell'area individuata sul 50% della superficie.
La stima del costo complessivo € quindi di35.750 €.

Modalita di
finanziamento

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono interventi
che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni. Sara necessario
controllare regolarmente ogni tre anni le superfici trattate.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 173120122
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Sigla

122ES01

Denominazione

Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive

Ubicazione

IT3120122 Gocciadoro

Habitat e/o  specie

9160, 9180, 91HO, 9260

target
Motivazioni/ Le piante esotiche (=aliene o alloctone) vengono definite tali poiché
Obiettivi hanno un'origine nettamente diversa dal territorio in cui crescono;

alcune possono non sopravvivere, altre riescono ad adattarsi in
maniera eccellente al nuovo contesto territoriale e quindi a diffondersi
spontaneamente. Queste specie in genere sono rustiche e di facile
diffusione e tendono ad espandersi minacciando la sopravvivenza delle
specie autoctone tipiche. Si tratta della problematica che
maggiormente interessa attualmente la comunita scientifica. Anche
[’unione europea, in particolare con il regolamento n. 1143 del 22
ottobre 2014 ‘"recante disposizioni volte a prevenire e gestire
lintroduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", sta
facendo di questo tema un cavallo di battaglia per la salvaguardia
della biodiversita europea.

A Gocciadoro vi sono purtroppo numerose specie esotiche sia ai bordi
dei sentieri, sia nei boschi, sia soprattutto lungo il rio Sale,. In alcune
aree, anche grazie all'elevata fertilita dei suoli, la situazione sembra
ormai irrimediabilmente compromessa; in altri siti vi sono ancora
residuali caratteristiche di naturalita che meritano sicuramente un
tentativo di recupero. Per questo motivo € molto importante
intervenire per contenere la specie e limitarne quanto piu possibile la
diffusione. Anche l'unione europea sta facendo di questo tema un
cavallo di battaglia per la salvaguardia della biodiviersita.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Vari settori della ZSC sono minacciati dalla diffusione di alcune specie
alloctone invasive erbacee/arbustive come Artemisia verlotiorum,
Buddleja davidii, Elaeagnus pungens, Impatiens glandulifera,
Phyllostachys sp, Phytolacca americana, Solidago canadensis, Solidago
gigantea, che spesso formano degli agglomerati molto densi, a danno
della vegetazione autoctona.

Visto il contesto ambientate in cui si opera sembra opportuno un taglio
ripetuto delle specie a partire dal periodo primaverile.

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante
di 50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito
dell’Azione C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione
digitale dal sito http://www.lifeten.tn.it

Prescrizioni

Evitare di introdurre nel parco altre specie esotiche ornamentali.

Costi di realizzazione

Per la lotta meccanica il costo stimato e di 5.200 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare l'azione sono 6,82 ma si ipotizza
di intervenire all'interno dell'area individuata sul 50% della superficie.
La stima del costo complessivo € quindi di 17.721 € l'anno.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008
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Manutenzione L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono
interventi che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni. Sara
necessario controllare regolarmente ogni paio di anni le superfici
trattate.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 173120122
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Sigla

122F003

Denominazione

Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)

Ubicazione

IT3120122 Gocciadoro

Habitat e/o  specie

target

9260, Picchio cenerino

Motivazioni/
Obiettivi

A Gocciadoro sono presenti alberi secolari (autoctoni ed esotici) che
rivestono un ruolo importante dal punto di vista storico-paesaggistico
e naturalistico-ecologico. In particolare va posta attenzione alla
presenza di castagni vetusti perché questi alberi garantiscono
esistenza di molteplici cavita naturali essenziali per la riproduzione
di molte specie faunistiche, anche di elevato pregio e/o di interesse
comunitario. Recentemente sono state apposte nel parco delle
casette per i Chirotteri sia per sensibilizzare la popolazione nei
confronti del problema, sia per incrementare i siti adatti a questi
mammiferi, che vedono pero nelle cavita degli alberi vetusti
(soprattutto castagni) i siti privilegiati.

Lo scopo di questa azione e quello quindi di garantire la tutela e la
valorizzazione dei singoli alberi secolari (soprattutto di castagno) che
si trovano all’interno dei boschi pubblici e privati per tutelare i siti
riproduttivi dei Chirotteri e di molte specie ornitiche, mantenendone
la connettivita ecologica.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L’azione prevede di:

- individuare e georeferenziare tutti i singoli elementi arborei
vetusti ancora presenti nei boschi della Z5C;

- misurare alcune variabili strutturali (altezza, diametro,
presenza di cavita, ecc.);

- dare luce ai castagni vetusti tagliando eventualmente piante
nei loro pressi;

- nei settori fuori dai percorsi di visita del parco marcare gli
alberi vetusti tramite apposizione della lettera “M” di colore rosso a
1,5 m di altezza sui tronchi, al fine di evitarne il taglio.

Prescrizioni

- realizzare la “M” sempre sul lato a monte o comunque in
posizione ben visibile;

- il personale forestale e gia informato del significato della
simbologia adottata, tuttavia e utile informarlo della precisa
localizzazione degli elementi arborei marcati.

Costi di realizzazione

La realizzazione della presente azione, essendo di tipo passivo, non
comporta alcun costo se non il mancato reddito legato alla vendita del
legname. E tuttavia impossibile valutare i costi relativi a mancate
utilizzazioni, variabili in relazione al tipo di bosco, alla localizzazione
e ad altre variabili e in genere ammortizzabili con un lieve incremento
del prelievo di legname

Modalita di
finanziamento /
Manutenzione Il colore utilizzato per realizzare la “M” permette una permanenza

variabile a seconda dei fattori climatici locali; verosimilmente occorre
“rinnovare” il colore delle “M” ogni 20 anni

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 1T3120122
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Sigla

122EPO2

Denominazione

Manutenzione siepi/filari/alberi isolati

Ubicazione

IT3120122 Gocciadoro

Habitat e/o specie
target

6510, Averla piccola

Motivazioni/
Obiettivi

A Gocciadoro le siepi si trovano lungo alcune antiche vie di
comunicazione e in corrispondenza di alcuni muretti a secco di
sostegno dei terrazzi, in passato posti a coltura. A testimonianza della
vocazione agricola dell'area sono numerosi terrazzamenti con
murature a secco ancora presenti. Negli ultimi anni sono state
realizzati delle coltivazioni di cereali a carattere educativo e
sperimentale, di notevole interesse paesaggistico e naturalistico.

Le siepi, con poche eccezioni, sono minacciate dalliinvasione di
Robinia pseudoaciacia e di altre entita esotiche che le stanno
alterando notevolmente.

| muri a secco si presentano in genere in discrete condizioni di
stabilita, in altri casi si stanno lentamente sfaldando per ’erosione
dell’acqua e la spinta delle radici delle piante cresciute in modo
disordinato.

| campetti di cereali hanno diversificato 'area di recente acquisizione
che fino a qualche hanno fa era dominata dalla robinia.

Garantire la diversificazione ambientale con lalternanza di siepi,
cespugli sparsi, muretti a secco e campetti di cereali € fondamentale
nel mantenimento dei valori naturalistici e paesaggistici di questo
territorio. In questo modo si possono creare aree ecotonali e corridoi
ecologici in cui molte specie trovano nutrimento, spazi vitali e vie
preferenziali di dispersione degli individui. Tutto cio avrebbe dei
risvolti positivi anche nei confronti dell'entomofauna impollinatrice,
favorendo nel contempo l'apicoltura.

L'azione mira quindi a incentivare la conservazione e il ripristino di
siepi e muretti a secco e la perpetuazione delle coltivazioni di cereali,
per migliorare lhabitat di specie di particolare interesse
conservazionistico, ma anche di molte altre specie di interesse locale,
e mantenere corridoi ecologici per le specie a bassa vagilita.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L'azione intende mantenere e in alcuni casi migliorare la qualita
ambientale e paesaggistica del mosaico siepi/filari secondo le
seguenti modalita:

- mantenere le siepi e i cespugli sparsi esistenti nella aree aperte
attualmente gestite;

- rinaturalizzare le siepi invase da specie esotiche con essenze
autoctone quali ad esempio Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna;

- ripristinare i muretti a secco in stato di degrado;

- continuare nella coltivazione dei cerali;

- individuare i muretti a secco presenti sul territorio e verificarne lo
stato di conservazione;

- eseguire interventi di manutenzione/ricostruzione nei punti
interessati da crolli o dove la stabilita strutturale risulta
compromessa.

Prescrizioni

Evitare di utilizzare specie esotiche nella realizzazione di nuove siepi.
Nella manutenzione dei muri utilizzare pietre locali e utilizzare la
tecnica del muro a secco.

Costi di realizzazione

L’ammontare del costo degli interventi sui muretti a secco va valutato
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dopo opportuni sopralluoghi. Ad ogni modo, per |’azione si puo
stimare un costo complessivo di 15.000 euro.

Modalita
finanziamento

di

- contributi del nuovo PSR 2014-2020 (Misura 4: Operazione 4.4.3 -
Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico e Misura 16:
Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalita ambientali).

Manutenzione

L'espansione delle siepi o dei cespugli viene in parte controllata con le
ordinarie operazioni di sfalcio o di pascolo. Per specie ad elevato
vigore vegetativo € comunque necessaria nel corso degli anni una
potatura di contenimento della chioma.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 1T3120122
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Sigla

122DA02

Denominazione

Attuare azioni di sensibilizzazione

Ubicazione

IT3120122 Gocciadoro

Habitat e/o  specie
target

6510, 8230, 9160, 9180, 91HO, 9260, Picchio cenerino, Averla piccola

Motivazioni/
Obiettivi

Il parco di Gocciadoro € uno dei parchi cittadini piu frequentati della
citta di Trento. In vari studi e progetti il parco é stato ipotizzato come
luogo dove passeggiare; svolgere una moderata attivita fisica; svolgere
attivita ricreative; svolgere attivita ludiche; svolgere attivita di
incontro; svolgere attivita legate alla conoscenza della natura in
termini generali, ovvero in termini di conoscenza della flora e della
fauna locale.

Viste pero le sue forti potenzialita, questa ZSC potrebbe diventare una
sorta di porta di ingresso verso le tematiche di Natura 2000, per
aumentare il grado di conoscenza e di consapevolezza da parte dei
fruitori del parco nel rispetto degli ambienti che stanno attraversando
e per divulgare tematiche di interesse naturalistico piu generali.
Gocciadoro inoltre puo inoltre rappresentare un anello di congiunzione
tra la citta di Trento e Mesiano che consentirebbe una fruibilita senza
soluzione di continuita tra il fondovalle e la collina.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L’azione prevede i seguenti interventi:
- messa in sede di tabelle per segnalare i percorsi stabiliti all’interno
dellarea protetta; al momento della messa in sede si valutera
l'opportuna posizione;
- messa in sede di (5) cartelli informativi sulle tematiche di Natura
2000;
- ideazione e realizzazione di una serie di giochi per bambini legati
alle tematiche della natura;

allestimento di aree didattiche tramite soluzioni progettuali
particolarmente integrate con temi naturalistici di attualita e
strettamente legati al sito in oggetto (es: cambiamenti climatici,
piante esotiche, zanzara tigre e altri insetti alieni, chirotteri, legno
morto- log pyramids);

progettazione e realizzazione di un sentiero didattico che da
Gocciadoro sale verso Mesiano e Povo;
- realizzazione di attivita di informazione e sensibilizzazione rivolte
alla cittadinanza magari con l'organizzazione di giornate a tema (es:
giornata sulla biodiversita, giornata sull'ambiente).

Prescrizioni

La segnaletica esplicativa in alcuni punti andra arricchita fornendo
informazioni al fruitore nel modo piu semplice possibile spiegando
quali sono i comportamenti da evitare e perché, ovvero quali specie
potrebbero risentire di un comportamento scorretto.

Costi di realizzazione

Per la cartellonistica, si stima un costo di 600 € ad elemento e dunque
per 5 cartelli il costo complessivo e di ca. 3.000 €. Per la didattica e le
attivita informativesi stima un costo di 3.000 €. Per la progettazione e
realizzazione di un nuovo sentiero si stima un costo di 20.000 €.
Dunque il costo complessivo dell’azione € di ca. 26.000 €.

Modalita di
finanziamento

Misura 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e informazioni turistiche.

Ambito: valorizzazione di siti di Natura 2000 attraverso la
realizzazione e posa di cartellonistica e segnaletica, la realizzazione di
materiali divulgativi e strumenti di comunicazione anche innovativi, in
formato digitale.

Entita finanziamento: 80% con maggiorazione fino al 90% per iniziative
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inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti di riserve.

Manutenzione

La segnaletica informativa dovra essere oggetto di ordinaria
manutenzione.
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6.4 MONITORAGGI

Per quanto riguarda gli aspetti floristici, il piano di monitoraggio realizzato dalla Fondazione
Museo Civico di Rovereto nel 2016 non prevede alcuno studio per la ZSC in questione.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali" per l'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) non prevede
alcun monitoraggio faunistico all'interno di questo sito.

6.5 ALLEGATI

Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
122DA02 | Attuare azioni di sensibilizzazione
122EPO2 | Manutenzione siepi/filari/alberi isolati
122ESO1 | Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive
122FO01 | Gestione di formazioni forestali rare/residuali
122F002 | Rinaturalizzazione e sostituzione dei popolamenti secondari
122F003 | Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)
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7.2SC1T3120116 “MONTE MALACHIN”

7.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

7.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) e stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC
IT3120116 “Monte Malachin” comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat
vengono riportanti in ordine decrescente di priorita di conservazione cosi come definito
nell’azione A2 del progetto Life+ T.E.N.
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Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:

e in termini di superficie prevalgono gli ambienti forestali cod. natura 2000 9180, 91KO,
9130 per un totale di 68,18 ha(che rappresentano il 40,3% dell’intera superficie della
ZSC) e quelli rocciosi 8210, 8120 per un totale di 56,78 ha (che rappresentano il 33,6%
dell’intera superficie della ZSC);

e in termini di priorita, ’habitat 6210* che nella ZSC risulta essere quello a piu elevata
priorita e anche quello presente in superfici minori (0,86 ha) pari allo 0,5% ca. dell’intera
superficie dell’area protetta.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

Per quanto concerne le specie floristiche, in considerazione del fatto che gli allegati della
Direttiva habitat sono incompleti per quanto riguarda le piante superiori, nel documento di Life+
T.E.N. la rosa delle entita prese in esame € stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista
Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti) con ’eccezione di quelle “a minor
rischio” e alle specie endemiche o sub-endemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina
(Aeschimann et al., 2004).

All’interno dell’area protetta vi sono 4 specie floristiche ricadenti negli allegati della Direttiva
Habitat, incluse pure nella Lista Rossa provinciale di prioritario interesse conservazionistico.

L’elenco delle specie a priorita di conservazione presenti nel sito € riportato nella tabella
sottostante. Per ogni specie viene indicata anche la preferenza ambientale in termini di habitat
presenti a livello provinciale, utile a definire il punteggio di priorita di conservazione
complessivo a livello florisitico.
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Dracocephalum austriacum é stato attribuito al codice 6210* perché nel sito non e stato
cartografato il suo habitat elettivo, vale a dire il codice 6240.
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 8 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.).

Nella tabella seguente sono elencate le specie faunistiche a priorita di conservazione con il
punteggio(azione A2 - Life+ T.E.N.), legate a ciascun habitat Natura 2000.
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7.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC “Monte
Malachin”. Nello specifico vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce future
per ogni habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di conservazione
definendo un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolar riguardo € stato dato alle specie
piu vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate definite dall'azione A2.

Habitat

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

6210*

Assenza di sfalcio/pascolamento che porta al ritorno
spontaneo del bosco. Intensivizzazione colture agricole e
perdita di habitat dovuto al cambio d’uso del suolo
(urbanizzazione, impianto vigneti e cambi di coltura in
generale). Invasione specie alloctone. Si segnala anche la
problematica legata alle dinamiche estrattive lungo i
principali fiumi (prelievo deposito materiali inerti).

MEDIO

8120

Non si rilevano particolari pressioni/minacce.

BASSO

8210

Non si rilevano particolari pressioni/minacce, ad eccezione
del possibile disturbo legato all’istituzione di palestre di
roccia ed il prelievo di flora per il collezionismo. Possono
rappresentare una minaccia le operazioni di disgaggio e la
messa in opera di paramassi.

BASSO

9130

Frammentazione dovuta all’eccessiva densita di piste e
strade forestali, alla costruzione di nuovi insediamenti e di
altri fattori di disturbo antropico (calpestio e pianifcazione
incongrua dei prelievi). Possibili effetti di invecchiamento
dovuti alla mancata attuazione della pianificazione
selvicolturale.

BASSO

9180

Interventi selvicolturali che possono determinare invasione
di robinia (zone meno fredde) ed abete rosso (zone in
quota). Danni da abbandono di rifiuti ed apertura nuove
strade.

BASSO

91K0

Sensibile all’invasione di specie alloctone (es. robinia). La
ceduazione intensa puo favorire lo sviluppo di stadi di
degradazione a rovi ed una regressione in favore delle
conifere. Possibilita di degrado a seguito di interventi
troppo intensi (strade, captazioni a monte, utilizzazioni
irrazionali).

BASSO
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Flora Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita
Dracocephalum austriacum |Rimboschimento naturale degli ambienti
aperti ALTO
Lycopodium annotinum Nessuna in particolare BASSO
Cypripedium calceolus Raccolte a scopo estetico BASSO
Saxifraga tombeanensis Raccolta della specie per collezionismo;
cambiamenti climatici con conseguente MEDIO
riduzione dell’habitat

Fauna Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita
Aquila reale [Rimboschimento naturale degli ambienti
aperti, disturbo dovuto ad attivita sportive
(arrampicata su roccia) e ricreative BASSO
(fotocacciatori); presenza di elettrodotti.
Civetta |Tagli di piante che ospitano cavita scavate
capogrosso |dai picchi durante le pratiche selvicolturali. MEDIO
Civetta nana|Tagli di piante che ospitano cavita scavate
dai picchi durante le pratiche selvicolturali. MEDIO
Fagiano di |Riduzione aree prative alpine; disturbo
monte dovuto ad attivita sportive e ricreative; MEDIO
caccia.
Falco Disturbo portato ai nidi da rocciatori,
pellegrino |escursionisti o deltaplani, parapendii, ecc.,
attivita ricreative e apertura di nuovi BASSO
sentieri o strade in prossimita dei nidi.
Orso bruno |Uccisioni illegali, mortalita dovuta a
collisioni con auto e treni, antropizzazione BASSO
del territorio.
Picchio | Asportazione alberi idonei alla nidificazione
cenerino |ed alimentazione. Interventi selvicolturali
intensi effettuati in periodo riproduttivo o
senza rispettare i caratteri dell’habitat MEDIO
riproduttivo.
Picchio nero | Asportazione alberi idonei alla nidificazione
ed alimentazione. Interventi selvicolturali
intensi effettuati in periodo riproduttivo o
senza rispettare i caratteri dell’habitat MEDIO
riproduttivo.

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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7.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

La ZSC “Monte Malachin” e caratterizzata da una localizzazione piuttosto isolata e molto
distante da altre zone protette e da Reti di Riserve. Tali considerazioni non permettono di
ipotizzare al momento eventuali possibili alleanze gestionali con aree confinanti.

7.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione di dettaglio degli interventi si
rimanda ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

7.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente € stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC Monte
Malachin. Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat e stato effettuato moltiplicando il
valore di “Priorita”, definito dall’/Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici
(vedi tabella seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat e stato a
sua volta ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2)
associate a quel determinato habitat e presenti all'interno del territorio della ZSC in oggetto.

| risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:
« la maggiore importanza degli habitat e legata agli ambienti forestali e ai prati aridi;
« la sostanziale stabilita degli ambienti sommitali e degli habitat rupestri.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nella ZSC Monte
Malachin in ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore
conservazionistico e di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di
conservazione previste.

2
o N S
SHEE U B T
g K 2 c X E Azioni proposte
3 v o ST O
o S S s 8 2
© C T a S
> 2 2 >
o
91K0 201 0 0,284 57,084 116FO03
9130 201 0 0,275 55,275/116FO04 |116F003
6210* 0 55 0,842 46,31/116PA01 [116PAO02
9180 45,2 0 0,585 26,442 116F003
8210 47,6 46 0,263| 24,6168
8120 47,6 0 0,182 8,6632

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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7.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende

raggiungere e la priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza

conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i

criteri sotto elencati:

- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica;

- promuovere interventi possibilmente all'interno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;

- valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;

- valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat
allinterno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine
seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.

In aggiunta, vista listituzione del Sito Natura 2000 in questione per la specifica conservazione di
Dracocephalum austriacum, si € ritenuto opportuno considerare a maggior priorita le due azioni
ideate per tutela di questa specie.

Nella tabella seguente sono elencate le azioni in ordine di priorita decrescente.

Al fine di realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi, ciascuna azione
€ assegnata ad una categoria identificativa.

Priorita Codice

: . Denominazione Habitat e/o specie target Note
azione azione

Controllo e contenimento

Recupero prati e pascoli 6210, 6210*, Dracocephalum del bosco e degli arbusti in
1 116PAO1 s . . . : ; .
aridi abbandonati austriacum, Aquila reale fase di espansione su prati
magri
Gestione prati e pascoli 6210, 6210*, Dracocephalum Gestione a sfalcio dei prati
2 116PA02 " . . -
aridi austriacum, Aquila reale aridi
Miglioramento della
3 116F004 composizione e della 9130, Fagiano di monte, (Gallo Gestione forestale attenta
struttura forestale per fini cedrone, Francolino di monte) alle esigenze dei Tetraonidi
faunistici
Individuazione particelle ad capo ?lig(; 92%%’,(?; ﬁgh ;:W'__e; tiaano di Rispetto di esemplari
4 116FO03 elevato valore ecologico pos ' » Fag arborei “notevoli”

monte, Picchio cenerino, Picchio

(PEVE) nero oltre ad alcuni chirotteri.

Rilascio di necromassa

7.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita
d’intervento.

Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli
habitat.
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1 |116PAO1 |Recupero prati e pascoli aridi abbandonati ha | 3,22 | 2.700 | 8.706,06
2 |116PA02 |Gestione prati e pascoli aridi ha | 1,15 | 3.800 | 4.363,58

3 |116F004 M1gl19r§men1fo figlla composizione e della struttura forestale ha | 74,05 / /

per fini faunistici
4 |116F003 |Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE) ha| 120 / /
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per ’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata

stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO 1I° TRIENNIO 1l1° TRIENNIO IV® TRIENNIO
PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione mento amb. mento amb. mento amb. mento amb.

116PA0O1 7.835 871 8.706

116PA02 3.927 436 7.854 873 3.927 436 7.854 873 26.181

116F004 0

116F003 0
Totali (€) 11.763 1.307 0 7.854 873 0 0 3.927 436 0 0 7.854 873 0 0 34.888
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 31.399
Totale spese accessorie:
Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 0
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb.(€) : 0
Totale generale : 31.399




7.3.4 Schede di dettaglio delle azioni
Nel seguente sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la tutela attiva
previste nella ZSC “Monte Malachin”. Le schede vengono inserite secondo il livello di priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello
shape riferito all’azione.

Sigla 116PAO1

Denominazione Recupero prati e pascoli aridi abbandonati

Ubicazione IT3120116 Monte Malachin

Habitat e/o  specie

6210, 6210*, Dracocephalum austriacum, Aquila reale
target

Motivazioni/ Alcuni sporadici settori di quota medio-bassa del Monte Malachin
Obiettivi ospitano una flora straordinariamente ricca e pregevole. La specie piu
importante - che tra l'altro e stata la causa dellistituzione di questo
Sito Natura 2000 - € Dracocephalum austriacum che si concentra nei
pochi lembi di prato arido e semiarido presenti. Questi prati appaiono
fortemente minacciati soprattutto per l'abbandono delle tradizionali
pratiche agricole e per le diminuite azioni di miglioramento faunistico
curate dai cacciatori locali che stanno determinando una fase di forte
incespugliamento. Tra le specie maggiormente avvantaggiate da
questo abbandono rientrano Genista radiata e Juniperus communis.
Dracocephalum austriacum, sta mostrando negli ultimi anni un
regresso nel numero di esemplari progressivo e preoccupante
(soprattutto nel settore a valle della strada forestale). L’obiettivo
principale dell’azione € l’interruzione della tendenza naturale al
ritorno verso il bosco attraverso l'incentivazione del taglio degli arbusti
e degli alberi. Con questa misura si auspica quindi di interrompere il
trend negativo della specie e di ricreare aree idonee anche alla
presenza di orchidee quali ad esempio Gymnadenia conopsea, Orchis
ustulata e Traunsteinera globosa, che sono presenti in zona.

Descrizione/ - Eliminazione di tutta la vegetazione arbustiva presente (es: Genista
Modalita di esecuzione radiata, Juniperus communis) con un’intensita variabile dal 90 al
100%.

- Taglio dell’eventuale presenza arborea con un’intensita dal 90% al
100% della copertura. Il taglio dovra essere effettuato il piu possibile
vicino al terreno. Gli alberi saranno sramati e depezzati. Gli interventi
potranno essere effettuati con utilizzo di motosega e decespugliatore.
- Sgombero del materiale tagliato. Solamente nel caso in cui ’area
d’intervento non sia raggiungibile con mezzi e lo sgombero risulti
eccessivamente difficoltoso, € consentito |’accatastamento del
materiale tagliato al margine dell’intervento, comunque evitando di
sottrarre superfici a prato arido.

Prescrizioni In assenza di alternative, |’accumulo della ramaglia va fatto in posti
delimitati in cui non siano presenti specie (di flora e di fauna)
importanti.

Articolare, per quanto possibile, il nuovo margine del bosco in modo
da favorire un elevato sviluppo del perimetro, condizione favorevole
per la fauna selvatica.

Le operazioni di taglio dei cespugli vanno effettuate in tarda estate in
modo da non disturbare la fase riproduttiva delle specie ornitiche
presenti e in modo da consentire al Dracocephalum austriacum e alle
orchidee di completare la disseminazione.

Costi di realizzazione | costi possono essere stimati in circa 2.700 euro/ha.
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Gli ettari complessivi per questa azioni sono 3,22.
La stima del costo complessivo € quindi di 8.700 €.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 “Investimenti non produttivi per potenziare la
connettivita ecologica e per il recupero di habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico.

Ambito: prevede la concessione di finanziamenti per la ricostruzione,
riqualificazione, e per il recupero di Habitat Natura 2000 degradati
quali habitat prativi, torbiere e zone umide.

Prevede anche la concessione di finanziamenti per il recupero di aree
prative soggette a prima colonizzazione del bosco e di altri habitat di
NATURA 2000 (torbiere, zone umide) degradati. (Operazioni di
trinciatura, sfalcio, decespugliamento, taglio alberi e semina di specie
locali)

Entita finanziamento: In entrambi i casi 80% con maggiorazione del
10% per iniziative inserite in programmi di associazioni forestali e/o
Reti di riserve.

Manutenzione

Una volta riconvertite a zone aperte, le superfici necessitano di essere
gestite attraverso lo sfalcio a cadenza almeno biennale.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120116

80




Sigla

116PA02

Denominazione

Gestione prati e pascoli aridi

Ubicazione IT3120116 Monte Malachin

tHaarZE?t e/o  specie 6210, 6210*, Dracocephalum austriacum, Aquila reale

Motivazioni/ Conservare nel tempo le superfici a prato arido recuperate dal taglio
Obiettivi degli alberi e degli arbusti. Cio permette la conservazione di ambienti

di particolare valore floristico-vegetazionale, sempre piu minacciati
dall’abbandono ed in particolare la conservazione di Dracocephalum
austriacum, aumentando al contempo le possibilita di foraggiamento
per l’Aquila reale.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L'azione prevede:

- lo sfalcio biennale delle superfici a prato arido;

- l'asporto della biomassa (fieno), possibilmente secca per favorire la
disseminazione delle specie presenti.

Prescrizioni

la biomassa falciata deve, possibilmente essere affienata, e
sconsigliato trinciare o martellare 'erba;
- eseguire le operazioni di sfalcio rispettando il ciclo biologico delle
specie notevoli (orchidee e specie ornitiche).

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in circa 3.800 euro/ha.
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 1,15.
La stima del costo complessivo € quindi di 4.364 €.

Modalita di
finanziamento

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 “Investimenti non produttivi per potenziare la
connettivita ecologica e per il recupero di habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico.

Ambito: prevede la concessione di finanziamenti per la ricostruzione,
riqualificazione, e per il recupero di Habitat Natura 2000 degradati
quali habitat prativi, torbiere e zone umide.

Prevede anche la concessione di finanziamenti per il recupero di aree
prative soggette a prima colonizzazione del bosco e di altri habitat di
NATURA 2000 (torbiere, zone umide) degradati. (Operazioni di
trinciatura, sfalcio, decespugliamento, taglio alberi e semina di specie
locali)

Entita finanziamento: In entrambi i casi 80% con maggiorazione del
10% per iniziative inserite in programmi di associazioni forestali e/o
Reti di riserve.

Manutenzione

Perpetuare nel tempo lo sfalcio regolare (anche se periodico a cadenza
biennale) delle superfici a prato arido.

Eliminare ’eventuale vegetazione arborea ed arbustiva di invasione;
nei settori posti sul ciglio del dirupo € opportuno rispettare la
presenza dei cespugli di piccola stazza (Genista radiata, Juniperus
communis) perché questi fungono da protezione del Dracocephalum
austriacum sia nei confronti delle elevate temperature e insolazioni
sia nei confronti del morso degli erbivori.
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Sigla

116FO04

Denominazione

Miglioramento della composizione e della struttura forestale per fini
faunistici

Ubicazione IT3120116 Monte Malachin

tHaang?t e/o  specie 9130, Fagiano di monte, (Gallo cedrone, Francolino di monte)
Motivazioni/ Scopo principale di questa azione e quello di favorire la conservazione
Obiettivi della popolazione di Tetraonidi forestali presente sul Monte Malachin e

cio grazie a una struttura delle formazioni forestali che sia conforme
alle loro esigenze ecologiche. Tale obiettivo verra raggiunto attraverso
la conservazione delle positive caratteristiche dell’habitat, soprattutto
di quello riproduttivo, laddove esse siano ancora presenti, e il
recupero dell’assetto ambientale dove invece tali caratteristiche siano
andate perse.

Va notato come questa azione sia destinata ad avere ripercussioni
positive anche su altre specie faunistiche di interesse
conservazionistico comunitario o locale, tra cui tutti gli uccelli dei
boschi di montagna il cui habitat trofico e/o riproduttivo comprende
anche radure.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Scopo dell’azione e quello di realizzare degli interventi selvicolturali
che rendano ’ambiente forestale piu favorevole alla presenza dei
tetraonidi, soprattutto mediante la creazione di soluzioni di continuita
nella copertura boschiva.

La zona del Monte Malachin € caratterizzata da quote piuttosto basse,
senza alcuna possibilita di spostare in alto la fascia idonea al Fagiano
di monte. Inoltre la recente chiusura delle radure ha reso meno vocato
questo territorio anche al Gallo cedrone e al Francolino di monte.
Quindi queste specie hanno localmente risentito molto piu che in altre
zone dei cambiamenti dovuti all'abbandono della montagna e molto
piu difficile sono la conservazione e il recupero di habitat idonei. |
fattori ambientali sui quali € possibile intervenire per migliorare
’habitat sono principalmente la chiusura dei prato-pascoli e delle
radure e la carenza di gestione nei boschi privati di neocolonizzazione.
Gli interventi selvicolturali in programma consistono nella rimozione
selettiva della vegetazione arborea presente nelle arene di canto della
specie, sia quelle in uso che quelle “storiche”, con ’ampliamento
delle radure o la realizzazione ex novo di aperture nella continuita
forestale. Le radure dovranno avere superfici limitate, comprese a
seconda dei contesti operativi tra qualche centinaio e qualche migliaio
di metri quadrati. Nella realizzazione delle aperture € necessario
tenere conto dell’orientamento delle stesse in modo da favorire la
penetrazione della luce solare e lo sviluppo del sottobosco; piu in
generale in tutti gli interventi dovra essere tenuta in debita
considerazione la necessita di favorire lo sviluppo di sottobosco con
mirtillo nero e altri mirtilli, importantissimi per ’alimentazione del
gallo cedrone. Attorno alle radure puo essere favorevole alla specie un
intervento di diradamento del bosco che porti ad una copertura delle
chiome attorno al 50 %.

In genere, le modalita di intervento devono tenere conto del fatto che
e in atto uno spontaneo processo di miglioramento della fertilita dei
suoli che - in rapporto agli obiettivi specifici dell’azione - non ha
ragione di essere sostenuto; per questo € necessario provvedere
all’asporto del materiale tagliato, compresa la ramaglia.

Un’ultima nota riguarda U'opportunita di procedere con i lavori in
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parola al di fuori del periodo riproduttivo, che di regola va dai primi
giorni di aprile fino all’inizio del mese di agosto, cosi da evitare di
disturbare il corteggiamento/accoppiamento degli animali nonché la
successiva fase dell’allevamento della prole.

Prescrizioni

Nelle arene del Gallo cedrone sia in uso che potenziali andra evitata
qualsiasi utilizzazione forestale con finalita economiche entro un
raggio di 250 metri compresa la costruzione di strade forestali, di
sentieri ed strutture quali palchi di caccia ecc. Tale prescrizione
ovviamente non si applica alle attivita realizzate con finalita di
recupero/conservazione della corretta struttura ambientale
dell’arena.

Costi di realizzazione

Gli interventi, pur avendo modalita di applicazione differenziate
secondo i vari contesti, possono essere fatti rientrare nella selvicoltura
ordinaria e quindi hon comportare spese ulteriori.

Modalita
finanziamento

di

Nonostante i costi complessivi siano nulli o non significativi si
suggerisce la seguente misura di finanziamento.

Il P.S.R. 2014-2020 - Operazione 4.4.1 - Recupero di habitat in fase
regressiva prevede espressamente tra i criteri di selezione proprio la
conservazione dell’habitat dei Galliformi. Il tasso di finanziamento e
dell’80% nel caso di proprietari di superfici silvo-pastorali o di soggetti
titolari della loro gestione e del 100% nel caso del Servizio Foreste e
Fauna.

Manutenzione

Posteriormente alla realizzazione dell’azione la manutenzione delle
superfici interessate dall’intervento potra essere realizzata
nell’ambito della selvicoltura ordinaria.
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Sigla 116FO03
Denominazione Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)
Ubicazione IT3120116 Monte Malachin

Habitat e/o  specie
target

9130, 9180, 91K0, Civetta capogrosso, Civetta nana, Fagiano di
monte, Picchio cenerino, Picchio nero, Orso bruno oltre ad alcuni
chirotteri.

Motivazioni/
Obiettivi

Alcuni settori di foresta con estensione relativamente ridotta ospitano
numerose cavita nido scavate da picchi. Qualora siano presenti
almeno 5 alberi con queste cavita nido (di cui uno almeno scavato dal
picchio nero) queste aree sono definite PEVE, ossia particelle ad
elevato valore ecologico grazie alla contemporanea presenza su
superfici limitate di diverse specie di interesse comunitario, in
particolare picchio nero, picchio cenerino, civetta capogrosso e
civetta nana, oltre ad alcuni chirotteri.

Lo scopo di questa azione e quello di evitare che le pratiche di
gestione forestale coinvolgano le PEVE, riducendone il loro elevato
valore ecologico; al contrario, la conoscenza puntuale di questi piccoli
lembi di foresta dal contenuto biologico cosi rilevante permette una
loro gestione oculata e rispettosa, in accordo con i principi della
selvicoltura naturalistica.

Ad oggi non sono noti alberi con cavita nido scavate da Picidi
all’interno della ZSC; si sottolinea l’esistenza, nei pressi del confine
occidentale della ZSC (tra la ZSC e Castel Thun), di una sezione
forestale (PEVE, n°3/787) con 31 alberi marcati con la lettera P.

L’azione mira anche ad evitare che le pratiche di gestione forestale
(con particolare riferimento agli usi civici - legna da ardere) riducano
la necromassa, attualmente presente in proporzioni assai variabili in
relazione a molteplici fattori (sia gestionali, sia di tipologia di
foresta). Una certa quantita di necromassa € indispensabile per
'ecologia di tutti gli ambienti forestali, oltre che per costituire
importanti aree di foraggiamento per molte specie di interesse
comunitario tra cui Picidi e Galliformi e grandi mammiferi come ’Orso
bruno. E’ importante sottolineare che solamente i primi due anni dopo
la morte dell'albero sono utili per la colonizzazione di insetti
potenzialmente dannosi per la loro capacita di pullulare su piante vive
(e quindi costituire un problema fitosanitario), mentre negli anni
successivi la necromassa va incontro a lenti processi disgregativi che
interessano, per molti decenni, moltissime specie animali.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L’azione prevede due interventi.

1. Rispetto di esemplari arborei “notevoli” attraverso:

- l'individuazione delle particelle forestali ad elevato valore ecologico,
in accordo con U'UDF di Cles, consultando il catasto provinciale degli
alberi con cavita marcati con una “P” rossa;

- l'applicazione all'interno delle PEVE dei principi di selvicoltura
naturalistica e delle indicazioni fornite dal Piano di azione per la
conservazione dei Picidi e Strigidi, in particolare va evitato il taglio
degli alberi recanti una “P” rossa, risparmiando anche gli elementi
arborei entro un raggio di 8 m dalle piante marcate.

2. Rilascio di necromassa attraverso:

- il mantenimento di una media non inferiore a 4 elementi arborei /ha
nelle foreste che ricadono all’interno della ZSC;

- il prestare particolare attenzione nelle faggete (fustaie), dove la
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necromassa € attualmente in genere molto scarsa, evitando qualsiasi
prelievo di necromassa rappresentata da faggio, ma preferendo
’assegno di piante vive.

Prescrizioni

Per quanto riguarda il rispetto di esemplari arborei “notevoli” nel
caso in cui per motivi di forza maggiore non fosse possibile evitare il
taglio di alberi con cavita nido scavate da picchi, eseguire lintervento
possibilmente in autunno, al fine di garantire il successo riproduttivo
delle specie eventualmente ospiti.

Per quanto concerne il rilascio di necromassa:

- Durante le operazioni di esbosco in aree attigue fare attenzione, per
quanto possibile, a non danneggiare la necromassa;

- evitare in particolare l’abbattimento di necromassa ancora in piedi;

- € consigliabile marcare la necromassa (in piedi) con una simbologia
idonea (attualmente € in uso nei SIC una “P” realizzata con la sgorbia
a 1,30m di altezza a monte);

- considerare che i tempi di decadimento della necromassa del faggio
sono molto piu rapidi di quelli delle conifere.

Costi di realizzazione

Nessun costo per lindividuazione delle PEVE. Gli interventi
selvicolturali rientrano nelle operazioni di utilizzazione del bosco
prescritte da UDF di Cles.

E’ impossibile valutare i costi relativi alla mancata utilizzazione della
necromassa (attualmente per lo piu utilizzata come legna da ardere
nell’ambito degli usi civici), variabili in relazione al tipo di bosco, alla
localizzazione e ad altre variabili. Secondo molti autori sono in genere
quasi trascurabili e ammortizzabili con un lieve incremento del
prelievo di biomassa (alberi vivi).

Modalita
finanziamento

di

Nonostante i costi complessivi siano nulli si suggerisce la seguente
misura di finanziamento Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: Azione
16.5.1; Misura 8.5.1

Manutenzione

\
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7.4 MONITORAGGI

Per il Monte Malachin il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Fondazione Museo Civico di
Rovereto prevede il monitoraggio delle “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
cespugliate su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (cod. 6210)” .

In particolare il monitoraggio prevede:

a) La Cartografia dell’habitat

b) | Punti fissi

C) Il Monitoraggio delle specie indice (Dracocephalum austriacum, Saxifraga tombeanensis)

a. Cartografia dell’habitat

La cartografia dell'habitat di dettaglio permette di mappare le aree in cui si presenta un ben
determinato habitat e quindi permette utili confronti con la cartografia disponibile che ormai
risale ad una decina di anni fa. Per essere funzionale agli scopi del monitoraggio, la scala di
riferimento deve essere piccola (1:5.000) in modo da avere un dettaglio adeguato. Per la
realizzazione di una carta della vegetazione reale e per il confronto con la situazione pregressa
si devono seguire le seguenti fasi:

Foto interpretazione tramite software GIS dell’ultima foto aerea disponibile, tracciando i
confini tra le varie comunita vegetali presenti con la maggior accuratezza possibile.

Rilevamento a terra, percorrendo il territorio da cartografare segnando su una carta muta
le comunita presenti.

Compilazione della scheda di valutazione dello Stato di conservazione per ciascuna
tessera rilevata (vedi allegato). La scheda, che ricalca in larga misura il Formulario Standard di
Natura 2000, prevede i seguenti campi:

Superficie: L’estensione deducibile da cartografie precedenti potra essere considerata
’anno zero. In alcuni casi un aiuto determinante puo essere dato dalle foto aeree; comunque un
sopralluogo sul campo € necessario per compilare i seguenti parametri.

Stato di conservazione: il giudizio complessivo sortisce da una griglia (“griglia
conservazione habitat”) che tiene in considerazione i tre seguenti parametri:

struttura: si riferisce alla rispondenza tra la situazione reale dell’habitat e la descrizione
presente nel manuale di interpretazione.

funzioni: si riferisce alle tendenze dinamiche dell’habitat permanendo ’attuale gestione.

ripristino: € una valutazione della recuperabilita dell’habitat in questione.

Rappresentativita provinciale (miglior giudizio di esperti): questa valutazione potra
essere effettuata a posteriori, per raffronto tra i dati raccolti per vari habitat.

Digitalizzazione dei rilievi di campagna in modo da raggiungere un ottimo livello di
approssimazione.

Confronto in ambiente GIS rispetto alla situazione pregressa con misurazione della
variazione della superficie occupata dall’habitat.

b. Punti fissi

Lo studio delle comunita vegetali e delle loro variazioni dinamiche si puo avvalere del metodo
floristico-statistico di Braun-Blanquet, che prevede un’analisi della vegetazione tramite il rilievo
fitosociologico. Le fasi mediante le quali si svolge un rilievo possono essere cosi schematizzate
(vedi anche scheda del rilievo fitosociologico in allegato):

Individuazione di un punto con GPS dove effettuare il rilievo.

Delimitazione di un’area unitaria sufficiente a contenere tutti gli elementi della
vegetazione studiata indicata come popolamento elementare e marcatura sul terreno in modo
permanente dei vertici del rilievo oppure del centro (in questo caso il rilievo puo avere forma
circolare). In questo modo si potranno ottenere informazioni molto utili sulle dinamiche
vegetazionali in atto.

Inventario completo di tutte le specie presenti.
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Stima ad occhio della superficie coperta dalla vegetazione in toto e da ciascuna specie
singolarmente. Per quanto riguarda la stima della copertura si applica per ogni specie il
seguente indice di copertura (scala Braun-Blanquet): r: rara; +: < 1%; 1: 1-5 %; 2: 5-25 %; 3: 25-
50 %; 4: 50-75 %; 5: 75-100 %. Quando il tipo di vegetazione lo richiede viene eseguita una
differenziazione degli strati di cui essa si compone: arboreo (piante con fusto senza o con pochi
rami e di altezza superiore ai 5 m.), arbustivo (piante legnose ramificate e di altezza non
superiore ai 5 m.), erbaceo (piante erbacee perenni o annuali), lianoso.

Indicazione di una serie di informazioni aggiuntive che possono essere utili in fase di
elaborazione. Queste sono genericamente definite come dati stazionali e comprendono
I’altitudine, U'inclinazione, ’esposizione, il tipo di substrato, la presenza di rocce affioranti,
ecc. Per facilitare la compilazione dei rilievi in campagna ci si puo avvalere di apposite schede
di rilevamento.

Per situazioni piu localizzate oppure nei casi dove si rende necessario un dettaglio maggiore,
un’ottima alternativa e costituita dal quadrato permanente. Il quadrato permanente € un’area
ben definita, delimitata da picchetti (in legno o preferibilmente in metallo per poi essere
ritrovati nel tempo da metal-detector) e di superficie variabile tra 1 e 5 metri quadrati.
All’interno di questo quadrato vengono ripetuti con periodicita variabile dei rilievi molto
accurati (spesso con conteggio di tutti gli individui oppure con misure di presenza-assenza e/o
con stime di frequenza) per valutare variazioni anche sottili nella composizione floristica e nella
struttura. La scelta del sito specifico puo seguire criteri diversi, in ogni caso si privilegiano aree
dove sono in atto processi di crescita e cambiamento strutturale che porta la vegetazione di un
dato sito dagli stadi pionieri a quelli finali stabili, oppure elementi particolarmente pregiati
meritevoli di monitoraggio di dettaglio.
Il quadrato permanente puo prevedere il rilievo:

di tutte le specie presenti

delle specie di maggior interesse naturalistico e/o ecologicamente piu significative

di una sola specie e in questo caso facendo misure di presenza-assenza e/o di frequenza
Questo rilevamento va corredato di una relazione in cui sono spiegati nel dettaglio i criteri
seguiti affinché la ripetizione sia il piu possibile conforme alla precedente rilevazione.
Un caso particolare € quello dei transetti. Per studiare nel dettaglio un determinato habitat o
per valutare le variazioni floristiche e strutturali tra tipi diversi lungo un gradiente ecologico, il
miglior metodo e quello dei transetti. Si opera stendendo sul terreno una corda metrica a
lunghezza variabile (in generale da 20 a 100 metri), fissata al suolo con dei picchetti. Si procede
in seguito al rilevamento lungo il filo, svolgendo una serie di quadrati permanenti successivi
lungo il filo, a frequenza variabile, valutando la presenza assenza e/o la copertura percentuale
delle singole specie. L’approccio metodologico tramite transetti da la possibilita di avere nel
tempo interessanti informazioni sulla dinamica di due o piu habitat in mosaico.
Trattandosi di un rilevamento che si basa su piu quadrati permanenti, i dettagli seguono quelli di
quest'ultima metodologia (vedi sopra).

c. Monitoraggio di specie indice
| taxa da monitorare devono essere molto rappresentativi dell'habitat da monitorare e indicatori
di buona conservazione dello stesso. Si possono individuare due tecniche di rilevamento:
Delimitazione dell’area di crescita: la delimitazione della superficie delle popolazioni va
effettuata attraverso il rilevamento delle coordinate perimetrali, il rilevamento quali-
quantitativo dei dati stazionali, oltre all’individuazione di rischi e pericoli attuali o potenziali,
anche in relazione alla presenza o meno di misure di conservazione.
Stima e/o conteggio del numero di esemplari:

di tutta la popolazione, di una parte di popolazione ben definita dal punto di vista
geografico

si possono conteggiare individui, cespi, pulvini, ecc.

si possono censire gli individui suddivisi in classi d’eta (plantule, giovani e piante fertili).

si puo verificare il grado di fertilita di una popolazione verificando la percentuale degli
individui che fruttifica.
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Un caso particolare € il rilevamento di specie alloctone. Quando la causa di degrado e
manifestamente legata ad una specie alloctona, allora puo essere preferibile un rilevamento non
puntiforme e di minor dettaglio, da effettuarsi percorrendo per intero l'habitat in oggetto e
rilevando con il GPS la presenza della specie alloctona ogni volta che la si incontra. In questo
modo si ottiene una mappa a punti della diffusione della specie che puo permettere di redigere
un piano di lotta per il suo contenimento, oppure puo costituire un elemento di confronto.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali” per 'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) non prevede
alcun monitoraggio faunistico all'interno di questo sito.

7.5 ALLEGATI

Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
116F0O03 | Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)

116FO04 | Miglioramento della composizione e della struttura forestale per fini
faunistici

116PA01 | Recupero prati e pascoli aridi abbandonati
116PA02 | Gestione prati e pascoli aridi
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8. ZSCIT3120054 “LA RUPE”

8.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

8.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) e stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC
IT3120054 “La Rupe” comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat vengono
riportanti in ordine decrescente di priorita di conservazione cosi come definito nell’azione A2
del progetto Life+ T.E.N.

Siti Natura 2000 © w —
s 2. |5§¢s
Ll © - x

F 38z 55 |38
O o 2o« ° 8 v S
O ju —_ - [a4 (= v < ©
o [a W o N O =
O sup. ha g c 232
© - T o
45,41 T ® T Z

91EQ 0,68 22,25 322,60 6,90
3260 0,65 11,16 43,73 25,52
8210 0,26 0,06 11243,67 0,00
non habitat UE 11,94 726088,28 0,00

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:
» gli habitat ad estensione maggiore sono legati ad ambienti umidi: boschi di ripa del tipo
91E0 e corsi d'acqua caratterizzati da vegetazione sommersa o galleggiante;
e gli habitat a maggior estensione nella ZSC sono anche quelli a maggior priorita di
conservazione.
» |’habitat 3260 copre ca. il 25 % nella ZSC rispetto alla Rete Natura 2000 provinciale.
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

Per quanto concerne le specie floristiche, in considerazione del fatto che gli allegati della
Direttiva habitat sono incompleti per quanto riguarda le piante superiori, nel documento di Life+
T.E.N.la rosa delle entita prese in esame e stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista
Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti) con l’eccezione di quelle “a minor
rischio” e alle specie endemiche o sub-endemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina
(Aeschimann et al., 2004).

All’interno dell’area protetta non vi sono specie floristiche ricadenti negli allegati della Direttiva
Habitat, mentre si individua una specie inclusa nella Lista Rossa provinciale di prioritario
interesse conservazionistico.

Nella tabella che segue, costituita da una sola specie, si riporta per questa la priorita di
conservazione e la preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello provinciale. Il
valore floristico totale della ZSC e dato dal punteggio di un'unica specie.

Codice UE

Cucubalus baccifer
Valore florisitico totale

All.Dir.
Habitat
Priorita
(Azione
A2) 35
3260 0
8210 0
91E0| 35 35

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 13 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.), tra cui tre vanno considerate come presenze occasionali in base alle
informazioni a disposizione (falco pecchiaiolo, re di quaglie, tarabusino).
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S @ |lg 2|0 lE 2|8 |ale|A|C|S C
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L o)
All. Dir Habitat I

All. Dir Uccelli| X X X X X X X X X X X X

Priorita | 51 ¢ | 46,8 | 24,6 |29,4| 46 |44,4|37,3|45,2 |43,7] 61,9 | 50,8 | 46,8 | 56,5

(Azione A2)
3260 46 | 44,4 56,5 | 146,9
8210 46 37,3 83,3
91E0 46,8 | 24.6 37,3| 45,2 153,9

* specie la cui presenza é considerata solo occasionale

Da sottolineare la presenza anche del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) nell’elenco
delle specie del Formulario Standard del Sito di Importanza Comunitaria (agg. 05/2009).

8.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC “La
Rupe”. Nello specifico vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce future per
ogni habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di conservazione
definendo un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolar riguardo € stato dato alle specie
piu vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate definite dall'azione A2.

E da sottolineare il fatto che La Rupe - oltre ad essere un sito Natura 2000 - & una Riserva
Naturale Provinciale.

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Habitat

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

3260

Carico eccessivo di inquinanti e nutrienti che
portano ad eutrofizzazione delle acque.
Alterazioni della falda dovute ad emungimenti e
prelievi.

ALTO

8210

Non si rilevano particolari pressioni/minacce, ad
eccezione del possibile disturbo legato
all’istituzione di palestre di roccia ed il prelievo
di flora per il collezionismo. Possono
rappresentare una minaccia le operazioni di
disgaggio e la messa in opera

BASSO

91EO

Attivita estrattiva di sabbie e ghiaie lungo i fiumi
e opere di regimazione idraulica. Invasione
specie alloctone. Inquinamento da fertilizzanti e
diserbanti nelle aree agricole contermini. Per il

91EOQ tagli troppo intensi possono portare al
degrado dell’

MEDIO

Flora

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

Cucubalus baccifer

Bonifiche; alterazione delle sponde.

MEDIO

Fauna

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

Averla piccola

Utilizzo biocidi in agricoltura ed agricoltura
intensiva; abbandono pratiche agro-pastorali
tradizionali, eliminazione e/o riduzione
cespugli.

BASSO

Bigia padovana

Trasformazione e degradazione degli habitat per
bonifiche agricole e artificializzazioni degli
ambienti fluviali.

MEDIO

Falco pecchiaiolo

Interventi selvicolturali durante la nidificazione,
riduzione di habitat e di risorse trofiche.

Falco pellegrino

disturbo dovuto ad attivita sportive e ricreative;
apertura di nuovi sentieri attrezzati e vie di
passaggio.

BASSO

Gufo reale

Elettrocuzione per presenza di elettrodotti a
media tensione; disturbo ai siti di nidificazione
dovuto ad attivita sportive (arrampicata su
roccia); avvelenamento da rodenticidi usati in
agricoltura.

ALTO

Martin pescatore

Regimazione del deflusso idrico, inquinamento
acque, cementificazione delle sponde fluviali ed
estensivi interventi di ripulitura degli argini.

ALTO
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Diffusione dei rodenticidi; riduzione fauna ittica

dei laghi; avvelenamento ed elettrocuzione. ALTO

Nibbio bruno

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione; interventi selvicolturali intensi
effettuati in periodo riproduttivo o senza

rispettare i caratteri dell’habitat riproduttivo.

Picchio cenerino ALTO

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione; interventi selvicolturali intensi
effettuati in periodo riproduttivo o senza

rispettare i caratteri dell’habitat riproduttivo.

Picchio nero BASSO

Invasione delle aree prative da parte di arbusti e
alberi, pascolo; trasformazione dei prati da
sfalcio in pascoli; meccanizzazione intensiva
della attivita di sfalcio.

Re di quaglie

Interventi selvicolturali durante la nidificazione,
disturbo dovuto alla presenza di aree ricreative;
Succiacapre degradazione habitat erbacei e delle pinete MEDIO
artificiali; attivita agricole con utilizzo di
pesticidi.

Assenza di aree marginali (canneti, altra
vegetazione palustre spontanea);
degrado/scomparsa della fascia di vegetazione
igrofila presente sulle sponde e nelle zone
periodicamente invase dall’acqua durante le
piene.

Tarabusino

Trasformazioni agricole ed urbanistiche con
conseguente riduzione degli ambienti idonei alla
Ululone dal ventre |specie (boschi planiziali, siepi, fossati e piccole
giallo raccolte d’acqua), riduzione pozze d’alpeggio,
fontane, vecchi abbeveratoi e lavatoi, ecc.,
nella zona alpina.

ALTO

X priorita non valutabile perché si tratta di presenze occasionali

8.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

Nell’ottica di ipotizzare eventuali possibili alleanze gestionali con aree confinanti si suggerisce il
corridoio che insiste nel fondovalle della Val d'Adige e mette in collegamento l'area protetta La
Rupe con a sud Foci dell'Avisio e gli Stagni della Vela. L'area interessata € caratterizzata da un
territorio fortemente antropizzato bagnato dal corso del fiume Adige che, nonostante una
pesante regimazione, costituisce un'importante direttrice di biopermeabilita di importanza
strategica al fine di assicurare le dinamiche individuali di diverse specie nel fondovalle.

La crescente pressione esercitata sull'area dalle numerose attivita antropiche, responsabile della
banalizzazione delle fasce riparie e della presenza di numerosi elementi di discontinuita lineari e
diffusi che ostacolano i movimenti della fauna in dispersione, rende auspicabile l'adozione di
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azioni di miglioramento ambientale tese a garantire la funzionalita dell'ecosistema fluviale e i
processi ecologici tra il corso d'acqua e la matrice ambientale circostante.

Questa configurazione spaziale di habitat ripari non necessariamente continua consentirebbe
soprattutto alle popolazioni o sottopopolazioni di alcune specie di Anfibi come 'ululone dal
ventre giallo (Bombina variegata) di automantenersi nel tempo, sottraendole da processi di
isolamento che portano inevitabilmente all'estinzione locale, grazie all'interscambio di individui
tra popolamenti. Infatti, proprio queste specie che possono essere organizzate in
metapopolazioni, ossia in un insieme di sottopopolazioni spazialmente strutturate e
interconnesse fra loro da flussi di individui, sono maggiormente esposte al rischio di estinzione
locale.

E da sottolineare che nell’ambito del progetto Life+ T.E.N. & stata predisposta un’azione
dimostrativa (azione C12) di salvaguardia delle popolazioni di ululone dal ventre giallo.

La Rupe sara parzialmente toccata dall’intervento volto a ripristinare la connessione ecologica
fra la ZSC (con particolare interesse per le aree rinaturalizzate nell’ambito del progetto Life
Nibbio) e la vicina area agricola, interrotta dalla costruzione di una strada.

Per le Foci dell’Avisio e previsto invece il ripristino di un’area adiacente il margine meridionale
della ZSC. L’azione dimostrativa C12 si esplichera quindi nei seguenti interventi:

- Recupero ex cave (presso la discarica Ischia Podetti; ancora da fare)

- Miglioramento delle caratteristiche ambientali della rete dei fossati

- Ripristino connettivita ecologica con ZSC La Rupe.

E' da ricordare che nellambito delle Misure di Recupero, Mitigazione e Compensazione
Ambientale previste a seguito della costruzione del viadotto "Ululone” sono stati progettati (e in
parte gia realizzati) alcuni interventi a vantaggio di habitat e specie di interesse comunitario. |
piu significativi sono qui di seguito elencati:

- Realizzazione lungo il tomo arginale del fiume Noce di una barriera verde (per limitare la
discontinuita fisica) e di vie di attraversamento sotterranee per la fauna inferiore.

- Ampliamento del'habitat a bosco ripariale con la messa a dimora di specie legnose tipiche (es:
Salix alba e Alnus glutinosa).

- Rifacimento della condotta di alimentazione del lagunaggio ed eventuale utilizzo delle acque
di stillicidio della galleria per il lagunaggio stesso.

8.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione di dettaglio degli interventi si
rimanda ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

Quest'area protetta e stata oggetto di interventi nellambito del progetto LIFE NIBBIO
(1996/1997), nell’ambito del quale sono state rimodellate in senso naturale alcune porzioni
degradate di questa area protette, rendendole cosi nuovamente disponibili alla flora e alla
fauna, con particolare riferimento agli uccelli migratori.

Come gia ricordato, sono inoltre in corso le seguenti azioni previste dalla misure di
compensazione per la costruzione del Collegamento stradale Trento Nord - Rocchetta tratto
Zambana Vecchia - Svincolo S543 per Fai: a) Utilizzo delle acque di faglia per rivitalizzare il
lagunaggio. b) Realizzazione di fasce arbustive lungo i confini interpoderali. c¢) Rimodulazione
della sponda del Noce con leliminazione di un tratto di area agricola. d) Recupero della
naturalita delle rogge del reticolo idraulico intaccato e della Roggia di Fai. e) Miglioramento
nella praticabilita del biotopo in rapporto alla fruizione didattica.

Nel presente inventario quindi le azioni previste tengono in considerazione tutti questi progetti
anche di recente realizzazione.
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8.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente € stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC La
Rupe. Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat & stato effettuato moltiplicando il
valore di “Priorita", definito dall'Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici
(vedi tabella seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat e stato a
sua volta ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2)
associate a quel determinato habitat e presenti all'interno del territorio della ZSC in oggetto.

| risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:
« la maggiore importanza degli habitat e legata agli ambienti con boschi igrofili e
vegetazione riparia;
« la sostanziale stabilita degli habitat rupestri.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nella ZSC La Rupe in
ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore conservazionistico e
di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di conservazione
previste.

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti

Ambienti acquatici e zone umide

Ambienti rocciosi
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91E0 153,9 35 0,682 128,8298 |[054VR01 |054ES02 054ESO01
3260 146,9 0 0,65 95,485 |054VR01 |054ES02 |054ZU02 |054ESO1
8210 83,3 0 0,263 21,9079

8.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende
raggiungere e la priorita espressa € quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza
conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i
criteri sotto elencati:
- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica;
promuovere interventi possibilmente all'interno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;
valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;
valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat
all'interno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine
seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.

Nella tabella seguente sono elencate le azioni in ordine di priorita decrescente.
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Al fine di realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi, ciascuna azione
e assegnata ad una categoria identificativa.

Priorita

Codice

. . Denominazione Habitat e/o specie target
azione | azione Note
054VRO1 | Gestione 3260, 91EQ0*, Cucubalus baccifer,
1 naturalistica  della | Picchio cenerino, Picchio nero
vegetazione riparia
e dei boschi igrofili
2 054ES02 | Eliminazione specie | 3260, 91E0* Contenimento  specie  alloctone
alloctone arboree arboree
054ZU02 | Controllo delle | 3260 Controllo espansione di specie
3 specie arboree e competitive nelle zone umide
arbustive nelle zone
umide
054ESO1 | Eliminazione specie | 3260, 91E0* Interventi di taglio e di
4 alloctone invasive contenimento delle specie esotiche
erbacee/arbustive erbaceo/arbustive invasive
5 054DA02 | Attuare azioni di | Averla piccola, Bigia padovana, Re di | Sensibilizzare i proprietari dei

sensibilizzazione

quaglie, Ululone dal ventre giallo

terreni siti nell’area protetta

8.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita
d’intervento.
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Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli
habitat.

Q —
] )
S| 2 Z 2 b
op— o . . (0] —
N N Denominazione Q5 2 I
o o C c <]
443 [J] . ) =] ]
T L E|lc 2 o o
S g S| 28 % I
a o S| dEeE| O o
1 | 054VRO1 Ge§t1one pzf\tural.l1st1ca della vegetazione riparia e ha | 12,41 / /
dei boschi igrofili
2 | 054ES02 |Eliminazione specie alloctone arboree ha*| 7,59 | 700 2.656,90
3 | 0547002 Controllc? delle specie arboree e arbustive nelle ha | 2,46 | 5.800 | 14.243.28
zone umide
Eliminazione specie alloctone invasive .
4 | 054E501 erbacee/arbustive ha™| 30,80 | 5.200 48.044,03
5 | 054DA02 |Attuare azioni di sensibilizzazione / / / 2.000

* per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 50% della superficie
** per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 30% della superficie
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per U’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata
stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO 1I° TRIENNIO 1lI° TRIENNIO IV° TRIENNIO
PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione mento amb. mento amb. mento amb. mento amb.

054VRO1

054ES02 2.126 531 2.657

0547ZU02 42.730 42.730 42.730 42.730 170.919

054ES01 76.870 19.218 38.435 9.609 76.870 19.218 38.435 9.609 288.264

054DA02 1.800 200 2.000
Totali (€) 121.726 19.749 0 0 82.965 9.809 0 0 119.600 19.218 0 0 81.165 9.609 0 0 463.840
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 405.456
Totale spese accessorie:
Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 0
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb. (€) : 0
Totale generale : 405.456




8.3.4 Schede di dettaglio delle azioni

Qui di seguito sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la tutela
attiva previste nelle ZSC oggetto dell'inventario. Le schede vengono inserite secondo il livello di
priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello
shape riferito all’azione.

Sigla 054VRO1

Denominazione Gestione naturalistica della vegetazione riparia e dei boschi igrofili
Ubicazione IT3120054 La Rupe

tHaarZE?t e/o  specie 3260, 91E0*, Cucubalus baccifer, Picchio cenerino, Picchio nero
Motivazioni/ Attivare e promuovere una gestione dei tagli della vegetazione che
Obiettivi riesca ad ottemperare alle esigenze di sicurezza idraulica senza pero

pregiudicare quelle di conservazione della biodiversita. Proprio a
questo scopo, nell’ambito dell’azione A7 del progetto Life+ T.E.N. con
la collaborazione dei servizi provinciali (APPA, SBM e AAPPSS) e stato
realizzato il manuale: “Definizione di linee guida provinciali per la
gestione dei boschi umidi (91E0) e della vegetazione in alveo in
Trentino”. L'azione mira a gestire con un approccio naturalistico la
vegetazione di sponda.

Nel medio lungo periodo bisognera prevedere delle azioni di
ringiovanimento dei boschi ripari visto che con lattuale regime
idraulico non vi sono aree dove le plantule di Salix alba possono
attecchire. Si sta quindi assistendo ad un progressivo invecchiamento
dei popolamenti senza una adeguata rinnovazione.

Per quanto riguarda le specie aliene legnose invasive, i boschi ripari
sono tra le situazioni naturali piu a rischio tant’e che la naturalita di
questi ambienti ne risulta fortemente minacciata cosi come il
paesaggio. A La Rupe la presente misura ha lo scopo anche di
contenere le specie aliene legnose invasive - in particolare robinia
(Robinia pseudoacacia) e ailanto (Ailanthus altissima) - per evitare
quantomeno un incremento della loro diffusione e per quanto possibile
la riconquista almeno parziale dei terreni attualmente occupati da
queste specie.

Descrizione/ La presente azione consiste nell’applicare i criteri di taglio descritti
Modalita di esecuzione all’interno delle linee guida per le diverse tipologie gestionali presenti
che vanno applicate analizzando di volta in volta la situazione
presente dal punto di vista della vegetazione e dei rischi idraulici.
Nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC 1T3120054 e
specificato che le operazioni di taglio nei boschi ripari dovrebbero
seguire una modalita “a scacchiera”, cosi da avere alternativamente
una qualche copertura arborea su almeno una delle due rive del corso
d’acqua. Il taglio di queste fasce arborate dovrebbe aver luogo
solamente quando nei tratti tagliati gli alberi si trovano gia in una
buona fase di crescita.

In fase di esecuzione dei tagli sarebbe conveniente risparmiare
qualche albero qua e la, cosi da permettere allo stesso di svilupparsi e
invecchiare, fornendo preziosi siti di nidificazione per molte specie di
uccelli. In questa maniera si andrebbe a incrementare la biodiversita
dell’area fornendo sia all’avifauna che alla teriofauna che frequenta
queste tipologie ambientali delle “oasi” preziose quali aree di
nidificazione e rifugio.
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Per quanto riguarda il contenimento dello sviluppo della vegetazione
legnosa invasiva, soprattutto della robinia e dell’ailanto, si suggerisce
la cercinatura. Tale pratica va fatta attraverso la rimozione di una
stretta striscia di fusto su una larghezza di almeno 15 c¢cm ad una
altezza di 100/150 cm, comprendente corteccia, cambio e un sottile
strato di legno, disposta attorno all’intera circonferenza di una pianta
in piedi; in questo modo le radici non ricevono piu riserve nutritive e
’anno successivo ’albero pud essere abbattuto senza che produca
polloni.

Prescrizioni

Questo tipo di azione e fortemente connessa con l’azione 054ESO1,
infatti in concomitanza con le operazioni di taglio € assai probabile
che le specie aliene riescano ad insediarsi e prendere il sopravvento, il
fenomeno va monitorato molto attentamente.

Si raccomanda particolare attenzione ad eventuali azioni di esbosco o
di altra natura (in ambito di gestione forestale, quali la martellata,
ecc.) per quanto concerne il bosco igrofilo nella porzione meridionale
dell’area protetta lungo la riva destra (orografica) del Noce, a causa
della presenza di 3 elementi arborei (salici) di elevato pregio
faunistico per la presenza di numerose cavita - nido realizzate da
Picidi (tra cui Picchio cenerino). Tali alberi sono stati marcati co la
lettera P di colore rosso a 1,3m dal suolo, al fine di scongiurarne
eventuali utilizzazioni.

Costi di realizzazione

Gli interventi possono essere fatti rientrare nella gestione ordinaria
dei boschi igrofili e quindi non comportare spese ulteriori.

Modalita
finanziamento

di

Nonostante i costi complessivi siano nulli o non significativi si
suggerisce la seguente misura di finanziamento.

PSR 2014-2020

Misura 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e
compositivo non remunerativi.

Ambito: Interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat
forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat.

Entita finanziamento 80% dell’ investimento ammissibile per la
generalita degli interventi, con maggiorazione del 10% nel caso di
iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle
Reti delle Riserve.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

La gestione di questo tipo di attivita spetta al SBM e alle
amministrazioni comunali.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120054
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Sigla 054ES02

Denominazione Contenimento specie alloctone arboree

Ubicazione IT3120054 La Rupe

Habitat e/o  specie 3260, 91E0*

target

Motivazioni/ Le piante esotiche (=aliene o alloctone) vengono definite tali poiché
Obiettivi hanno un'origine nettamente diversa dal territorio in cui crescono;

alcune possono non sopravvivere, altre riescono ad adattarsi in maniera
eccellente al nuovo contesto territoriale e quindi a diffondersi
spontaneamente. Queste specie in genere sono rustiche e di facile
diffusione e tendono ad espandersi minacciando la sopravvivenza delle
specie autoctone tipiche. L'urgenza del problema legato allinvasione di
specie esotiche e ormai manifesto e ha assunto una dimensione
planetaria. E uno dei problemi che maggiormente interessa attualmente
la comunita scientifica. Anche l"unione europea, in particolare con il
regolamento n. 1143 del 22 ottobre 2014 "recante disposizioni volte a
prevenire e gestire lintroduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive”, sta facendo di questo tema un cavallo di battaglia per la
salvaguardia della biodiversita europea.

In Trentino gli ambienti maggiormente minacciati dal fenomeno delle
specie esotiche sono quelli delle quote inferiori, spesso legati ai coltivi
e all'acqua. Tra le situazioni naturali piu a rischio rientrano sicuramente
gli ambienti ripari (salici, ontani ecc...), dove la naturalita dei corsi
d’acqua e dei boschi di ripa risulta fortemente minacciata cosi come il
paesaggio.

A La Rupe la presente misura ha lo scopo di contenere le specie aliene
legnose invasive - in particolare robinia (Robinia pseudoacacia) e ailanto
(Ailanthus altissima) - per evitare quantomeno un incremento della loro
diffusione e per quanto possibile la riconquista almeno parziale dei
terreni attualmente occupati da queste specie.

La robinia & una specie arborea di origine nordamericana caratterizzata
da un’elevata capacita di colonizzazione che la rende un’essenza
invasiva, capace di competere vittoriosamente con le entita nemorali
autoctone e di formare boschi monospecifici piuttosto poveri dal punto
di vista sia floristico che faunistico.

L’ailanto € un albero caducifoglio che puo raggiungere i 20 m di altezza,
con portamento ombrelliforme e corteccia liscia e grigia di origine
asiatica. Ogni pianta produce una quantita straordinaria di semi che
vengono trasportati soprattutto dal vento. Per aumentare il successo
riproduttivo la pianta disperde i semi su un periodo di diversi mesi. La
specie € anche in grado di produrre polloni radicali fino a 15 m dal fusto
principale. La pianta si riproduce anche per talea dai polloni basali, dai
rami o dalle radici.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Contenere lo sviluppo della vegetazione legnosa invasiva, soprattutto
della robinia e dell’ailanto, lungo le sponde dove la naturalita dei corsi
d’acqua e dei boschi di ripa risulta minacciata cosi come il paesaggio, in
modo da ottemperare alle esigenze di sicurezza idraulica e quelle di
conservazione della biodiversita. All'interno dei boschi di ripa tali piante
possono essere cercinate. Particolare attenzione dovra essere fatta
nelle zone dove sono stati fatti i recenti interventi di rinaturalizzazione
con la messa a dimora di specie autoctone. Si e visto che in questi punti
vi € un forte ricaccio di piante di robinia che potrebbero minacciare le
giovani piante di salici e ontani.
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| boschi di robinia e quelli in cui questa specie comunque prevale, sono
formazioni che vanno ricondotte, sotto il profilo gestionale, a
formazioni cedue a turno lungo. Appare di conseguenza fondamentale
evitare tagli massicci e frequenti i quali non farebbero che rafforzare e
rinvigorire il robinieto. La robinia infatti si caratterizza per una
notevole capacita pollonante sia a livello delle ceppaie che
dell’apparato radicale, il quale peraltro e particolarmente esteso. In
particolare vanno evitati tagli che mettano a diretto contatto i robinieti
con boschi non ancora “contaminati”, per evitare [’allargamento e
’espansione della robinia attraverso l’emissione di polloni laterali e la
disseminazione. Sarebbe auspicabile piuttosto il mantenimento di fasce
di bosco intatto, che facciano da barriera rispetto al robinieto.
Allesterno di tali fasce quest’ultimo dovrebbe essere lasciato
invecchiare per favorire progressivamente ’entrata sottochioma di
specie concorrenti autoctone. Solamente quando i robinieti avranno
raggiunto lo stadio della senescenza si potra procedere con i tagli. Nei
robineti invecchiati infatti gli esemplari arborei posseggono una ridotta
capacita rigenerativa. Per evitare che le piante rigettino, e possibile
praticare la cercinatura, attraverso la rimozione di una stretta striscia
di fusto su una larghezza di almeno 15 cm ad una altezza di 100/150
cm, comprendente corteccia, cambio e un sottile strato di legno,
disposta attorno all’intera circonferenza di una pianta in piedi; in
questo modo le radici non ricevono piu riserve nutritive e [’anno
successivo l’albero puo essere abbattuto senza che produca polloni.

Prescrizioni

L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono interventi
che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni.

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante di
50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito dell’Azione
C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione digitale dal
sito http://www.lifeten.tn.it

Costi di realizzazione

Per la cercinatura il costo stimato e di 700 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare l'azione sono 7,6 TOT ma si
ipotizza di intervenire alliinterno dell'area individuata sul 50% della
superficie. La stima del costo complessivo € quindi di 2.657 €.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020

Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

Per questo tipo di intervento non € prevista manutenzione.
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Sigla

0547U02

Denominazione

Controllo delle specie arboree e arbustive nelle zone umide

Ubicazione

IT3120054 La Rupe

Habitat e/o  specie

target

3260

Motivazioni/
Obiettivi

Le zone umide costituiscono degli scrigni di biodiversita. Le principali
minacce a cui sono sottoposte sono in genere dovute da una parte alla
loro possibile manomissione antropica (bonifiche, captazioni,
abbassamenti della falda, ecc.) e dall'altra alla mancanza di interventi
di gestione attiva senza i quali le specie vegetali piu gracili e rare sono
progressivamente soppiantate da quelle piu vigorose e competitive.

Gli interventi di rimodellamento naturalistico della ZSC La Rupe,
realizzate principalmente nel 1996 nell'ambito del progetto Nibbio,
con lo scavo del “Nocino” e dell’impianto di lagunaggio e con
limpianto di salici, cannuccia di palude e tifa, ha migliorato
inizialmente la situazione a vantaggio degli anfibi, rendendo
disponibili nuovi e migliori siti riproduttivi, degli uccelli, sia acquatici
che migratori, e dei pesci, in particolare per la riproduzione. Un
obiettivo secondario delle azioni intraprese era l'autodepurazione delle
acque inquinate della Roggia di Fai che si immette nel Noce in
corrispondenza del biotopo. Con il passare degli anni pero la
vegetazione palustre si e fortemente sviluppata, anche grazie
all’eutrofizzazione dovuta allo scarso ricambio idrico, occupando
buona parte degli invasi che si stanno interrando.

Obiettivo della presente azione € dunque quello di controllare
’espansione delle specie competitive per evitare la scomparsa degli
ambienti igrofili di pregio e di specie floristiche di alto valore
conservazionistico ad essi legati.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L’azione prevede:

- Il taglio di sfoltimento della vegetazione riparia arborea ed arbustiva
e lo sfalcio delle macrofite, allo scopo di contenere il progressivo
colmamento della laguna.

- Lo sfalcio del canneto che deve essere eseguito sopra il livello
dell'acqua e i materiali tagliati devono essere rimossi.

Prescrizioni

- Valutare sempre le condizioni del terreno ed il livello della falda su
tutta la superficie, pianificando l’intervento nel periodo migliore.

- Eseguire l’intervento non prima di ottobre per rispettare il periodo
riproduttivo delle specie animali presenti e anche la fase di sosta
dell'avifauna migratrice.

- Il materiale di risulta non va accumulato in loco ma va asportato.

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in circa 5.800 €/ha l'anno.
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 2,46.
La stima del costo complessivo € quindi di 14.244 € ogni anno.

Modalita
finanziamento

di

- PSR 2014-2020
Misura 16.5.1 Accordi agroambientali d’area
Ambito: gestione conservativa degli habitat vegetazionali legati

all'acqua di particolare pregio naturalistico, compresi i canneti e i

molinieti, che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli

organismi di spostarsi in un territorio sempre piu antropizzato;

- Entita finanziamento: 90% con maggiorazione fino al 100% per
iniziative inserite in programmi di enti gestori di aree protette e
Reti di riserve.

- Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del
paesaggio art.78 LP.1/2008.
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Manutenzione

Sono operazioni che vanno tenute costantemente monitorate e
ripetute con regolarita nel corso degli anni.

Contenimento delle eventuali popolazioni di specie esotiche che si
dovessero insediare dopo i lavori.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120054
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Sigla

054ES01

Denominazione

Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive

Ubicazione

IT3120054 La Rupe

Habitat e/o

target

specie

3260, 91E0*

Motivazioni/
Obiettivi

Le piante esotiche (=aliene o alloctone) vengono definite tali poiché
hanno un'origine nettamente diversa dal territorio in cui crescono;
alcune possono non sopravvivere, altre riescono ad adattarsi in
maniera eccellente al nuovo contesto territoriale e quindi a diffondersi
spontaneamente. Queste specie in genere sono rustiche e di facile
diffusione e tendono ad espandersi minacciando la sopravvivenza delle
specie autoctone tipiche. L'urgenza del problema legato alliinvasione
di specie esotiche € ormai manifesto e ha assunto una dimensione
planetaria. E uno dei problemi che maggiormente interessa
attualmente la comunita scientifica. Anche [’unione europea, in
particolare con il regolamento n. 1143 del 22 ottobre 2014 "recante
disposizioni volte a prevenire e gestire lintroduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive”, sta facendo di questo tema un cavallo
di battaglia per la salvaguardia della biodiversita europea.

In Trentino gli ambienti maggiormente minacciati dal fenomeno delle
specie esotiche sono quelli delle quote inferiori, spesso legati ai coltivi
e allacqua. Tra le situazioni naturali pitu a rischio rientrano
sicuramente gli ambienti ripari (salici, ontani ecc...), dove la naturalita
dei corsi d’acqua e dei boschi di ripa risulta fortemente minacciata
cosi come il paesaggio.

In vari ambiti provinciali la situazione risulta gia oggi fortemente
compromessa e quindi appaiono ormai inutili azioni di contenimento
mirate. Nelle Riserve Naturali Provinciali, nei casi di invasioni ancora
poco manifeste, si ritiene invece opportuno intervenire con azioni
mirate per limitarne quanto piu possibile l'ulteriore diffusione.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Vari settori dell'area protetta sono minacciati dalla diffusione di
alcune specie alloctone invasive, come Artemisia verlotiorum, Bidens
frondosa, Buddleja davidii, Helianthus tuberosus, Oenothera biennis,
Oenothera stucchii, Solidago canadensis, Solidago gigantea, che spesso
formano degli agglomerati molto densi, a danno della vegetazione
autoctona tipica dei boschi ripari.

L’azione prevede di limitare l'ulteriore diffusione delle specie
alloctone invasive tramite ripetuti tagli mirati con mezzi leggeri da
effettuarsi periodo estivo e comunque prima della fruttificazione delle
singole specie invasive.

Per conoscere nello specifico le tecniche piu efficaci al fine
dell'eradicazione o contenimento di tali specie si rimanda all’Atlante
di 50 specie esotiche del Trentino redatto nel 2015 nell’abito
dell’Azione C18 del LIFE+T.E.N - scaricabile gratuitamente in versione
digitale dal sito http://www.lifeten.tn.it

Prescrizioni

Per U’efficacia dell’intervento, ne caso si preveda lestirpazione delle
piante, € necessario fare in modo che non rimangano frammenti di
rizomi nel terreno.

Costi di realizzazione

Per ’estirpazione meccanica il costo stimato & di 5200 euro/ha.

Gli ettari complessivi dove effettuare l'azione sono 30,8 ma si ipotizza
di intervenire all'interno dell'area individuata sul 30% della superficie.
La stima del costo complessivo € quindi di 48.044 € l'anno.

Modalita
finanziamento

di

PSR 2014-2020
Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi per potenziare la connettivita
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ecologica e per il recupero degli Habitat Natura 2000 e degli habitat
agricoli ad alto valore naturalistico”.

Ambito: Interventi specifici atti a contenere e/o eliminare le specie
alloctone invasive a livello europeo

Entita finanziamento: 80%.

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
art.78 LP.1/2008

Manutenzione

L’eliminazione totale delle specie risulta assai difficile. Sono
interventi che vanno programmati e ripetuti nel corso degli anni. Sara
necessario controllare regolarmente ogni paio di anni le superfici
trattate.
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Sigla

054DA02

Denominazione

Attuare azioni di sensibilizzazione

Ubicazione

IT3120054 La Rupe

Habitat e/o

target

specie

Averla piccola, Bigia padovana, Re di quaglie, Ululone dal ventre giallo

Motivazioni/
Obiettivi

Negli ultimi decenni in Trentino la coltivazione intensiva di uva ha
portato a raccolti eccezionali. Vini del Trentino vengono venduti sul
territorio nazionale e in parte esportate nei paesi Europei, in Medio
Oriente, in Asia e Nord Africa.

Se dal punto di vista economico la coltivazione intensiva di uva ha
portato notevoli benefici, si hanno effetti estremamente negativi per
’ambiente. L’elevato impiego di fitofarmaci necessari a mantenere
sotto controllo gli organismi nocivi alle colture causa inevitabilmente
l‘inquinamento dei terreni, dei corsi d’acqua, la contaminazione con
pesticidi delle coltivazioni biologiche, e ’avvelenamento degli
organismi animali e vegetali presenti nell’ecosistema agrario. Effetti
negativi si hanno anche per le persone che vivono nelle vicinanze delle
aree agricole, con il peggioramento della qualita della vita e rischi per
la salute. Anche il paesaggio della valle dell’Adige e della Piana
Rotaliana e notevolmente cambiato negli ultimi decenni. La ricerca di
sempre nuove aree da destinare alla coltivazione di uva ha portato alla
scomparsa di elementi paesaggistici importanti. Sono stati ridotti i
boschi di fondovalle, eliminati singoli alberi, abbandonati i fossi
campestri che costeggiavano le strade di campagna o le proprieta.

| pesticidi, come noto, sono le sostanze e i prodotti usati per
combattere organismi nocivi. L’uso di queste sostanze pone questioni
in termini di possibili effetti negativi sull’uomo e sull’ambiente. Molte
di esse, infatti, sono pericolose per gli organismi viventi in generale. In
funzione delle caratteristiche molecolari, delle condizioni di utilizzo e
di quelle del territorio, esse possono migrare e lasciare residui
nell’ambiente e nei prodotti agricoli, con un rischio immediato nel
lungo termine per l'uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio dei
pesticidi nelle acque e reso complesso dal numero di sostanze
interessate, dalla conoscenza non adeguata degli scenari di utilizzo e
della distribuzione geografica delle sorgenti di rilascio.
Fortunatamente nel corso degli ultimi anni in provincia si € registrato
un significativo aumento del “biologico” tanto che alcuni agricoltori
’anno “sfruttata” come strategia aziendale .

Lo scopo dell’azione €& quello di avvicinare gli agricoltori a queste
problematiche promuovendo un’agricoltura multifunzionale che sia in
grado di produrre alimenti sani e sicuri, e allo stesso tempo riduca il
consumo energetico e sia in grado di conservare la biodiversita.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Pubblicizzare presso i proprietari dei terreni siti nell'area protetta le
misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale della P.A.T. per far
adottare metodi di agricoltura alternativi e/o biologici necessari per la
tutela delle risorse naturali presenti nell’area protetta attraverso:

- incontri sul territorio

- pieghevoli informativi

Prescrizioni

/

Costi di realizzazione

Per ’azione si stima un costo complessivo di 2.000 euro

Modalita di | Misura 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
finanziamento infrastrutture ricreative e informazioni turistiche.
Manutenzione /

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120054
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8.4 MONITORAGGI

Per quanto riguarda gli aspetti floristici, il piano di monitoraggio realizzato dalla Fondazione
Museo Civico di Rovereto nel 2016 non prevede alcuno studio per la ZSC in questione.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali” per l'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) prevede il
monitoraggio dei Chirotteri all'interno di questo sito.

8.5 ALLEGATI

Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
054DA02 | Attuare azioni di sensibilizzazione
054ESO01 Eliminazione specie alloctone invasive erbacee/arbustive
054ES02 Eliminazione specie alloctone arboree
054VRO1 Gestione naturalistica della vegetazione riparia e dei boschi
igrofili
054ZU02 Controllo delle specie arboree e arbustive nelle zone umide
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9. 2SC1T3120018 “SCANUPPIA”

9.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

9.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) e stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC
IT3120018 “Scanuppia” comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat vengono
riportanti in ordine decrescente di priorita di conservazione cosi come definito nell’azione A2
del progetto Life+ T.E.N.

Siti = o]
< e
Natura o ¥«
o >a
2000 S € o
w - N <8
o) © o < © o
v £ ST 2 5c
L o ~— o © =z 35
2 £ |p*z = =5
O S 3 g %z
S & Q2
c N &
sup. ha . S
528,50 T S
4070 0,46 141,41 5327,67 2,65
6230 0,44 11,56 877,06 1,32
9130 0,28 161,73 14868,81 1,09
9410 0,27 146,44 16185,57 0,90
9420 0,27 36,51 12074,85 0,30
8210 0,26 1,81 11243,67 0,02
6170 0,19 5,06 10162,67 0,05
8120 0,18 6,11 5206,02 0,12
non
habitat
UE 17,85 726088,28 0,00

Ambienti forestali
Ambienti aperti e semiaperti
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Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:

» gli habitat ad estensione maggiore sono quelli boscati con cod. natura 2000 9130, 9410,
9420, seguiti da quelli prativi 4070, 6230, 6170. Significativa anche [’estensione degli
ambienti rocciosi 8210, 8120.

* All’interno del territorio della ZSC il bosco occupa una superficie complessiva di 344,68
ha pari al 65,2% della superficie totale; le praterie coprono una superficie di 158,03 ha
che equivalgono al 30% della superficie in totale.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

Per quanto concerne le specie floristiche, in considerazione del fatto che gli allegati della
Direttiva habitat sono incompleti per quanto riguarda le piante superiori, nel documento di Life+
T.E.N. la rosa delle entita prese in esame é stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista
Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti) con ’eccezione di quelle “a minor
rischio” e alle specie endemiche o sub-endemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina
(Aeschimann et al., 2004).

All’interno dell’area protetta vi sono 5 specie floristiche ricadenti negli allegati della Direttiva
Habitat. Nella tabella che segue per ogni specie viene indicata - oltre alla priorita di
conservazione secondo l'azione A2 del progetto Life+ T.E.N. - anche la preferenza ambientale in
termini di habitat presenti a livello provinciale, utile a definire il punteggio di priorita di
conservazione complessivo a livello florisitico.
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Habitat \ I Vv Vv v
Priorita
(Azione A2)| 6 | 23 |10 | 6 | 24

4070 23 23

6170 10 10

6230 6 6

8120 0

8210 24 24

9130 0

9410 6 6

9420 0

Ambienti forestali
Ambienti aperti e semiaperti
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Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 10 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.). Nella tabella seguente sono elencate le specie a priorita di
conservazione e per ognuna viene indicata anche la preferenza ambientale in termini di habitat
presenti a livello provinciale.
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Habitat
AL DIy L x| x X X | x| x | x
Uccelli
Priorita
(Azione 47,6 | 42,1 50 72,2 | 43,7 | 42,1 | 57,9 | 45,2 | 43,7 56,5
A2)
4070 48 72 44 163,5
6170 48 72 119,8
6230 72 72,2
8120 48 48
8210 | 48 48
9130 42 | 50 42 | 58 | 45 | a4 281
9410 42 50 42 58 45 44 281
9420 42 50 44 42 58 45 44 325

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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9.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC
“Scanuppia”. Nello specifico vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce future
per ogni habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di conservazione
definendo un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolar riguardo € stato dato alle specie
piu vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate definite dall'azione A2.

E da sottolineare il fatto che la Scanuppia - oltre ad essere un sito Natura 2000 - & una Riserva
Naturale Provinciale.

Habitat

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

4070

Non si rilevano particolari pressioni/minacce.

BASSO

6170

Carichi di pascolo eccessivi o inarbustimento per
sottopascolamento. Livellamento suoli per impianti
sciistici ed erosione.

MEDIO

6230

Abbandono del pascolamento tradizionale e delle
pratiche di sfalcio. Concimazioni eccessive.

MEDIO

8120

Non si rilevano particolari pressioni/minacce.

BASSO

8210

Non si rilevano particolari pressioni/minacce, ad
eccezione del possibile disturbo legato all’istituzione
di palestre di roccia ed il prelievo di flora per il
collezionismo. Possono rappresentare una minaccia
le operazioni di disgaggio e la messa in opera di reti
paramassi.

BASSO

9130

Frammentazione dovuta all’eccessiva densita di piste
e strade forestali, alla costruzione di nuovi
insediamenti e di altri fattori di disturbo antropico
(calpestio e pianifcazione incongrua dei prelievi).
Possibili effetti di invecchiamento dovuti alla
mancata attuazione della pianificazione
selvicolturale.

BASSO

9410

Pullulazione di insetti (xilofagi e fitofagi) favoriti da
andamenti climatici anomali. Eccessivo
invecchiamento ed omogeneizzazione delle strutture
a seguito dell’abbandono o della carenza di
interventi selvicolturali, schianti da vento.

BASSO

9420

Riduzione di habitat per espansione impianti turistici
(piste da sci). Il pascolo puo influire sulla qualita e
sulla composizione dell’habitat.

BASSO
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Flora Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita
Raccolte a scopi officinali; abbandono
Arnica montana pratiche agro-pastorali con successivo MEDIO
incespugliamento spontaneo.
Cypripedium calceolus Raccolte a scopo estetico BASSO
Gentiana lutea Abbandono prat.ic'he agro-pastorali MEDIO
tradizionali.

Lycopudium annotinum Nessuna in particolare. BASSO
Primula spectabilis Nessuna in particolare. BASSO

Fauna

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

Aquila reale

Rimboschimento naturale degli ambienti aperti,
disturbo dovuto ad attivita sportive (arrampicata su
roccia) e ricreative (fotocacciatori); presenza di
elettrodotti.

MEDIO

Civetta capogrosso

Tagli di piante che ospitano cavita scavate dai
picchi durante le pratiche selvicolturali.

ALTO

Civetta nana

Tagli di piante che ospitano cavita scavate dai
picchi durante le pratiche selvicolturali

ALTO

Coturnice

Riduzione aree prative subalpine; abbandono
pratiche agricole e pastorali tradizionali; disturbo
dovuto ad attivita sportive e ricreative.

MEDIO

Fagiano di monte

Riduzione aree prative alpine; disturbo dovuto ad
attivita sportive e ricreative; caccia.

MEDIO

Francolino di monte

Interventi selvicolturali intensi effettuati in periodo
riproduttivo o senza rispettare i caratteri
dell’habitat riproduttivo.

ALTO

Gallo cedrone

Riduzione delle aree idonee all’allevamento delle
covate; aumento della densita di copertura del
sottobosco e degli strati arborei dominati (a causa
sia di interventi selvicolturali, sia della loro
interruzione); riduzione di boschi maturi;
rimboschimento

ALTO

Picchio cenerino

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione; interventi selvicolturali intensi
effettuati in periodo riproduttivo o senza rispettare
i caratteri dell’habitat riproduttivo.

MEDIO

Picchio nero

Asportazione alberi idonei alla nidificazione ed
alimentazione. Interventi selvicolturali intensi
effettuati in periodo riproduttivo o senza rispettare
i caratteri dell’habitat riproduttivo.

MEDIO

Ululone dal ventre giallo

Trasformazioni agricole ed urbanistiche con
conseguente riduzione degli ambienti idonei alla
specie (boschi planiziali, siepi, fossati e piccole
raccolte d’acqua), riduzione pozze d’alpeggio,
fontane, vecchi abbeveratoi e lavatoi, ecc., nella
zona alpina.

ALTO
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9.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

La ZSC “Scanuppia” € caratterizzata da una localizzazione piuttosto isolata e molto distante da
altre zone protette e da Reti di Riserve. Tali considerazioni non permettono di ipotizzare al
momento eventuali possibili alleanze gestionali con aree confinanti.

9.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione di dettaglio degli interventi si
rimanda ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

E' importante ricordare come per questo sito siano stati redatti negli ultimi anni alcuni
importanti lavori di studio e gestione:

Mattedi S. et al., 2002 - Analisi ambientale e proposte di gestione finalizzate alla
conservazione del gallo cedrone (Tetrao urogallus L.) e del fagiano di monte (Tetrao tetrix L.)
nella Riserva Naturale Guidata Bosco della Scanuppia.

- Valentini S., 2003 - Indagine sulla predazione di nidi artificiali di tetraonidi nella Riserva
Naturale di Scanuppia.

- Osti F. & Valentini S., 2003 - Indagine faunistica nella Riserva Naturale Guidata della
Scanuppia.

- Bronzini L., 2008 - Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali della Riserva Naturale Guidata
della Scanuppia.

9.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente € stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC
Scanuppia. Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat e stato effettuato moltiplicando il
valore di “Priorita", definito dall'Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici
(vedi tabella seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat e stato a
sua volta ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2)
associate a quel determinato habitat e presenti all'interno del territorio della ZSC in oggetto.

| risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:

« Il valore faunistico per tutti gli habitat € sempre di gran lunga superiore rispetto a quello
floristico e dunque U'ordine decrescente di valore complessivo degli habitat rispecchia
quello della componente faunistica. Ne consegue che la maggiore importanza degli
habitat € legata agli ambienti forestali e semiaperti;

« la sostanziale stabilita degli ambienti sommitali e degli habitat rupestri.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nella ZSC Scanuppia in
ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore conservazionistico e
di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di conservazione
previste.

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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9420 | 3247 | 0 | 0,27 | 86,37 |018F004 018F003
4070 | 163,5 23 0,46 | 85,04
9130 281 0 0,28 | 77,28 |018FO04 018F003
9410 281 6 0,27 | 76,34 |018FO05 018F004 018F003 018F002
6230 | 72,2 6 0,44 | 34,10 |018FO05
6170 | 119,8 | 10 | 0,19 | 24,14 (018F005
8210 | 47,6 | 24 | 0,26 | 18,83
8120 47,6 0 0,18 | 8,66

Anche se ’habitat 4070 ricade tra i primi posti nella graduatoria complessiva questo non
necessita di azioni di conservazione attiva presentando un trend nettamente positivo all’interno
della ZSC. Viceversa e stata prevista un’azione di conservazione attiva a tutela del fagiano di
monte che nidifica in tale habitat (vedi 018F005).

9.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende

raggiungere e la priorita espressa € quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza

conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i

criteri sotto elencati:

- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica;

- promuovere interventi possibilmente all'interno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;

- valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;

- valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat
allinterno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine
seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.

Nella tabella seguente sono elencate le azioni in ordine di priorita decrescente.

Al fine di realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi, ciascuna azione
e assegnata ad una categoria identificativa.

Priorita | Codice

. . Denominazione Habitat e/o specie target Note
azione | azione

Contenere l'espansione degli

6170,6230, 9420, Gallo cedrone, arbusteti d'alta quota per migliorare

Miglioramenti Fagiano di monte, Francolino di Uhabitat del fagiano di monte-:
1 018F005 | ambientali per fini monte, Coturnice e alcuni - . sian o
L . . - - Evitare la chiusura dei campivoli per
faunistici Lepidotteri Ropaloceri (Maculinea

mantenere l'habitat del gallo

arion e Parnassius apollo) cedrone

Miglioramento della
composizione e della
struttura forestale
per fini faunistici

9130, 9410, 9420, Gallo cedrone,
Fagiano di monte, Francolino di
monte, Coturnice

Migliorare la composizione e la

2 018F004 struttura forestale per fini faunistici
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Priorita

Codice

: - Denominazione Habitat e/o specie target Note
azione | azione
Creare o ripristinare Creare o ripristinare specchi dacqua
3 018AA04 | specchi d'acqua per Ululone dal ventre giallo P € spec acq
anfibi per la riproduzione di anfibi
Individuazione 9130, 9410, 9420, Civetta
4 018F003 particelle ad elevato | capogrosso, Civetta nana, Francolino Lasciare i boschi pit maturi ad
valore ecologico di monte, Picchio cenerino, Picchio evoluzione naturale
(PEVE) nero
Rinaturalizzazione e . .
sostituzione dei 9410, C1vetta. €apogrosso, C“./Ett? Articolare la struttura dei
5 018F002 - nana, Francolino di monte, Picchio . . RV .
popolamenti ino. Picchi rimboschimenti artificiali di peccio
secondari cenerino, Picchio nero
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9.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita

d’intervento.

Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli

habitat.
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1 |018F0O05 Miglioramenti ambientali per fini faunistici ha | 15,93 | 2.700 - 4.000 | 48.821,09

2 |018F004 Miglioramento della com.pf)s1210r1e.e.della ha | 28,04 / /
struttura forestale per fini faunistici

3 |018AA04 Creare o ripristinare specchi d'acqua per anfibi siti 2 5.000 - 10.000 | 15.000,00

4 |018F003 Ind1v1d}Jaz1one particelle ad elevato valore ha | 149,80 / /
ecologico (PEVE)

5 |018F002 Rmatural?zzazmne e sostituzione dei popolamenti ha | 2,89 4.000 11.551,48
secondari
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per ’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata

stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO

II° TRIENNIO

1l1° TRIENNIO IV° TRIENNIO
PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione mento amb. mento amb. mento amb. mento amb.

018F005 27.686 21.135 48.821

018F004 0

018AA04 15.000 15.000

018F003 0

018F002 11.551 11.551
Totali (€) 0 0 27.686 0 0 0 21.135 0 0 0 15.000 0 0 0 11.551 0 75.373
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 0
Totale spese accessorie:
Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 75.373
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb.(€) : 0
Totale generale :

75.373




9.3.4 Schede di dettaglio delle azioni

Nel presente paragrafo sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la
tutela attiva previste nella ZSC oggetto dell'inventario. Le schede sono inserite secondo il livello

di priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello

shape riferito all’azione.

Sigla 018F005

Denominazione Miglioramenti ambientali per fini faunistici

Ubicazione IT3120018 Scanuppia

Habitat e/o specie | Gallo cedrone, Fagiano di monte, Francolino di monte, Coturnice e

target alcuni Lepidotteri Ropaloceri (Maculinea arion e Parnassius apollo),
6170, 6230, 9420.

Motivazioni/ Tra le peculiarita che contraddistinguono la Scanuppia rientra

Obiettivi sicuramente il fagiano di monte per il quale sono stati avviati in

passato diversi interventi di miglioramento ambientale a cura della
Provincia (soprattutto al Becco della Ceriola e presso il Castellazzo a
monte di Malga Valli). Tuttavia, lo sviluppo della vegetazione arboreo-
arbustiva che sta avvenendo da diversi decenni negli ambienti aperti di
alta quota sta minacciando questa delicata specie. Negli stadi piu
avanzati tale processo naturale porta infatti alla chiusura delle radure,
alla riduzione delle superfici ecotonali e alla sottrazione di habitat a
diverse specie legate ad ambienti aperti e di margine. Il fagiano di
monte €& certamente fra quelle che soffrono maggiormente questi
cambiamenti ambientali. Il rischio € quello di una progressiva
contrazione delle aree idonee alla nidificazione di questo galliforme, a
causa della crescita di arbusteti di pino mugo. Il contrasto a questo
fenomeno con azioni di miglioramento ambientale in diversi settori
alpini hanno dato ottimi risultati in termini di successo riproduttivo
della specie negli anni successivi all'intervento. Nel territorio in esame
sarebbe quindi opportuno continuare a realizzare interventi per
conservare gli ambienti semiaperti, ricreando quella struttura a
mosaico di ambienti che compenetrandosi costituiscono l'habitat
ottimale di questa specie.

I boschi pascolati infraperti della fascia intermedia del sito
rappresentano invece un importante ambiente per il canto, la covata e
l'allevamento dei pulli di gallo cedrone e francolino di monte.
L'espansione progressiva della vegetazione arboreo-arbustiva in seguito
alle diminuite attivita agro-pastorali tradizionali € sicuramente uno dei
pit importanti fattori responsabili della diminuzione della diversita
faunistica della Scanuppia. Infatti, negli stadi piu avanzati tale
processo naturale porta alla chiusura delle radure, alla riduzione delle
superfici ecotonali e alla sottrazione di habitat a diverse specie legate
ad ambienti aperti e di margine come i tetraonidi.

Il pascolo & quindi una componente chiave della Scanuppia. Negli
ultimi 150 anni c'e stato una diminuzione sostanziale del carico di
bestiame nell'area, tanto che oggi dal punto di vista assestamentale
sono ascrivibili a questa classe solo 27 ha di superficie, anche se il
territorio che viene o che potrebbe essere pascolato e sicuramente
maggiore. Nell’area protetta infatti buona parte del bosco presenta
caratteri tali da consentire ’accesso ai bovini ospitati a malga
Imprech. Il mantenimento del pascolo e del pascolo alberato risulta
molto importante sia per la conservazione dei tetraonidi, sia per la
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conservazione della diversita biologica. Il mantenimento di una
pluralita di ambienti garantisce infatti un elevato grado di diversita di
specie vegetali ed animali ad essi legati.

Una recente minaccia per i tetraonidi € costituita dal cinghiale che
negli ultimi anni ha fatto il suo ingresso a Scanuppia. Questa specie
rovina le cotiche dei pascoli, puo distruggere le covate del cedrone e
alterare il suo ambiente di vita.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L'azione si articola sostanzialmente in due macro-interventi:

1) Contenere l'espansione degli arbusteti d'alta quota per migliorare
'habitat del fagiano di monte che prevede:

- a carico delle mugheta: il contenimento della pino mugo laddove
questo risulta troppo fitto ampliando le radure e creando corridoi da
raccordare con superfici aperte gia esistenti.

- a carico del pascoli abbandonati e non ancora completamente chiusi:
realizzazione di aperture di 0.8-1 ha (utilizzo di decespugliatore) a
carico di cespugli, presenza di vegetazione erbacea su almeno il 40-
50% del territorio.

Gli interventi dovranno essere eseguiti articolando il piu possibile il
mosaico di ambienti aperti e chiusi in modo da aumentare la superficie
ecotonale; le operazioni dovranno essere attuate secondo le modalita
piu idonee al tipo di vegetazione oggetto di intervento e alle asperita
del terreno, prevedendo nei diversi casi limpiego di macchina
operatrice accessoriata con fresa trincia tutto, motoseghe,
decespugliatori o adottando lo sradicamento manuale.

2) Evitare la chiusura dei campivoli per mantenere ['habitat del
gallo cedrone che prevede:

- di continuare il pascolo estensivo nelle campivoli e nelle radure
presenti nel bosco;

- di decespugliare i nuclei di ericacee e del ginepro in invasione sui
pascoli soprattutto alle quote inferiori;

- di tagliare il novellame di conifere che sta portando alla chiusura di
campivoli poco pascolati e in via di abbandono.

- di tenere contenuto, seppur consapevoli delle difficolta del caso, il
numero di cinghiali che negli ultimi anno stanno rovinando il cotico
erboso di vari settori della Riserva.

Prescrizioni

E necessario la pulizia delle superfici aperte interessate dal taglio e se
possibile la rimozione del materiale tagliato qualora non trinciato, che
potra essere accatastato nei pressi della aree interessate dagli
interventi.

Le aree che si delineeranno dovranno avere forme sinuose.

Ogni operazione deve essere effettuata secondo le modalita piu idonee
alla tipologia di vegetazione oggetto di intervento, prevedendo nei
diversi casi limpiego di macchina operatrice accessoriata con fresa
trincia tutto, motoseghe, decespugliatori o adottando lo sradicamento
manuale. Nel caso di aree non raggiungibili con mezzi meccanici, gli
interventi devono essere effettuati manualmente.

Gli interventi dovranno essere eseguiti risparmiando le piante
baccifere e articolando il mosaico di ambienti aperti e chiusi
attraverso l'ampliamento e la creazione di radure da raccordare con
superfici aperte gia esistenti.

Sono assolutamente da evitare operazioni di spietramento degli
ambienti prativi che causerebbero una banalizzazione e un degrado
degli habitat della fauna minore.

Le operazioni dovranno essere effettuate dalla fine di agosto per
evitare il disturbo di eventuali nidiate tardive di sostituzione e per
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consentire l'allontanamento dei giovani.

Infine, Il mantenimento del pascolo non deve interferire con le fasi
riproduttive dei tetraonidi. Il pascolo quindi va precluso fino al 30
giugno di ogni anno (tramite una recinzione mobile elettrificata) ai
Prati Alti, lungo e a valle della strada forestale e dei sentieri che
collegano : Acqua dello Spiz, Malga Imprech, Cinque Strade e Acque
del Fai, compresi i pascoli circostanti la Malga Palazzo e la Malga
Imprech.

Per tutti gli interventi vanno ricordate due operazioni importanti che
sono la pulizia delle superfici interessate dal taglio e se possibile la
rimozione del materiale tagliato qualora non trinciato.

Costi di realizzazione

Intervento 1)

| costi possono essere stimati in 4.000 €/ha per il contenimento della
mugheta e 2700 euro/ha per gli interventi a carico dei pascoli
abbandonati

Gli ettari complessivi per questa azione sono 8,8 (3 riguardanti la
mugheta e 5,8 ha riguardanti i pascoli abbandonati . Il costo totale e
quindi 27.686 €.

La stima del costo complessivo € quindi di tot 27.686 €.

Intervento 2)

| costi possono essere stimati in 2.700 €/ha per il decespugliamento
dei nuclei di ericacee e del ginepro in invasione sui pascoli e per il
taglio del novellame di conifere 3.000 €/ha.

Gli ettari complessivi per questa azione sono 7,12 (0,75 ha per i nuclei
di ericacee e ginepro sui pascoli e 6,37 ha riguardanti il novellame di
conifere). Il costo totale e quindi 21.135 €.

La stima del costo complessivo € quindi di 48.821 €.

Modalita
finanziamento

di

Fondi provinciali

Manutenzione

Per una maggiore efficacia dell'azione in termini di conservazione nel
tempo di un ambiente adatto al fagiano di monte €& opportuno
ricorrere al pascolo moderato che a seconda delle disponibilita potra
essere bovino, equino o ovicaprino.

Una volta riconvertite, le superfici necessitano di essere gestite
attraverso il pascolo moderato che a seconda delle disponibilita potra
essere bovino, equino o ovicaprino, o magari condotto in rotazione.
Nel lungo periodo infatti lincentivazione della pastorizia e
sicuramente strategica per il mantenimento delle aree aperte e per
l'arresto del rimboschimento naturale.

Non si esclude la possibilita di intervenire per il mantenimento degli
ambienti aperti con interventi analoghi a quelli descritti a carico della
rinnovazione, da ripetere ogni 5-8 anni per contenere [’avanzata del
bosco anche in futuro.

Azione prevista nell’ambito del piano di gestione della ZSC 173120018, delle misure di
conservazione della ZSC IT3120018 e del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali
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Sigla

018F004

Denominazione

Miglioramento della composizione e della struttura forestale per fini
faunistici

Ubicazione IT3120018 Scanuppia

Habitat e/o specie | Gallo cedrone, Fagiano di monte, Francolino di monte, Coturnice,
target 9130, 9410, 9420

Motivazioni/ Scopo dell’azione e quello di favorire la conservazione della
Obiettivi popolazione di tetraonidi presenti nell’area protetta grazie a una

struttura delle formazioni forestali che sia conforme alle loro esigenze
ecologiche. La tutela dellambiente con particolare riferimento allo
sviluppo della componente faunistica (tetraonidi) e tra laltro espressa
nel Decreto istitutivo della Riserva. Attualmente il prelievo di legname
e di legna da ardere e nell'ordine di qualche centinaio di quintali ogni
anno a causa soprattutto della difficile percorribilita e dell'elevata
pendenza del primo tratto di accesso alla Scanuppia (pendenza del 45
% nei primi 3 km).

L'obiettivo della presente azione verra raggiunto attraverso la
conservazione delle positive caratteristiche dell’habitat forestale,
soprattutto di quello riproduttivo, laddove esse siano ancora presenti,
e il recupero dell’assetto ambientale dove invece tali caratteristiche
siano andate perse. Va notato come questa azione sia destinata ad
avere ripercussioni positive anche su altre specie faunistiche di
interesse conservazionistico comunitario o locale come i picchi e le
civette di montagna, nonché di molti uccelli dei boschi di montagna.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

La presente azione prevede |’adozione di criteri di gestione forestale
basati sulla selvicoltura naturalistica e prevede i seguenti interventi:

nella faggeta mesofila e nella pecceta secondaria su faggeta
avviamento ad alto fusto nella fascia ripida basale con aperture di
chiarie e valorizzazione delle piante grosse/monumentali,
policormiche;

negli abieteti e peccete secondarie su abieteto creazione di
situazioni idonee al canto per il gallo cedrone, tramite l'apertura di
finestre dirette lungo la massima pendenza nelle aree ormai
abbandonate;

negli abieteti e peccete secondarie su abieteto creazione di
situazioni idonee alla cova per il gallo cedrone con tagli di piante nelle
radure esistenti per aumentare i ripari al suolo (mucchi di ramaglie e
tronchi) e limitare l'omogeneita;
- nelle fustaie giovani di abete rosso realizzare dei tagli a buche
imitando una simulazione di aree di schianto per favorire la
sostituzione e creare un luogo ricco di nitrofile e suffruttici (Sorbus,
Rubus, Vaccinium e Arctostaphylos) importanti per il gallo cedrone;
- in generale la tutela delle piante grosse e vetuste ricche di rami che
fungono da posatoi e di piante morte in piedi, fino a valori di 3-5
mc/ha; il rilascio in bosco di discrete quantita di necromassa (oltre 10
mc/ha);
- mantenere spazi aperti di almeno 300 mq attorno alle piante di canto
per non ostacolare i combattimenti, il corteggiamento e
’accoppiamento; in particolare nel lariceto pioniero con mugo,
ambiente prediletto del fagiano di monte, si dovranno realizzare
aperture di discreta ampiezza e irregolarita, con discontinuita e
diversita di struttura;
- realizzare corridoi che dalle piane di canto vanno verso il bosco
denso;
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- realizzare strutture polistratificate con gruppi densi paracoetanei e
unita in rinnovazione.

Prescrizioni

Rispettare in modo assoluto le arene dei tetraonidi e le aree di
cova/allevamento dei pulli ancora attive.

Vista la difficile percorribilita e l'elevata pendenza del primo tratto di
accesso alla Scanuppia (pendenza del 45 % nei primi 3 km) bisogna
valutare come procedere con l'esbosco del legname o della legha da
ardere. Non e da escludere l'accatastamento dello stesso in loco per
aumentare la presenza di legno morto in bosco.

Costi di realizzazione

Gli interventi, pur avendo modalita di applicazione differenziate
secondo i vari contesti, possono essere fatti rientrare nella selvicoltura
ordinaria e quindi non comportare spese ulteriori.

Modalita
finanziamento

di

/

Manutenzione

La manutenzione rientra nella selvicoltura ordinaria

Azione prevista nell’ambito del piano di gestione, delle misure di conservazione della ZSC
IT3120018 e del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali
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Sigla

018AA04

Denominazione

Creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di anfibi

Ubicazione IT3120018 Scanuppia

Habitat  e/o  specie Ululone dal ventre giallo

target

Motivazioni/ Alcune popolazioni di anfibi presenti nel territorio della Scanuppia
Obiettivi evidenziano stati di sofferenza con fenomeni regressivi. Nel sito sono

presenti tritone alpestre e rospo comune ed e stata segnalata anche la
presenza di una limitata popolazione di ululone dal ventre giallo, che
di solito si rinviene in fasce altimetriche inferiori a quelle presenti
nellarea protetta. Il rospo comune €& invece piu frequente ma
comunque localizzato.

La maggiore criticita per queste specie e la limitata disponibilita di
corpi idrici lentici che vengono utilizzati per la riproduzione.
Considerata la scarsa consistenza dei popolamenti presenti in alcune
aree del territorio in esame e la limitata capacita dispersiva di queste
specie e estremamente importante incrementare il numero e la
qualita dei siti riproduttivi potenziali creando specchi d'acqua idonei
alle specie che intercettino anche esemplari in migrazione. Negli anni
scorsi sono state ripristinate/impermeabilizzate un paio di pozze (Val
Todesca Alta e Val Todesca Bassa).

Grazie a questi nuovi interventi si verrebbero ad instaurare condizioni
favorevoli ad un aumento della consistenza numerica delle popolazioni
rendendo cosi piu probabile un interscambio di individui tra
popolamenti e quindi un maggior flusso genico a garanzia di una
migliore variabilita genetica e fitness. | nuovi specchi dacqua
migliorerebbero la connettivita e incrementerebbero il successo
riproduttivo di queste specie offrendo buone prospettive di
conservazione anche nel lungo periodo.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Per la conservazione dell’anficenosi in generale e della Bombina
variegata in particolare, si prevede la tutela sistematica delle raccolte
d’acqua di vario genere anche di piccole dimensioni ed
eventualmente, la costruzione ex novo di piccole zone umide da
attuarsi attraverso 'ulteriore scavo oppure l'impermeabilizzazione di
depressioni gia esistenti nella riserva.

In particolare |’azione prevede di:

- pulire e impermeabilizzare la Pozza degli Agnelli;

- ripristinare la pozza presso la Busa della Caldera.

Per limitare linterramento degli specchi d'acqua collocare materiale
grossolano (pietre e ghiaia) drenante nel punto di immissione
dellacqua. Il materiale lapideo di dimensioni superiori ai 10 cm,
asportato durante lo scavo, va conservato e posizionato anche su una
parte del perimetro del bacino, in modo da differenziare lo sviluppo
della vegetazione acquatica e ripariale.

Ricollocare le idrofite eventualmente presenti recuperate durante lo
scavo: la loro presenza e importante sia per la depurazione dell'acqua
sia per la vita di numerosi invertebrati.

In caso di rischi di prosciugamento procedere con una
impermeabilizzazione del fondo degli stagni posando in successione:

- rete antiroditori;

- uno strato di 10 cm argilla oppure di cocco e/o tessuto-non tessuto
da 500 o 800 g/m2, questultima grammatura vale in caso di
rinvenimento di roccia durante gli scavi che potrebbe rompere il telo
in PVC;
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- telo impermeabile in PVC;
- substrato di 15 cm di terra di scavo.

Prescrizioni

Nel caso di interventi su corpi idrici gia esistenti e probabilmente
occupati da fauna:

- eseguire i lavori al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi
(ottobre e marzo);

- non rimuovere il materiale asportato, ma depositarlo per qualche
giorno nelle immediate vicinanze del corpo idrico per consentire agli
animali eventualmente inglobati di liberarsi ed allontanarsi.

Costi di realizzazione

Per quanto riguarda la Busa della Caldera il costo degli interventi e
quantificabile nel suo complesso in 10.000 €. Gli interventi riguardanti
la Pozza degli Agnelli sono stimabili in 5.000 €.

| costi complessivi sono quantificabili in 15.000 €

Modalita di . o

. . Fondi provinciali

finanziamento

Manutenzione Salvo situazioni particolari, limpermeabilizzazione dovrebbe

scongiurare il pericolo di prosciugamento delle pozze e quindi evitare
gli interventi di manutenzione.

Azione prevista nell’ambito del piano di gestione della ZSC 173120018
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Sigla 018F003

Denominazione Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)
Ubicazione IT3120018 Scanuppia

Habitat e/o  specie | Civetta capogrosso, Civetta nana, Francolino di monte, Picchio
target cenerino, Picchio nero, 9130, 9410, 9420

Motivazioni/ Lo scopo di questa azione € quello di assecondare la libera evoluzione
Obiettivi dei consorzi boschivi che permette un lento ma progressivo

miglioramento compositivo e strutturale degli habitat forestali.

Tra laltro questa azione € dettata dalla sostanziale antieconomicita
degli interventi di esbosco a causa delle difficolta logistiche di
accesso.

Nei boschi maturi le elevate quantita di necromassa costituiscono
inoltre importanti aree di foraggiamento per molte specie di interesse
comunitario tra cui Picidi e Galliformi. E’ importante sottolineare che
solamente i primi due anni dopo la morte dell'albero sono utili per la
colonizzazione di insetti potenzialmente dannosi per la loro capacita
di pullulare su piante vive (e quindi costituire un problema
fitosanitario), mentre negli anni successivi la necromassa va incontro a
lenti processi disgregativi che interessano, per molti decenni,
moltissime specie animali.

Alcuni settori di foresta ospitano numerose cavita nido scavate da
picchi. L'azione mira quindi a preservare anche queste aree di
particolare valenza conservazionistica.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Individuare delle superfici boscate appartenenti alle classi economiche
produttive, particolarmente ricche di necromassa e tendenti al bosco
vetusto da lasciare alla libera evoluzione.

Prescrizioni

Evitare in particolare |’abbattimento di necromassa ancora in piedi e il
taglio di alberi monumentali.

Costi di realizzazione

Per questo tipo di azione il costo e da ritenersi nullo. Infatti il
mancato reddito derivante dall’impossibilita di vendita del legname,
puo essere recuperato aumentando la ripresa all’interno delle
superfici destinate alla produzione di legname.

Modalita di
finanziamento

/

Manutenzione

L’azione non necessita di nessun tipo di manutenzione.

Azione prevista nell’ambito del piano di gestione della ZSC IT3120018 e del Piano di
assestamento dei beni silvo-pastorali
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Sigla

018F002

Denominazione

Rinaturalizzazione e sostituzione dei popolamenti secondari

Ubicazione

IT3120018 Scanuppia

Habitat e/o  specie
target

9410, Civetta capogrosso, Civetta nana, Francolino di monte, Picchio
cenerino, Picchio nero

Motivazioni/
Obiettivi

Nel sito sono presenti alcune peccete secondarie su abieteto,
rappresentate da nuclei di colonizzazione su ex aree pascolate o da
rimboschimenti artificiali, i piu evidenti nellambito dei campivoli di
Malga Palazzo e Malga Imprech.

Lo scopo dell'azione e quindi quello di valorizzare i popolamenti
forestali in relazione soprattutto al loro grado di rarita e alle esigenze
ecologiche della fauna vertebrata e invertebrata.

A seguito dei trattamenti previsti ci si aspetta di ottenere una
diversificazione degli impianti artificiali e la creazione di ambienti
idonei all’ornitofauna e di rifugio per specie sensibili come la lepre
comune. Altre finalita sono quelle di avviare i popolamenti verso una
struttura piu vicina alla naturalita, con incremento della funzione
naturalistico-culturale.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Si propone di intervenire con operazioni di rimodellamento e
diradamento, in modo da interrompere ’eccessiva uniformita dei
soprassuoli artificiali coetaneiformi e aumentare |’articolazione dei
diversi livelli della foresta. Gli interventi dovranno essere di limitata
estensione e andranno effettuati nel periodo tardo-estivo/autunnale,
cosi da evitare negative interferenze con le fasi piu delicate della
fauna.

In pratica si trattera di creare delle radure di dimensioni contenute, a
ridotta visibilita e di forma sinuosa per aumentare le zone di margine.
Si dovra prestare particolare attenzione affinché i diradamenti non
compromettano la stabilita degli impianti artificiali.

La riqualificazione della conifereta artificiale puo essere realizzata
mettendo in atto le seguenti azioni:

- risagomatura delle fasce marginali esterne della conifereta per
conferire ad esse un andamento maggiormente naturale;

- diradamento selettivo accompagnato da prelievo a piccole buche
(300 / 500 m2) sfruttando le articolazioni strutturali gia esistenti;

- rispetto degli alberi morti, deperienti e seccaginosi;

- modificazione progressiva della composizione arborea del bosco
favorendo ’ingresso del faggio e dell’abete bianco.

Quanto previsto dalla presente azione non potra essere realizzato in
un breve lasso di tempo, le azioni sopra descritte e infatti opportuno
che siano realizzate in un arco di tempo triennale.

Prescrizioni

Non piantumare in nessun caso nuove essenze forestali.

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in circa 4.000 €/ha.
Gli ettari complessivi per questa azioni sono 2,9.
La stima del costo complessivo € quindi di tot 11.551 €.

Modalita di . .
. . Fondi provinciali.
finanziamento
Manutenzione La manutenzione rientra nella selvicoltura ordinaria.

Azione prevista nell’ambito del piano di assestamento dei beni silvo pastorali
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9.4 MONITORAGGI

Per quanto riguarda gli aspetti floristici, il piano di monitoraggio realizzato dalla Fondazione
Museo Civico di Rovereto nel 2016 non prevede alcuno studio per la ZSC in questione.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali” per l'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) non prevede
alcun monitoraggio faunistico all'interno di questo sito.

9.5 ALLEGATI

Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
018AA04 | Creare o ripristinare specchi d'acqua per anfibi
018F002 | Rinaturalizzazione e sostituzione dei popolamenti secondari
018F003 | Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)
018F004 | Miglioramento della composizione e della struttura forestale per fini faunistici
018FO05 | Miglioramenti ambientali per fini faunistici
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10. ZSC IT3120144 “VALLE DEL VERDES”

10.1 FASE DI ANALISI

La fase di analisi prende in considerazione le informazioni derivanti dai documenti elaborati
nell’ambito delle azioni del progetto Life+ T.E.N. (A1-A8) che vengono poi calate all’interno del
territorio di riferimento. Visti inoltre i territori indagati si e fatto riferimento ai formulari
standard di ultimo aggiornamento.

10.1.1 Individuazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o di interesse
conservazionistico locali presenti nella ZSC.

Ogni specie di prioritario interesse conservazionistico (Azione A2) e stata attribuita ad uno o piu
habitat Natura 2000, seguendo un criterio standard necessario per dare uniformita ai valori di
priorita e funzionale alla successiva definizione della valenza conservativa dei singoli habitat
natura 2000.

Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat

Nella tabella che segue vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC
IT3120144 “Valle delle Verdes” comparandoli con la situazione a livello provinciale. Gli habitat
vengono riportanti in ordine decrescente di priorita di conservazione cosi come definito
nell’azione A2 del progetto Life+ T.E.N.
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6210 0,59 0,67 325,74 0,21
4070 0,46 38,23 5327,67 0,72
9150 0,28 6,89 1553,49 0,44
9130 0,28 775,09 14868,81 5,21
9410 0,27 498,79 16185,57 3,08
9420 0,27 578,36 12074,85 4,79
8210 0,26 8,22 11243,67 0,07
6170 0,19 132,88 10152,67 1,31
8120 0,18 0,28 5206,02 0,01
non
habitat
UE 146,00 726088,28 0,02

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Dall’analisi della tabella in oggetto possiamo affermare che:
» Gli habitat ad estensione maggiore sono: quelli boscati: 9150, 9130, 9410, 9420 seguono
quelli prativi 6170, 4070, 6210.
e L’85% dell’intera superficie della ZSC e ricoperta da bosco (1859,13 ha in totale), le
praterie non arrivano a coprire il 10% della superficie totale.
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di flora

Per quanto concerne le specie floristiche, in considerazione del fatto che gli allegati della
Direttiva habitat sono incompleti per quanto riguarda le piante superiori, nel documento di Life+
T.E.N. la rosa delle entita prese in esame € stata allargata a tutte le specie incluse nella Lista
Rossa provinciale (Prosser, 2001 e successivi aggiornamenti) con l’eccezione di quelle “a minor
rischio” e alle specie endemiche o sub-endemiche a livello alpino secondo ’opera Flora Alpina

(Aeschimann et al., 2004).

All’interno dell’area protetta vi sono 4 specie floristiche che ricadono negli allegati della
Direttiva Habitat e 2 di queste sono ad elevata priorita di conservazione secondo l'azione A2 del
progetto Life+ T.E.N. Per ognuna di queste specie nella tabella seguente viene indicata anche la

preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello provinciale.

Codice UE

Arnica montana

Cypripedium calceolus

Gentiana Lutea

Lycopodium annotinum

Orchis spitzelii

Valore florisitico totale

All.Dir.
Habitat

Priorita
(Azione A2)

23

10

45

4070

23

6170

10

45

6210

8120

8210

9130

9150

9410

9420
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Graduatoria complessiva del valore di priorita degli habitat per specie di fauna

Nel territorio in oggetto risultano presenti 10 specie faunistiche a priorita di conservazione
(azione A2 - Life+ T.E.N.). Per ogni specie elencata nella tabella seguente viene indicata anche
la preferenza ambientale in termini di habitat presenti a livello provinciale. L’elenco delle

specie a priorita di conservazione é riportato con relativo punteggio (azione A2 - Life+ T.E.N.).
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Habitat
AU Dir X X X | x X X X X X
Uccelli
Priorita | o o | 421 | 50 | 43,7 | 246 | 421 | 57,9 | 704 | 452 | 43,7
(Azione A2)
4070 48 44 91
6170 48 44 91
6210 0
8120 48 48
8210 48 8
9130 42 | s0 25 | 42 | 58 | 70 | 45 | 44 | 376
9150 42 | s0 25 | 42 | 58 | 70 | 45 | 44 | 376
9410 42 | s0 42 | 58 | 70 | 45 | 44 | 351
9420 42 | 50 | 44 42 | 58 | 70 | 45 | 44 | 395

Fra la fauna piu in pericolo (a maggior priorita) nel territorio indagato vi sono l’orso bruno, i

tetraonidi, la civetta nana , l’aquila reale e il picchio cenerino.
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10.1.2 Pressioni e minacce per habitat e specie di flora e fauna

Nel seguente paragrafo viene preso in esame lo stato attuale di conservazione della ZSC “Valle
del Verdes”. In particolare vengono individuate le principali pressioni attuali e minacce future
per ogni habitat presente nel sito e per ogni specie di flora e fauna a priorita di conservazione
definendo un livello di criticita (basso, medio o alto). Particolar riguardo € stato dato alle specie
piu vulnerabili alla frammentazione ambientale e a quelle piu minacciate definite dall'azione A2.

Habitat

Pressioni attuali e minacce future

Livello di criticita

4070

Non si rilevano particolari pressioni/minacce.

BASSO

6170

Carichi di pascolo eccessivi o inarbustimento per
sottopascolamento. Livellamento suoli per impianti sciistici
ed erosione.

ALTO

6210

Assenza di sfalcio/pascolamento che porta al ritorno
spontaneo del bosco. Intensivizzazione colture agricole e
perdita di habitat dovuto al cambio d’uso del suolo
(urbanizzazione, impianto vigneti e cambi di coltura in
generale). Invasione specie allocton

BASSO

8120

Non si rilevano particolari pressioni/minacce.

BASSO

8210

Non si rilevano particolari pressioni/minacce, ad eccezione
del possibile disturbo legato all’istituzione di palestre di
roccia ed il prelievo di flora per il collezionismo. Possono
rappresentare una minaccia le operazioni di disgaggio e la
messa in opera

BASSO

9130

Frammentazione dovuta all’eccessiva densita di piste e
strade forestali, alla costruzione di nuovi insediamenti e di
altri fattori di disturbo antropico (calpestio e pianifcazione
incongrua dei prelievi). Possibili effetti di invecchiamento
dovuti alla ma

BASSO

9150

La ceduazione intensa puo favorire lo sviluppo di stadi di
degradazione a rovi ed una regressione in favore delle
conifere. Una minaccia sempre presente € l’incendio.

BASSO

9410

Pullulazione di insetti (xilofagi e fitofagi) favoriti da
andamenti climatici anomali. Eccessivo invecchiamento ed
omogeneizzazione delle strutture a seguito dell’abbandono
o della carenza di interventi selvicolturali, schianti da
vento.

BASSO

9420

Riduzione di habitat per espansione impianti turistici (piste
da sci). Il pascolo puo influire sulla qualita e sulla
composizione dell’habitat.

BASSO

133



Flora Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita

Arnica montana Raccolte a scopi officinali; abbandono ALTO
pratiche agro-pastorali con successivo
incespugliamento spontaneo.

Cypripedium calceolus |Raccolte a scopo estetico. BASSO

Gentiana Lutea Abbandono pratiche agro-pastorali ALTO
tradizionali.

Lycopodium annotinum [Nessuna in particolare BASSO

Orchis spitzelii Raccolta di collezionisti; abbandono ALTO

pratiche agro-pastorali.

Ambienti forestali

Ambienti aperti e semiaperti
Ambienti acquatici e zone umide
Ambienti rocciosi
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Fauna Pressioni attuali e minacce future Livello di criticita
Rimboschimento naturale degli ambienti

aperti, disturbo dovuto ad attivita sportive
(arrampicata su roccia) e ricreative MEDIO
(fotocacciatori); presenza di elettrodotti

Tagli di piante che ospitano cavita scavate
dai picchi durante le pratiche selvicolturali ALTO

Riduzione aree prative alpine; disturbo
dovuto ad attivita sportive e ricreative; MEDIO
caccia.

Interventi selvicolturali durante la
nidificazione, riduzione di habitat e di risorse BASSO
trofiche.

Interventi selvicolturali intensi effettuati in
periodo riproduttivo o senza rispettare i ALTO
caratteri dell’habitat riproduttivo

Riduzione delle aree idonee all’allevamento
delle covate; aumento della densita di
copertura del sottobosco e degli strati
arborei dominati (a causa sia di interventi ALTO
selvicolturali, sia della loro interruzione);
riduzione di boschi maturi; rimboschimento

Uccisioni illegali; mortalita dovuta a
collisioni con auto e treni; antropizzazione BASSO
del territorio.

Asportazione alberi idonei alla nidificazione
ed alimentazione; interventi selvicolturali
intensi effettuati in periodo riproduttivo o ALTO
senza rispettare i caratteri dell’habitat
riproduttivo.

Asportazione alberi idonei alla nidificazione
ed alimentazione; interventi selvicolturali
intensi effettuati in periodo riproduttivo o ALTO
senza rispettare i caratteri dell’habitat
riproduttivo.
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10.2 POSSIBILI ALLEANZE GESTIONALI CON AREE CONFINANTI

La ZSC “Valle del Verdes” e caratterizzata da una localizzazione piuttosto isolata e molto
distante da altre zone protette e da Reti di Riserve. Tali considerazioni non permettono di
ipotizzare al momento eventuali possibili alleanze gestionali con aree confinanti.

10.3 INTERVENTI PREVISTI

Per la descrizione degli interventi si rimanda alle schede di dettaglio delle azioni, all’interno
delle quali sono descritte le indicazioni per le modalita di realizzazione degli interventi e le
motivazioni che le rendono necessarie. Per la localizzazione di dettaglio degli interventi si
rimanda ai file shape delle singole azioni allegati al presente documento.

E' opportuno ricordare che non sono stati previsti interventi di creazione di specchi d'acqua a
favore degli anfibi perché recentemente, nellambito delle misure di mitigazione della
costruzione di un bacino artificiale, & stato progettato uno stagno per anfibi in localita Sette
Larici.

10.3.1 La valenza conservativa

Nel paragrafo seguente e stata realizzata un’analisi delle valenze conservative di habitat e
specie grazie alla quale costruire un ordine di priorita per le azioni all’interno della ZSC Valle
del Verdes. Il calcolo del punteggio complessivo degli habitat €& stato effettuato moltiplicando il
valore di “Priorita", definito dall'Azione A2, per la somma dei loro valori faunistici e floristici
(vedi tabella seguente). Si ricorda che il valore faunistico e floristico di ciascun habitat e stato a
sua volta ottenuto sommando i punteggi delle specie a priorita di conservazione (Azione A2)
associate a quel determinato habitat e presenti all'interno del territorio della ZSC in oggetto.

| risultati di questa semplice elaborazione evidenziano:
« la maggiore importanza degli habitat e legata agli ambienti forestali
« la sostanziale stabilita degli ambienti sommitali e degli habitat rupestri.

Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti nella ZSC Valle del
Verdes in ordine di importanza conservazionistica realizzato sulla base del loro valore
conservazionistico e di quello posseduto dalle specie in essi ospitate e le relative azioni attive di
conservazione previste.
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9150 376 0 0,28 106,78 |144F003
9420 395,1 0 0,27 105,10 [144FO03 |144FO04
9130 376 0 0,28 103,40 |144F003
9410 351,4 6 0,27 95,07 |144FO03 |144F004
4070 91,3 23 0,46 52,12
6170 91,3 55 0,19 27,21 |144DA02
8210 47,6 0 0,26 12,52
8120 47,6 0 0,18 8,66
6210 0 0 0,59 0,00

Ambienti forestali
Ambienti aperti e semiaperti

Ambienti acquatici e zone umide

Ambienti rocciosi

Anche se ’habitat 4070 ricade tra i primi posti nella graduatoria complessiva questo non
necessita di azioni di conservazione attiva presentando un trend nettamente positivo all’interno
della ZSC. Viceversa € stata prevista un’azione di conservazione attiva a tutela del fagiano di
monte che nidifica in tale habitat (vedi azione cod. 144F005).
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10.3.2 Elenco delle azioni e criteri di priorita scientifica

Le azioni sono di seguito elencate sulla base degli obiettivi specifici che linventario intende

raggiungere e la priorita espressa € quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza

conservativa e della lettura critica delle valenze del territorio effettuata dai tecnici seguendo i

criteri sotto elencati:

- eseguire interventi all'interno di ambiti territoriali per l'integrazione ecologica;

- promuovere interventi possibilmente all'interno di proprieta pubbliche in modo da avere
buone prospettive di realizzazione;

- valutare la fattibilita concreta delle azioni in rapporto a costi;

- valutare le prospettive di minaccia, anche a lungo termine, nei confronti di specie e habitat
allinterno del contesto territoriale in esame: ad esempio gli ambienti aperti di origine
seminaturale e quelli umidi sono piu a rischio di altri.

Nella tabella seguente sono elencate le azioni in ordine di priorita decrescente.

Al fine di realizzare una codificazione univoca e standardizzata degli interventi, ciascuna azione
e assegnata ad una categoria identificativa.

Pr19r1ta qu ice Denominazione Habitat e/o specie target Note
azione | azione
Ind1\{1duaz1one 9130, 9150, 9410, 9420, Civetta capogrosso, Tutelare le particelle forest.all
particelle ad elevato | ~. e : .’ |ad elevato valore ecologico
1 144F003 - Civetta nana, Picchio cenerino, Picchio
valore ecologico nero (PEVE)
(PEVE)
Miglioramento della | 9410, 9420, Fagiano di monte, Francolino di | Gestione forestale attenta
composizione e della | monte, Gallo cedrone (Civetta capogrosso, | alle esigenze dei Tetraonidi
2 144F004 . . .
struttura forestale | Civetta nana, Orso, Picchio cenerino,
per fini faunistici Picchio nero)
Miglioramenti
3 144F005 | ambientali per fini | fagiano di monte
faunistici
Attuare  azioni  di 6170, Arnica montana, Gentiana lutea, P::g;slzosu1onei:1 un p]aor,l%éj;
4 144DA02 Orchis spitzelii, Fagiano di monte P

sensibilizzazione

multifunzionale
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10.3.3 Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Nel presente paragrafo viene presentato il quadro economico all’interno del quale si riporta per
ogni azione la stima dei costi per la loro realizzazione. Segue poi il cronoprogramma finanziario
dove per ogni azione si individuano le fonti di finanziamento per il sostegno alla loro
realizzazione e la ripartizione cronologica per l’esecuzione, tenendo in considerazione la priorita

d’intervento.

Quadro economico

Di seguito si riporta la stima dei costi (unitario e complessivo) per ogni azione.
La priorita espressa e quella di tipo scientifico che tiene conto della valenza conservativa degli

habitat.

Denominazione

Priorita azione
Codice azione

U.d.m

Estensione N.
Interventi

Costo unitario (€)

Costo totale (€)

Individuazione particelle ad elevato valore ecologico

1 | 144F003 (PEVE)

ha

(0]
(o)}
ul
(o)}

~

Miglioramento della composizione e della struttura

2 | 144r004 forestale per fini faunistici

ha

1.495

/

144F005 |Miglioramenti ambientali per fini faunistici

21,76

4.000

26.116

4 | 144DA02 |Attuare azioni di sensibilizzazione

ha

305,89

18.000

* per questa azione si ipotizza di intervenire all'interno dell'area individuata sul 30% della superficie
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Cronoprogramma finanziario

Di seguito si presenta il cronoprogramma che riporta le fonti di finanziamento per il sostegno alla realizzazione delle azioni e la ripartizione
cronologica per ’esecuzione. La ripartizione cronologica corrisponde alla priorita d’intervento espressa nel file shape in allegato, che e stata
stabilita tenendo conto sia della priorita scientifica che di quanto emerso durante gli incontri partecipati.

1° TRIENNIO 1I° TRIENNIO IlI° TRIENNIO IV° TRIENNIO
PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni PSR Cofinanzia PAT BIM/Canoni Totali (€)
Codice azione mento amb. mento amb. mento amb. mento amb.

144F003

144F004

144F005 23.504 2.612 26.116

144DA02 16.200 1.800 18.000
Totali (€) 39.704 4.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.116
Totali interventi finanziati dal PSR (€) : 39.704
Totale spese accessorie:
Totale interventi finanziati dalla PAT (€): 0
Totale interventi finanziati dal BIM/Canoni amb. (€) : 0
Totale generale : 39.704




10.3.4 Schede di dettaglio delle azioni

Nel seguente sono riportate sotto forma di schede, tutte le azioni individuate per la tutela attiva
previste nelle ZSC oggetto delliinventario. Le schede vengono inserite secondo il livello di

priorita.

Per i dettagli delle particelle fondiarie coinvolte si rimanda alla tabella degli attributi dello

shape riferito all’azione.

Sigla

144F003

Denominazione

Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)

Ubicazione

IT3120144 Valle del Verdes

Habitat e/o

target

specie

9130, 9150, 9410, 9420, Civetta capogrosso, Civetta nana, Picchio
cenerino, Picchio nero

Motivazioni/
Obiettivi

Alcuni settori di foresta con estensione relativamente ridotta ospitano
numerose cavita nido scavate da picchi. Qualora siano presenti almeno
5 alberi con queste cavita nido (di cui uno almeno scavato dal picchio
nero) queste aree sono definite PEVE, ossia particelle ad elevato
valore ecologico grazie alla contemporanea presenza su superfici
limitate di diverse specie di interesse comunitario, in particolare
picchio nero, picchio cenerino, civetta capogrosso e civetta nana,
oltre ad alcuni chirotteri.

Vi ssono inoltre esemplari arborei di particolare valore in ragione delle
dimensioni eccezionali rispetto alla specie di appartenza e/o delle
forme singolari e/o delle qualita estetiche e/o del valore storico che
vengono definiti “Alberi monumentali”. Gli alberi monumentali hanno
quindi spesso un valore sia scientifico che culturale e anche turistico.
Essi sono infatti degli elementi naturali di richiamo per ospiti e
residenti oltreché dei piccoli hotspot di biodiversita. In particolare gli
esemplari arborei vetusti sono caratterizzati da un’elevata valenza
ecologica quali punti di alimentazione e riproduzione di insetti
xilofagi, uccelli e pipistrelli forestali. Il mantenimento dei soggetti
monumentali riveste anche wun importante valenza storico-
paesaggistica, in particolare se all’interno di aree di interesse
naturalistico.

L'azione mira a preservare queste aree di particolare valenza
conservazionistica evitando pratiche forestali non coerenti con la
selvicoltura naturalistica.

Attualmente sono note 4 PEVE che ospitano i siti riproduttivi delle 4
specie oggetto dell’azione: sezioni n° 8/3 (comproprieta Salter-
Malgolo), 36/6 (Frazione Sanzeno), 17/155 (comune Smarano) e
48/153 (A.S.U.C. Coredo).

Attualmente all’interno della ZSC €& segnalato un solo albero
monumentale (pino silvestre nella sezione forestale 13/155, comune di
Smarano). Le ricerche di altri esemplari monumentali si dovranno
concentrare in particolare nelle abetine, dove e piu probabile la loro
presenza e dove é piu facile che si verifichino utilizzazioni forestali.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

L'azione prevede:
- lindividuazione delle particelle forestali ad elevato valore ecologico;
- la localizzazione con georeferenziazione di tutti gli esemplari arborei
presenti sul territorio dell’area protetta che sono classificabili come
“monumentali”.

l'applicazione allinterno delle PEVE dei principi di selvicoltura
naturalistica e delle indicazioni fornite dal Piano di azione per la
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conservazione dei Picidi e Strigidi, in particolare va evitato il taglio
degli alberi recanti una “P” rossa, risparmiando anche gli elementi
arborei entro un raggio di 8 m dalle piante marcate.

Prescrizioni

- Realizzare la “P” sempre sul lato a monte ben visibile, tranne nei
casi in cui e prevedibile che il personale forestale provenga da altra
direzione (nel qual caso realizzare due “P). Per gli alberi monumetali
la realizzazione dell’azione comporta la marcatura con una “M”
colorata in rosso sulla corteccia del tronco cosi da segnalarli agli
operatori forestali evitando il loro abbattimento.

- E consigliata ’eliminazione di piccoli alberi che crescono davanti o
sotto i nidi di Picchio nero (entro 2 m dal tronco con i fori), al fine di
ridurre periodici eventi di predazione da parte di mammiferi arboricoli
(Faina, Ghiro e Scoiattolo), soprattutto nei casi in cui Ualbero con i
nidi sia circondato da fitta rinnovazione di altezza compresa tra il
metroei 10 m.

- Qualora (ad esempio per ragioni di sicurezza) si rendesse necessario
’abbattimento di un albero con cavita - nido di picchi, non tagliarlo
tra il mese di marzo e quello di agosto per evitare la morte di
eventuali pulli; il periodo piu idoneo € quello da settembre ad ottobre,
in cui e piu bassa la probabilita che ci possano essere occupanti
incapaci di abbandonare repentinamente ’albero.

- Evitare interventi selvicolturali entro 8 m dagli alberi marcati.

Costi di realizzazione

Gli ettari complessivi per questa azione sono 86,5. Nessuno costo in
quanto la localizzazione delle PEVE e degli alberi monumentali
scaturisce con semplice elaborazione GIS.

Modalita
finanziamento

di

/

Manutenzione

Il colore utilizzato per realizzare la “P” e la “M” permette una
permanenza variabile a seconda della specie arborea e di fattori
climatici; verosimilmente occorre mediamente “rinnovare” il colore
delle lettere ogni 20 anni.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120144
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Sigla

144F004

Denominazione

Miglioramento della composizione e della struttura forestale per fini
faunistici

Ubicazione

IT3120144 Valle del Verdes

Habitat e/o  specie
target

9410, 9420, Fagiano di monte, Francolino di monte, Gallo cedrone
(Civetta capogrosso, Civetta nana, Orso, Picchio cenerino, Picchio
nero)

Motivazioni/
Obiettivi

Scopo dell’azione e quello di favorire la conservazione della
popolazione di Tetraonidi presenti nella Valle del Verdes grazie a una
struttura delle formazioni forestali che sia conforme alle loro esigenze
ecologiche. Tale obiettivo verra raggiunto attraverso la conservazione
delle positive caratteristiche dell’habitat, soprattutto di quello
riproduttivo, laddove esse siano ancora presenti, e il recupero
dell’assetto ambientale dove invece tali caratteristiche siano andate
perse. Va notato come questa azione sia destinata ad avere
ripercussioni positive anche su altre specie faunistiche di interesse
conservazionistico comunitario o locale.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

La presente azione prevede |’adozione di criteri di gestione forestale
basati sulla selvicoltura naturalistica attenta alla conservazione delle
piante deperienti con cavita naturali, alla valorizzazione dell’abete
bianco, all’articolazione strutturale del bosco, al mantenimento di
piante ad alto fusto utilizzate come posatoi, al rispetto delle specie
eduli, alla conservazione in bosco di formicai e necromassa vegetale.

Prescrizioni

/

Costi di realizzazione

Gli ettari complessivi per questa azione sono 1.495. Gli interventi, pur
avendo modalita di applicazione differenziate secondo i vari contesti,
possono essere fatti rientrare nella selvicoltura ordinaria e quindi non
comportare spese ulteriori.

Modalita di
finanziamento

Nonostante i costi complessivi siano nulli o non significativi si
suggerisce la seguente misura di finanziamento.

Il P.S.R. 2014-2020 - Operazione 4.4.1 - Recupero di habitat in fase
regressiva prevede espressamente tra i criteri di selezione proprio la
conservazione dell’habitat dei Galliformi. Il tasso di finanziamento e
dell’80% nel caso di proprietari di superfici silvo-pastorali o di soggetti
titolari della loro gestione e del 100% nel caso del Servizio Foreste e
Fauna.

Manutenzione

La manutenzione rientra nella selvicoltura ordinaria

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120144
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Sigla

144F005

Denominazione

Miglioramenti ambientali per fini faunistici

Ubicazione IT3120144 Valle del Verdes

Habitat e/o  specie Fagiano di monte

target

Motivazioni/ L'espansione della vegetazione arboreo-arbustiva nelle zone aperte
Obiettivi (pascoli, praterie subalpine,..) in seguito all'abbandono delle attivita

agro-pastorali tradizionali € sicuramente uno dei piu importanti fattori
responsabili della diminuzione della diversita floristica e faunistica
nelle aree montane. Infatti, negli stadi piu avanzati tale processo
naturale porta alla chiusura delle radure, alla riduzione delle superfici
ecotonali e alla sottrazione di habitat a diverse specie legate ad
ambienti aperti e di margine, fra cui in particolare al fagiano di
monte. A causa di cio, nel corso degli ultimi decenni anche nell’area
protetta Valle del Verdes si & verificata una semplificazione del
complesso mosaico di habitat diversi e compenetrati che rappresenta
lambiente d'elezione di questo Tetraonide. Nel territorio dell’area
protetta lo stato di conservazione della specie € complessivamente
soddisfacente, tuttavia negli ultimi decenni si & assistito ad una
contrazione delle aree idonee alla nidificazione. Alla luce di queste
considerazioni € auspicabile 'adozione di azioni di conservazione tese
a conservare le zone aperte e migliorare la qualita degli habitat ad
esse associati.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Per contrastare l'espansione del bosco e degli arbusteti e favorire le
specie di ambienti aperti ed ecotonali vengono proposte due
metodologie riprese dagli interventi gia in essere condotti dal Distretto
Forestale di Cles nella aree sommitali del M. Roen:

- A mano: taglio e accatastamento della ramaglia (nel versante verso
la Val d’Adige e nelle zone con esposizione sud-sudovest,
caratterizzate da meno fertilita del terreno e con profondita limitata,
dove non puo lavorare la macchina).

A macchina: nel versanti con esposizione nord e nord-ovest,
caratterizzati da alta fertilita e maggior profondita del terreno; in
questo caso si € proceduto a segnalare preventivamente (con
apposizione di palo di segnalazione) tutti i formicai presenti (per
evitarne la distruzione), tutelando al contempo tutte le specie
baccifere presenti (es: Sorbus sp., Vaccinium sp.) e, ove necessario,
effettuando successivamente al taglio, la semina con miscuglio di
sementi autoctone.

Prescrizioni

Ogni operazione deve essere effettuata secondo le modalita piu idonee
alla tipologia di vegetazione oggetto di intervento, prevedendo nei
diversi casi limpiego di macchina operatrice accessoriata con fresa
trincia tutto, motoseghe, decespugliatori o adottando lo sradicamento
manuale. Nel caso di aree non raggiungibili con mezzi meccanici, gli
interventi devono essere effettuati manualmente.

Gli interventi dovranno essere eseguiti risparmiando le piante
baccifere e articolando il mosaico di ambienti aperti e chiusi
attraverso l'ampliamento e la creazione di radure da raccordare con
superfici aperte gia esistenti.

Sono assolutamente da evitare radicali operazioni di spietramento
degli ambienti prativi che causerebbero una banalizzazione e un
degrado degli habitat della fauna minore.

Le operazioni dovranno essere effettuate dalla fine di agosto per
evitare il disturbo di eventuali nidiate tardive di sostituzione e per

144




consentire l'allontanamento dei giovani

Costi di realizzazione

| costi possono essere stimati in 4.000 €/ha per il contenimento della
mugheta. Gli ettari complessivi per questa azione sono 21,7 ma si
ipotizza di intervenire alliinterno dell'area individuata sul 30% della
superficie. La stima del costo complessivo € quindi di 26.116 €.

Modalita
finanziamento

di

Nonostante i costi complessivi siano nulli o non significativi si
suggerisce la seguente misura di finanziamento.

PSR 2014-2020

Misura 4.4.1. Recupero habitat in fase regressiva.

Ambito: Investimenti per il recupero di habitat in fase regressiva in
aree non classificate a bosco attraverso operazioni di trinciatura,
sfalcio, decespugliamento, pareggiamento di superfici, spietramento,
semina con specie locali e taglio alberi.

Entita finanziamento: In entrambi i casi 80% con maggiorazione del
10% per iniziative inserite in programmi di associazioni forestali e/o
Reti di riserve.

Manutenzione

Una volta riconvertite, le superfici necessitano di essere gestite
attraverso il pascolo moderato che a seconda delle disponibilita potra
essere bovino, equino o ovicaprino, o magari condotto in rotazione.
Nel lungo periodo infatti lincentivazione della pastorizia e
sicuramente strategica per il mantenimento delle aree aperte e per
l'arresto del rimboschimento naturale.

Non si esclude la possibilita di intervenire per il mantenimento degli
ambienti aperti con interventi analoghi a quelli descritti a carico della
rinnovazione, da ripetere ogni 5-8 anni per contenere [’avanzata del
bosco anche in futuro.

Azione prevista nell’ambito delle misure di conservazione della ZSC IT3120144
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Sigla 144DA02

Denominazione Attuare azioni di sensibilizzazione

Ubicazione IT3120144 Valle del Verdes

Habitat e/o specie | 6170, Arnica montana, Gentiana lutea, Orchis spitzelii, Fagiano di
target monte

Motivazioni/ Il pascolo puo assolvere pienamente alle molteplici funzioni di
Obiettivi carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e

protettivo ad esso riconosciute solo se condotto in modo tecnicamente
corretto. | sistemi vaganti o liberi non sono assolutamente adeguati a
questo scopo. Solo piani di pascolamento razionali possono assicurare
una buona alimentazione al bestiame (prelievi e qualita), il
mantenimento o miglioramento della qualita foraggera delle cotiche,
la loro integrita , elevata biodiversita vegetale e animale e la
conservazione di uno spazio aperto e fruibile.

Descrizione/
Modalita di esecuzione

Predisposizione concertata di criteri per la regolamentazione delle
attivita di pascolo e delle forme di tutela da parte degli enti coinvolti
(Provincia autonoma di Trento e allevatori), ciascuno nei propri ambiti
di competenza.

Prescrizioni

Nessuna in particolare

Costi di realizzazione

Gli ettari complessivi per questa azione sono 306. La stima del costo
complessivo puo essere stimata in 18.000 €.

Modalita di
finanziamento

PSR 2014-2020: Misura 7 - Operazione 7.6.1 - "Sostegno per
studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attivita, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente”

Ambito: valorizzazione di siti di Natura 2000 attraverso la
realizzazione e posa di cartellonistica e segnaletica, la realizzazione di
materiali divulgativi e strumenti di comunicazione anche innovativi, in
formato digitale.

Entita finanziamento: 80% con maggiorazione fino al 90% per iniziative
inserite in programmi di enti gestori di aree protette e Reti di riserve.

Manutenzione

/
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10.4 MONITORAGGI

Per quanto riguarda gli aspetti floristici, il piano di monitoraggio realizzato dalla Fondazione
Museo Civico di Rovereto nel 2016 non prevede alcuno studio per la ZSC in questione.

Il documento relativo all'Azione A5 del Progetto Life+ T.E.N. (Definizione di "Linee guida
provinciali" per l'attuazione dei monitoraggi nei siti trentini della Rete Natura 2000) non prevede
alcun monitoraggio faunistico all'interno di questo sito.

10.5 ALLEGATI

Elenco degli shapefile

NOME DESCRIZIONE
144DA02 | Attuare azioni di sensibilizzazione
144F003 | Individuazione particelle ad elevato valore ecologico (PEVE)
144F004 | Miglioramento della composizione e della struttura forestale per fini faunistici
144FO05 | Miglioramenti ambientali per fini faunistici
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